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DD  DADES GENERALS   

1 IDENTIFICACIÓ i OBJECTE DEL PROJECTE 
 
Titol del projecte:  Projecte  d’enderroc  de  les  edificacions  Municipals  situades  entre  els  carrers 

Colom, Sant  Isidre, Dos de Maig  i Eduard Maristany de Badalona, antiga  fábrica 
MOBBA. 

 

Objecte de l’encàrrec:  La  redacció  del  projecte  s’adressa  a  descriure  les  obres  i  els mitjans  auxiliars 
necessaris  per  a  l'enderroc  de  les  edificacions Municipals  existents  en  l’ambit 
dels carrers Colom, Sant Isidre, Dos de Maig i Eduard Maristany de Badalona. 

 

Situació Patrimonial 
 
Ref. Cadastral C/Colom 4  7286901DF3878E0001JF 
CL COLOM 4 N2‐8  : Parcel∙la d’uns 2.368 m2 construïda sense divisió horitzontal, de propietat municipal  i ús 
principal, industrial. 
Les edificacions existents en aquesta parcel∙la  són  les que  s’han d’enderrocar,  corresponen a  les de  l’antiga 
MOBBA, SCCL i són de propietat municipal segons l’expedient d’expropiació 1/EXU‐1/03, tancat el 15.03.16. 
 

2 AGENTS DEL PROJECTE 

Promotor:  Àjuntament de Badalona 
NIF: P0801500J 
Adreça: Plaça de la Vila 1 
Badalona 08911 
Telèfon: 93 483 26 00 
Representant: Pere Ll. Vegué Gonzalez,Arquitecte (Cap del Servei de Projectes 
i Control d’Obres). 
DNI: 36503540 X 
Telf: 93 483 26 94 
e‐mail : pvegue@badalona.cat 
 

   
Tècnic:  Jordi Cabré Balaguer 

NIF: 35001054 E 
Arquitecte Tècnic Col.legiat  6216 
Telèfon 607 92 47 09 
e‐mail : arquitectesasociats@gmx.com 

 

3  RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS, PROJECTES PARCIALS 

No intervè cap altre tècnic, ni hi ha cap altre projecte relacionat amb aquest expedient. 
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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA: 

MD 1. INFORMACIÓ PRÈVIA: ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE PARTIDA 

MD 1.1 Descripció general de les premises i condicionants de l’encàrrec 

Les edificacions existents, corresponents a les de l’antiga fàbrica MOBBA s’han anat degradant amb el pas del 
temps  i  recentment  s’han  produït  despreniments  de  part  del  recobriment  de  les  bigues  de  formigó  de  la 
de les façanes sud-est i nord-est. 
Des del departament de manteniment d’edificis municipals, han procedit a col∙locar un sistema de proteccions 
per evitar que futurs despreniments puguin afectar als vianants. 
Per la qual cosa es rep per part de l’empresa URCOTEX SL com adjudicataria del contracte per a la redacció del 
Projecte d’enderroc i posterior execució de les obres de demolició de les edificacions municipals, l’encàrrec per 
a la redacció del projecte d’enderroc d’aquestes edificacions. 

1.2 Requisits normatius 

DADES URBANISTIQUES 

Planejament vigent  Pla  general  metropolità  d’ordenació  urbana,  aprovat  per  la  Comisión 
Provincial  de Urbanismo  de  Barcelona  el  14  de  juliol  de  1976,  i  les  seves 
Normes Urbanístiques. 
Pla  Especial  de  la  Façana Marítima  de  Badalona,  aprovat  inicialment  per 
l’Ajuntament  Ple  el  30/11/1984,  provisionalment  el  31/01/1986  i  aprovat 
definitivament  el  06/11/1986  pel  Consell  Metropolità  de  la  Corporació 
Metropolitana de Barcelona. 

Qualificació urbanística  Segons el PE, l’àmbit de l’actuació està qualificat com a sistema viari (clau 5) i 
zona de renovació urbana en transformació de  l’ús existent a parcs  i  jardins 
(clau 17‐6). 
Suposa  l’augment de  l’amplada dels carrers Sant  Isidre  (14 m. respecte a  la 
façana oposada) i Eduard Maristany (8 m. respecte a la tanca del ferrocarril). 

Les  actuacions  descrites  en  el  present  projecte  s’adequen  a  la  normativa  urbanística  i  d’edificació/ 
deconstrucció  aplicable  (CTE,  OME,  OMR  i  altres  reglaments  i  disposicions),  d’àmbit  estatal,  autonòmic  i 
municipal. 

1.3 Informació prèvia  

En visita efectuada al lloc de l’actuació, s’ha realitzat un reconeixement previ de les edificacions existents, tant 
exterior com interior, per determinar el seu estat general. 
El  reconeixement  ha  consistit  en  una  inspecció  visual  per  determinar  les  característiques  constructives 
bàsiques,  les  transformacions que es puguin haver  realitzat,  l’estat dels elements estructurals  i d’acabat,  les 
instal∙lacions i la possible existència de materials perillosos. 

MD 2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

2.1 Descripció general i mitjans auxiliars 
Edificació existent. 

El conjunt de la MOBBA consta de dues edificacions ben diferenciades, tant per la volumetria com pel sistema 
constructiu. Les dues edificacions estan comunicades per l’espai interior de l’edifici del c. Colom. 
Pel  carrer  Eduard Maristany,  hi  ha  un  petit  espai  tancat  en  planta  baixa  i  adossat  a  la  façana  de  l’edifici 
principal. 
En  l’edificació  no  s’ha  detectat  cap  element  susceptible  de  conservació  com  element  d’interès  històric, 
patrimonial, cultural o arquitectònic. Únicament es podrien documentar els rètols de MOBBA, SCCL existents 
en les façanes. 
La  façana del carrer Dos de Maig presenta diverses patologies que han provocat despreniments de part del 
recobriment dels elements de formigó, deixant a la vista les armadures. Recentment s’han col∙locat en façana 
proteccions horitzontals per evitar la caiguda de materials a la via pública. 
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Cal mencionar  de  l'existència  en  bona  part de  les  cobertes  de  les  edificacions  amb plaques  de  fibrociment 
amb amiant  i  dipòsits  existents  d'uns  250  litres  de  capacitat,  que  s'hauran  d'eliminar  abans  de  qualsevol  
altra  actuació. 

EDIFICI 1 : 
L’edifici baix està situat en la cantonada dels carrers Colom i Sant Isidre, està format per PB+1 (amb uns 10 m 
d’alçada) i un pati interior; ocupa una superfície de 858 m2 i té una superfície construïda de 1.716 m2 amb un 
volum total construït de 8.580 m3. 
L’edifici té  forma de “L”, amb un pati cobert al costat de  l’edifici privat del carrer d’Eduard Maristany. Pel c. 
Colom hi ha l’accés a les oficines i un accés rodat al pati interior, connectat amb l’edifici 2. 

‐ Elements constructius 
L’estructura està formada per pilars metàl.lics, jàsseres metàl∙liques i forjat unidireccional de perfils metàl∙lics i 
volta de rajola ceràmica.  
L’accés a la planta pis es realitza, una part per l’escala situada en l’accés del c. Colom i l’altra, a través del pati, 
per l’escala de l’edifici 2. 
La façana està formada per tancaments d’obra de fàbrica ceràmica, arrebossada  i pintada,  i fusteria de fusta 
pintada.  
En planta baixa hi ha un sòcol de pedra i reixes de protecció en les finestres. 
La coberta és a dues aigües sobre encavallades metàl.liques amb acabat de teula ceràmica. El pati està cobert 
amb planxes ondulades de fibrociment, panells de policarbonat i xapes metàl∙liques plegades. 
Les particions interiors estan formades per envans de maó i fusteria de fusta.  
Els paraments interiors horitzontals en la majoría de canyís enguixat i els verticals acabats enguixats. 
Hi ha prestatgeries metàl∙liques i restes de materials de les associacions culturals. 
Els paviments interiors son, en general, de formigó lliscat. 

‐.Instal∙lacions 
La  instal∙lació d’aigua dels  lavabos és encastada amb canonades, possiblement de plom. Els desguassos estan 
encastats. Hi ha diversos dipòsits de fibrociment i unitats exteriors d’aire condicionat en desús. 
La  evacuació  d’aigües  pluvials  és  lliure  a  la  vorera  i  no  està  connectada  a  la  xarxa  municipal.  La  evacuació  
d’aigües fecals, es suposa que està connectada a la claveguera del carrer Colom i que és de fibrociment. 
La instal∙lació elèctrica i d’enllumenat està formada per lluminàries sense difusor per a un o dos fluorescents, 
mecanismes i cablejat de superfície. 

EDIFICI 2 : 
L’edifici  alt  està  situat  en  el carrer  Dos  de Maig,  amb  façana  als  carrers  Sant  Isidre  i  Eduard Maristany;  està  
format  per  PB+3  i  uns  14  m.  d’alçada  en  la  cantonada  amb  Sant  Isidre  i  per  PB+4  i  uns  17m  d’alçada  en  la 
cantonada amb Eduard Maristany; no té voladissos ni planta soterrani. Ocupa una superfície de 992 m² i la seva 
superfície construïda és de 4.295 m² amb un volum construït de 14.869 m³. 
L’edifici  té  forma  de  “L”,  amb  un  pati  obert  a  la  banda  del  carrer  d’Eduard  Maristany.  Com  accés  al  cos  de  
l’edifici  des  del  carrer,  nomes  hi  ha  l’entrada  a  un  moll  de  descàrrega  pel  carrer  Dos  de  Maig;  es  comunica 
interiorment amb l’edifici 1 per un nucli d’escala interior. 

‐ Elements constructius 
L’estructura  és  de  formigó  armat,  amb  pilars,  jàsseres  i  forjat  reticular;  disposa  d’una  junta  de  dilatació  
transversal respecte al carrer Dos de Maig.  
L’escala està construïda amb lloses de formigó armat, amb dues tramades i replans intermedis i ull d’escala. 
La  façana  està  formada  per  ampits  de  fabrica  ceràmica,  arrebossada  i  pintada,  i  finestrals  correguts  amb  
fusteria d’alumini i vidre translúcid, deixant l’estructura visible, també arrebossada i pintada.  
En planta baixa hi ha reixes de protecció i una gran persiana metàl∙lica enrotllable en l’accés al moll de carrega i 
descarrega. 
Les cobertes presenten diverses tipologies: 
La coberta de la 4a. planta, no transitable, amb dues vessants cap a l’interior (en V), està formada amb planxes 
ondulades  de  fibrociment  recolzats  sobre  corretges  i  jàsseres  d’acer,  que  a  la  vegada  es  recolzen  sobre  els  
pilars de formigó armat. 
La coberta de la 3a. planta és una coberta plana transitable (terrat) acabada amb rajola ceràmica comuna. Una 
part d’aquest terrat disposa d’una zona coberta també amb planxes ondulades de fibrociment o policarbonat 
sobre una estructura d’acer amb perfils tipus IPN (en corretges i jàsseres) formant dues vessants en V. 
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Aquest edifici no disposa de particions interiors d’obra de fàbrica, a excepció dels nuclis dels muntacàrregues, 
l’escala i els serveis.  
Els paraments  interiors estan enguixats  i pintats. Hi ha algunes particions  lleugeres d’alumini  i vidre  i algunes 
zones amb falsos sostres amb plaques suspeses de 120x60 . 
 
Els paviments  interiors  son, en general, de  formigó  lliscat, encara que hi han  zones puntuals amb peces de 
20x20 cm de morter de ciment o formigó premsat.  
L’escala  te  graons de pedra  artificial mentre que  els  replans  tenen  la mateixa peça de morter de  ciment o 
formigó premsat. 
 
‐ Instal∙lacions 
La  instal∙lació d’aigua dels  lavabos està formada per canonades metàl∙liques encastades. Hi ha algun tram de 
canonada amb tub de polietilè vist en superfície i/o penjant.  
Sobre la caixa del muntacàrregues hi ha un dipòsit d’aigua de les mateixes mides en planta que aquesta. 
La  instal∙lació  de  sanejament  interior  és  vista  i  està  formada  per  tubs  de  fibrociment.  L’evacuació  d’aigües 
pluvials és  lliure a  la vorera  i no està connectada a  la xarxa municipal. L’evacuació d’aigües  fecals, es suposa 
que està connectada a la claveguera del carrer Dos de Maig i que també és de fibrociment. 
La instal∙lació elèctrica i d’enllumenat està formada per lluminàries sense difusor per a un o dos fluorescents, 
mecanismes i cablejat de superfície. 
Les instal∙lacions dels muntacàrregues es conserven en la seva majoria, inclòs la maquinaria. 
La instal∙lació de climatització està formada per conductes vistos de xapa metàl∙lica i reixes difusores. 
 
Serveis existents. 
Les xarxes de serveis existents en l’àmbit de l’actuació són: aigua potable, gas, electricitat, telecomunicacions, 
enllumenat  públic  i  clavegueram.  S’adjunten  els  plànols  orientatius  facilitats  per  les  companyies 
subministradores a traves de la plataforma e‐wise. 
 
‐ Aigua 
La xarxa de distribució d’aigua potable transcorre per les voreres dels carrers Sant Isidre i Dos de Maig.  
L’edifici a enderrocar disposa de dues escomeses, una per cada carrer. 
 
‐ Gas 
La xarxa de distribució de gas transcorre per les voreres dels carrers Sant Isidre i Eduard Maristany. L’edifici a 
enderrocar no disposa d’escomesa de gas. Aquesta xarxa no es veurá afectada per les obres. 
 
‐ Electricitat: 
Inclosos en  l’edificació a enderrocar existeixen dos centres de transformació: el M3883, situat en  l’edifici 1 al 
carrer Colom, i el M1589, situat en l’edifici 2 al carrer Sant Isidre. 
La xarxa de distribució transcorre soterrada pels carrers Sant Isidre i Colom. No hi ha línies en traçat aeri. 
 
‐ Telecomunicacions: 
Les  línies  de  telecomunicacions  transcorren  grapejades  per  les  façanes  dels  edificis  a  enderrocar;  no  hi  ha 
canalitzacions soterrades. 
 
‐ Enllumenat públic: 
La instal∙lació d’enllumenat està formada per llumeneres tipus NOV d’ILUCA sobre braç situat en façana.  
Les línies elèctriques de l’enllumenat transcorren grapejades per les façanes dels edificis a enderrocar. Al costat 
del centre de transformació M1589 del carrer Sant  Isidre està situat el quadre d’enllumenat EG al qual estan 
connectats els punts de llum situats en les façanes dels carrers Sant Isidre i Dos de Maig.  
Els punts de llum situats en la façana del carrer Colom estan connectats al quadre EH situat en el mateix carrer 
entre els carrers Mossén Anton i Enric Borràs (edifici de la Biblioteca Can Casacuberta). 
 
‐ Clavegueram: 
La xarxa de clavegueram transcorre pel c. Sant  Isidre (D600A, formigó), pel c. Dos de Maig (D400A, formigó  i 
D800, formigó) i pel c. Eduard Maristany (D350, plàstic). L’evacuació dels edificis es suposa que es produeix pels 
carrers Dos de Maig i Colom. 
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Relació amb l’entorn. 
Els edificis a enderrocar estan situats en la mateixa illa que l’edifici particular del c. Colom, 2, a uns 8 metres, 
dels edificis d’habitatges dels  carrers Colom  i Sant  Isidre  i, a uns 10 metres, dels del  c. Dos de Maig; pel  c. 
Eduard Maristany està situada, a uns 4 metres, la tanca de la línea ferroviària de rodalies Maçanet‐Massanes ‐ 
Molins  de  Rei  (R1).  No  s’ha  detectat,  visualment,  elements  singulars  tal  com  plantacions,  arbres,  dipòsits 
soterrats o altres elements urbans que necessitin una atenció especial. 
 
Disponibilitat i ocupacions temporals, autoritzacions i concessions. 
Els edificis a enderrocar es consideren disponibles i no es requereixen ocupacions temporals. 
Per  estar  situat  a  prop  de  la  zona  d’afectació  ferroviària,  caldrà  notificar  a  ADIF  l’aprovació  del  projecte 
d’enderroc així com demanar la corresponent autorització per a l’execució de les obres. 
 
Mitjans auxiliars 
Es  faràn  servir  tots  aquells  elements  per  fer  possible  la  realització  dels  diferents  treballs  de  demolició,  en 
general ( eines, màquines‐eina, maquinària  lleugera, mitjana  i pesada, equips per a talls, soldadura, bastides, 
etc.  
Es faràn servir tancas manuals provisionals de seguretat segons les necessitats de l’obra i tanques fixes al solar 
resultant. tal com s’indica en el punt MT 1.6 
Els mitjans  auxiliars  necessaris  es  poden  acabar  d’ajustar  un  cop  a  l’obra.  En  general    s’empraran  tots  els 
mitjans  necessaris  per  a  la  correcta  execució  de  l’enderroc,  així  com  garantir  la  màxima  protecció  a  les 
persones. 
 
2.2 Zona d’actuació  i superficie 
 
Les obres d’enderroc com s’ha dit tractan de  la demolició total de  l’edificació existent exceptuant  l’habitatge 
situat al carrer Eduard Maristany 
El conjunt de l'actuació se situa a la parcel∙la amb una superfície de 2.388 m2, amb un edificació que presenta 
un sostre construït de 6.011 m2 i una volum aparent de 23.449 m3. 
 



PROJECTE D’ENDERROC DE LES EDIFICACIONS MUNICIPALS SITUADES ENTRE ELS CARRERS COLOM, SANT ISIDRE DOS 
DE MAIG I EDUARD MARISTANY DE BADALONA. ANTIGA FABRICA MOBBA. 

P á g i n a  8 | 15 

MT MEMÒRIA TÈCNICA EXPLICATIVA 

MT 1. SOLUCIÓ ADOPTADA 

MT 1.1 procediment escollit 

El sistema establert per aquesta demolició serà del tipus manuals i mecànics.  
Enderroc manual, previ: 
La demolició manual consistent en realitzar treballs corresponents al desmuntatge i classificació dels materials 
segons la seva naturalesa auxiliat per eines manipulades manualment (pic, pala, martell pneumàtic, etc.). 
S'adequarà una zona per l’acopi de materials especials i no especials, com ferro, fusta, etc. 

Els treballs de demolició  seran  desenvolupats  mecànicament  per  mitjà  de  retro‐excavadora giratoria  sobre  
orugues  amb  braços de 27 m. i 12 m., equipades amb cisalles i/o pinces para demolició i pala. Manualment a la 
mitgera.
El material enderrocat s'anirà apilant sobre la base de l’edifici, a la vegada que s’anirà realitzant la càrrega amb 
la  mateixa  màquina  retroexcavadora  sobre  camió.  Un  cop  finalitzades  les  obres  d’enderroc  es  començarà  a  
retirar tota la maquinària emprada en la demolició i es procedirà a la neteja i acondicionament del solar La runa 
serà transportada a l’abocador autoritzat o planta de reciclatge per al seu processament.  

TREBALL PREVI 

 Abans  de  començar  les  obres  s’ha  detectat  un  gran  volum  de  banals  (  restes  de mobiliari  i  elements
decoratius,roba..etc,  així  com  elements  que  forman  part  de  les  instal.lacions  existents  com  equips
electromecánics,  aparells  de  clima,  etc  )  per  la  qual  cosa  es  tindrán  que  clasificar  previament  abans
d’iniciar l'enderroc

 Sempre es senyalitzarà el pas de vianants i l’entrada i sortida de vehicles d’obra.

 Neutralitzar les escomeses de les diferents instal.lacions de l’edifici,

 Retirar  les  linies  alèctriques,  d’enllumenat  i  de  telecomunicacions  de  les  façanes  i mantenir‐les  sobre
postes de fusta provisionals

 Encara  que  no  existeixen  elements  amb  valor  històric‐patrimonial‐arquitectònic  a  recuperar,  caldrà
documentar els rètols de MOBBA, SCCL existents en façana.

 Taponar la xarxa de sanejament,

 Buidar els dipòsits de sustàncies combustibles o perilloses (en previsió) no s’han detectat.

 Protegir les boques de reg i buneres, així com a arbres i mobiliari urbà que hagi de romandre a la zona.

 Per a  l’instal.lació de maquinària elèctrica, grues, bastides etc. es mantindrà  la distància de seguretat a
línies de conducció elèctrica i es consultarà el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, així com renfe…… 

• S’instal∙laran preses d’aigua provisionals per al reg de les runes evitant d’aquesta manera la formació de
pols durant la realització dels treballs.

• Es dotarà  l’obra d’instal∙lacions d’higiene  i benestar pel personal de demolició,  i de  la  senyalització de
seguretat en el treball necessària.

MT 1.2 Retirada d’elements de fusta i metàl.lics 

Aquesta  operació  té  l’objectiu de minimitzar  la  fracció  de  fusta  sobre  el  conjunt de  runes  generades  en  la 
demolició.  La  retirada  de  la  fusta  es  realitzarà  mitjançant  desmuntatge  manual.  Els  marcs  i  premarcs  es 
deixaran juntament amb l'obra de fàbrica. Les normes de bona pràctica aconsellen per motius de seguretat, no 
procedir a la retirada dels marcs i premarcs prèviament a les operacions d’enderroc pròpiament dites. 
Aquest desmantellament ofereix  la possibilitat de recuperació per al seu tractament en plantes de reciclatge. 
Aquestes operacions s'han de fer manualment, mitjançant l'ús d'oxitall i/o serra mecànica. 

MT 1.3 Anul∙lació de les instal∙lacions existents 

No s’ha de començar  la desconstrucció de  l’edifici fins que  les companyies subministradores de serveis hagin 
anul∙lat les connexions d’aigua, d’electricitat, i gas,etc. També s’han de formalitzar les peticions pertinents per 
desviar  les  possibles  línies  telefòniques  grapades  a  façana  i  l’enllumenat  públic.  Tot  i  que,  d’acord  amb 
aquestes  companyies, es deixin els  serveis necessaris per a  l’obra, aquests han d’estar protegits de manera 
adequada:  
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 Cal deixar connexions d’aigua per regar i evitar la pols durant l’enderroc.

 La connexió d’electricitat sempre ha de ser anul∙lada, amb la finalitat d’evitar el risc d’accident per contacte
elèctric.  No  obstant  això,  si  és  necessària  una  connexió  per  al  servei  de  l’obra  cal  demanar‐ne  una
d’independent.

 Els centres de transformació M1589, situat en l’edifici 2 al carrer Sant Isidre i M3883, situat en l’edifici 1 al
carrer Colom, de la xarxa elèctrica d’Endesa, es mantindran en la seva situació actual però caldrà protegir‐
los  mitjançant  la  col∙locació  d’una  coberta  seguint  les  instruccions  de  la  companyia  subministradora.
Aquesta  coberta  es podria  executar  amb planxes metàl∙liques de  les  recuperades de  la  coberta del pati
interior de l’edifici 1.
El quadre elèctric (EG) de l’enllumenat públic, situat al costat de la ET M1589, també s’haurà de mantenir.
El manteniment  tant de  la ET  com del quadre d’enllumenat  implica el manteniment  i possible  reforç de
l’estructura que els suporta (pilars, sostres, parets, etc.)

 S’han de tapar  les boques del clavegueram per evitar possibles emanacions de gasos  i s’han de buidar de
combustible tots els dipòsits i totes les canonades.

 Es mantindran tots els elements de la instal∙lació: quadre, línies, caixes de connexió i punts de llum, deixant
aquests últims adossats als postes de  fusta que s’han de col∙locar. Caldrà col∙locar un poste en  la posició de
cada punt de llum existent. Es conservaran les etiquetes de numeració dels punts

MT 1.4 Gestió dels residus  

D'una forma genèrica comprendrà tots els treballs de manipulació i tractament de residus generats durant els 
treballs de demolició i a la correcta gestió dels mateixos, que en aquest cas es limitarà a la càrrega i transport a 
abocador o planta de reciclatge, exigint a l'adjudicatari la constitució de la fiança del tractament dels residus i el 
lliurament al final de l'obra d’EL CERTIFICAT DE GESTIÓ DE RESIDUS PER EMPRESA AUTORITZADA. 

MT 1.5 Materials potencialment perillosos (AMIANT) 

Caldrà  tractar  adequadament  la  retirada  dels  elements  de  fibrociment  (amb  amiant)  d’acord  amb  el  R.D. 
396/2006. 
Abans de  l'inici d'aquests  treballs haurà d'estar aprovat per  Indústria el pla de  treball amb  risc d'amiant. El 
personal  treballarà  amb  roba  de  treball  apropiada  i màscares  d’un  sol  ús  i  especials,  amb  jornada  laboral 
limitada,  i procedint a  la seva descontaminació a  final de  jornada, en  la corresponent cabina, que ha de ser 
instal∙lada al lloc dels treballs.  

PROCEDIMENT DE TREBALL  

Es comunicarà amb antelació a  l'òrgan tècnic en matèria preventiva  (INDÚSTRIA)  la data prevista per a  l'inici 
dels treballs  i s'especificaran els treballadors que  intervindran. A continuació s'avisarà del començament dels 
treballs a l’empresa encarregada de fer la demolició. 

DESMUNTATGE I / O DESCENS DE MATERIAL AMB AMIANT. 
Previamente a  l'inici dels treballs de desmuntatge, es procedirà a  la senyalització  i abalisament de  la zona de 
treball i de la zona a través de la qual es realitza l'accés a fi d'identificar clarament la zona d'actuació. 

 Així mateix i també previ a l'inici dels treballs es prepararà l'accés a través de la cabina de descontaminació
segons es descriu tot seguit. La cabina s'instal∙larà a la mateixa zona de treball, dins de la tanca de l'obra.

 Apart dels equips de protecció individual obligatoris per a l'ús en obres i dels equips de protecció propis del
treball amb amiant, els treballadors han de portar un arnès anticaiguda, amb sistema de doble ancoratge
que  podrà  estar  compost  per  una  corda  de  connexió  amb mosquetó  doble  o  bé  per  dues  cordes  de
connexió, perquè puguin fer el canvi de línia de vida amb seguretat.

 Los  elements  de  fibrociment  amb  amiant  a  desmuntar,  seran  imprimados  superficialment  amb  una
dissolució aquosa d'un copolímer d'acetat de polivinil. Aquesta dissolució, ruixada a baixa pressió sobre  la
superfície de  l'element  formarà una pel∙lícula plàstica que evitarà  l'alliberament de  les  fibres d'amiant a
l'ambient.

 Se procurarà eliminar, en  la mesura del possible,  les  fibres d'amiant que es puguin produir, mitjançant  la
seva  captació per  sistemes d'extracció, per al que es  farà  servir un aspirador mòbil  tipus WAP o  similar,
categoria pols H (asbestos), de 1000 watts, dotat de sac filtrant  i microfiltre de seguretat, sempre que  les
condicions d'ús no suposin un major risc per a la seguretat dels treballadors
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 Este aspirador  serà utilitzat en  la neteja dels equips de protecció  individual no  sol ús  i en  la neteja dels
mitjans  auxiliars.  La  neteja  d'aquests  equips  s'ha  de  dur  a  terme  abans  d'iniciar  el  procés  de
descontaminació del personal. En el cas del calçat aquest serà aspirat sense que el treballador l'hi hagi tret i
serà l'últim element en ser sotmès a neteja per aspiració.

 Tan el filtre com la bossa de recollida de pols de l'aspirador seran tractades com a material contaminat per
amiant, etiquetat i introduït en big bag i enviat a l’abocador autoritzat.

RETIRADA, APILAMENT I GESTIÓ DE RESIDUS  

 Una vegada es desmunti cada element de fibrociment, es baixarà fins al nivell del sòl, es transportarà fins a
la zona d'apilament, on es durà a terme el procés de paletitzat. A l'exterior de la zona de treball es traurà
per mitjans mecànics.

 Els elements retirats seran plastificats amb film de polietilè flexible i resistent, de 46 gr / m2 i 0.05 mm de
gruix, per  les  seves  característiques  atòxics, de  ser  impermeable  i  resistent a  la humitat,  imputrescible  i
resistent a l'atac de microorganismes ia agents corrosius . Seran identificats adequadament com materials
que contenen amiant.

 Els  trossos de  fibrociment que es  troben en  l'obra o aquells que es puguin  trencar en  les operacions de
retirada,  es  recolliran  en  bosses  plàstiques  resistents  tipus  big‐bags  de  doble  capa  o  similar;  aquests
recipients  seran  identificats  igualment amb  l'etiqueta de materials amb  contingut en amiant. Els  residus
s'agruparan  i es  transportaran  fora del  lloc de  treball al més aviat possible,  tots els embalatges portarán
etiqueta que indiqui que contenen amiant.

 Al tractar‐se de "Residus de la construcció i demolició, materials de construcció que contenen amiant (Codi
CER 17 06 05)", seran  lliurats a ATLAS GESTIÓ MEDIAMBIENTAL, SA, gestor autoritzat, per al seu dipòsit a
l'abocador controlat localitzat a Castellolí ( codi de gestor autoritzat per la Junta de Residus de Catalunya nº
I‐01.89), per a aquest fi. Aquest material anirà acompanyat per un full de seguiment que anirà degudament
emplenada amb les dades del residu, obra, productor, transportista i gestor.

VESTUARIS I UNITAT DE DESCONTAMINACIÓ  
La cabina de descontaminació disposa de tres parts diferenciades:  
1. Espai per a roba de carrer ( "zona neta"). La seva porta d'accés estarà fora de la zona de treball. Elsoperaris

s'incorporaran a la feina a través d'aquesta zona, on es desvestirán de la roba de carrer i es vestiran amb la
roba de treball sol ús.

2. Espai  per  a  dutxes.  És  l'espai  de  tocador. Disposarà  de  dutxes. Abans  que  l'aigua  de  dutxes  passada  al
sanejament definitiu, serà filtrada fins a 5 micres per mitjà d'un sistema portàtil de 200 litres de volum per a
recollida i filtració d'aigua amb capacitat de filtratge de 50 litres / minut.

3. Espai per  a  roba de  treball  (  "zona bruta"). Aquest  espai  estarà ubicat  a  la  zona de  treball,  i  en  ella  es
desvestirán  en  finalitzar  la  jornada de  la  roba de  treball un  sol ús, que  es dipositarà  en  sacs de plàstic,
disposats per a aquest fi, els quals seran enviats a abocador autoritzat juntament amb el material retirat  i
tractats com a residu. A l'iniciar‐se la jornada de treball serà en aquest espai on els operaris s'equipin amb la
roba de treball sol ús. Aquest espai estarà dotat amb sistema d'extracció i filtració d'aire per mitjà de filtre
absolut d'alta eficàcia amb poder de retenció mecànica no inferior al 99,97%.
Per a  l'eliminació de fibres en els equips de protecció  individual no sol ús, com ara els equips anticaiguda,
cascs,  calçat, així  com dels mitjans  auxiliars que  s'emprin en  la  retirada d'amiant o de materials que en
continguin, es procedirà a netejar‐los mitjançant aspiració emprant un aspirador de categoria H o categoria
HZ
La neteja d'aquests equips s'ha de dur a terme abans d'iniciar el procés de descontaminació del personal.
En el cas del calçat aquest serà aspirat sense que el treballador s’ho hagi tret i serà l'últim element en ser
sotmès a neteja per aspiració.

PROCÉS DE DESCONTAMINACIÓ DEL PERSONAL  
Metode d'ús de la cabina de descontaminació  

 Després de finalitzar  la  jornada  laboral en treballs amb risc d'exposició d'amiant o bé sempre que es hagi
d'abandonar  la zona de treball, es procedirà a  la descontaminació del personal que ha efectuat aquestes
labors.

 S'accedirà a  la caseta de descontaminació per  l'anomenada ZONA BRUTA, on es desprendran del bus de
protecció,  roba  interior  sol  ús  i  els  guants,  els  quals  seran  dipositats  en  bosses  de  plàstic  degudament
segellades  i  identificades. Aquests elements  seran gestionats  igualment  com a  residus amb  contingut en
amiant, portant‐se a abocador autoritzat. També es deixarà en aquesta  zona el calçat de  seguretat  (que
prèviament  ha  estat  aspirat  abans  d'abandonar  la  zona  de  treball)  per  a  la  posterior  utilització  al
començament  d'una  nova  jornada  laboral.  A  continuació  s'accedirà  al mòdul  de  neteja  (DUTXA)  on  es
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desprendran de la mascareta (que serà gestionada com a residu amb la resta d'elements sol ús), i finalment 
a la ZONA NETA, on es vestiran amb roba de carrer, donant per acabada la seva jornada laboral dedicada a 
tasques de manipulació de materials amb amiant. A  l'inici del nou  torn el procés es  realitzarà de  forma 
inversa a l'esmentat anteriorment.  

 Aquest procés garanteix que el treballador no sigui objecte d'una transmissió del material contaminant, en
perjudici de si mateix i de les persones que l'envolten. En cap cas i sota cap circumstància els treballadors
poden desprendre del seu equip de protecció de forma diferent a l'establerta.

 Aquest  procés  ha  de  ser  seguit  no  només  pels  treballadors,  sinó  per  qualsevol  persona,  que  de  forma
justificada, accedeixi a la zona delimitada i acotada de treball amb risc d'amiant.

MT 1.6 Estat final 

La demolició s'entendrà acabada una vegada que la parcel∙la es trobi en la següent situació: 

‐ Limitar  el  solar  amb  una  tanca  de  2 metres  d’alçada  amb  xapa  opaca  grecada  44/245  galvanitzada 
3.100x980mm.  Pal  rectangular  60x40mm.  de  2.300mm.;Cargols  autoroscants  per  a  total  fixació  de  les 
xapes als pals  i  les cantoneres. Cantoneres de protecció  i porta cancel∙la de doble  fulla constituïda per 
cèrcols i bastidor de tub d'acer galvanitzat, per a accés de vehicles (4m de pas). 

‐ Demolició de paviment continu de formigó armat de fins 30 cm de gruix, mitjançant retroexcavadora amb 
martell picador i equip de oxitall, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega mecànica 
sobre camió o contenidor. 

‐ Acabat interior,un cop retirat el paviment, les terres resultants es quedarán al propi solar. Es realitzarà un 
anivellat en tota la seva superficie fins a la cota de la calçada del vial d’accès a la parcel.la. 

‐ Les voreres perimetrals del solar quedarán corectament pavimentades amb panot de 20x20x4 cm sense 
defectes que puguin afectar la seguretat dels vianants  

‐ Inexistència de cap construcció ni resta de la mateixa per sobre de la rasant en la parcel∙la a excepció de la 
tanca perimetral i els recintes dels centres de transformació d’Endesa i les edificacions privades. 

‐ Els volums corresponents als recintes de les estacions transformadores d’Endesa es protegiran mitjançant 
la construcció d’una coberta lleugera, principalment de xapa. 

‐ Caldrà  extreure  tots  els  elements  existents  sota  rasant  (xarxa  de  desguàs,  instal∙lacions,  fonaments 
superficials,  etc.),  exceptuant  aquells  la  retirada  dels  quals  pugui  afectar  a  l’estabilitat  de  les  voreres 
perimetrals. 

‐ L’habitatge existent quedará protegit en el seu tancament amb contraforts del propi enderroc acabat amb 
projecció d’escuma de poliuretà.  in situ de cel•la tancada (CCC4)  i exempt de gasos fluorats, aplicant un 
gruix mínim i una densitat mitja de 35 kg/m3 amb una reacció al foc euroclasse “E” i una resistència a la 
compressió no declarada. 

‐ Desplaçats, a dins del solar, els postes de fusta que s’hagin col∙locat provisionalment abans de l’enderroc 
per sustentar els punt de  llum  i  les  instal∙lacions elèctriques  i de  telefonia. S’instal.larán al costat de  la 
tanca i accessibles desde l’exterior del recinte. 

MT2 PROGRAMACIÓ I COORDINACIÓ 

Les activitats previstes són: 
Desconnexió dels serveis de les companyies subministradores. 
Col.locació de bastides, lones i d’altres mitjans auxiliars 
Col∙locació de la senyalització pertinent. 
Instal∙lació de serveis higiènis. 
Retirada de residus tòxics  
Recuperació d'elements reciclables i / o aprofitables (elements banals) 
Recuperació de reixes i baranes.(si es el cas) 
Deconstrucció mecànica 
Recollida, càrrega i transport de runa. 
Activitats de finalització de la desconstrucció.. 
Col.locació de la tanca del recinte un cop acabat l’enderroc 
Es preveu que els treballs motiu d'aquest projecte es desenvolupin en un període de 4 mesos.. 
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MT 3 MESURES DE PROTECCIÓ 

Les operacions d’enderroc s’efectuaran amb  les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat  suficients  i  evitar danys  en  les  construccions pròximes,  donat que  l’edifici  que  fa mitgera  te bon 
estat  de  conservació,  no  es  preveuen  mesures  de  seguretat  especials  i  no  tenir  que  aplicar  el  protocol 
d’auscultació 

En  tot  moment  i  en  tota  la  zona  de  treball,  es  preveurà  sempre  d'una  sortida  d'urgència,  en  el  cas  que  es  
presentés una contingència o algun risc imminent que pogués posar en perill el personal de l'obra. A cada zona 
de  treball  es  destinarà  el  nombre  just  de  persones  a  fi  d'evitar  aglomeracions  que  puguin  crear  desordre  i  
perills innecessaris. 

Es  procurarà  que  els  materials  de  l'enderroc  no  ofereixin  parts  perilloses  que  puguin  produir  talls,  
esquinçaments   i   altres   accidents.   Els   elements   que   puguin   produir   talls   o   lesions,   com   vidres,  
elements sanitaris, etc., es desmuntaran sense trencar‐los. 

S'han de complir en tot moment les mesures de seguretat, com verificar l'estabilitat i resistència dels elements 
sobre els quals es circula, reforçant en cas necessari, col∙locant taulons, o altres elements així com tancaments 
senyalitzadors i protectors. 

El transport interior no implicarà percussions i vibracions sobre els elements estructurals a causa de les forces 
dinàmiques de transport o empenta.  

No s'emmagatzemarà elements combustibles ni tòxics, s'eliminaran un cop desmuntats o enderrocats. 

La descàrrega de l'edifici es farà generalment de forma simètrica. L'efecte produït per la percussió d'elements 
pot produir fissures en elements resistents i per tant la disminució funcional i estructural. 

No  es  permetrà  el  pas  a  l'obra  a  persones  alienes  a  la  mateixa  amb  la  senyalització  exterior  ben  visible  
delimitant els accessos, s'obligarà a complir les mesures de seguretat i protecció requerides. 

Quan  hi  hagi  perill  de  despreniment  a  l'exterior  de  parts  de  l'edifici  i  les  proteccions  siguin  insuficients,  es  
procedirà a tallar el trànsit de vehicles i persones. 

L'accés de vehicles pesats per sobre de  les voreres pot ocasionar el trencament de conduccions de serveis de 
tot tipus, per la qual cosa es protegiran amb xapes d'acer, taulons, terres, etc. 
La pols produït durant l'execució de l'enderroc i durant la càrrega, ha de eliminar‐se a l'màxim mitjançant el reg 
per aigua, de tal manera que ha de regar contínuament la zona on s'acumulen les runes, i que a l'quedar amb 
una elevada quantitat d'humitat es reduirà la pols, en la càrrega a camions. 

Els  operaris  que  intervinguin  en  els  treballs  manuals,  estaran  dotats  de  casc  de  protecció,  guants  apropiats,  
cinturó de  seguretat  reglamentari, ulleres de protecció a  la vista,  i mascaretes de  respiració amb  filtre per a 
pols.  

No es podran cremar runes o restes de fustes de l'enderroc. 

Es preveuran una presa d'aigua per poder regar la runa i evitar a l'màxim la formació de pols. Quan a la zona de 
treball  es  produeix  pols  en  excés  i  no  és  possible  la  seva  total  eliminació  s'utilitzaran  màscares  (Normes  
Tècniques Reglament. BOE 213). 
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MN NORMATIVA APLICABLE 
 
•  Reglament d'obres, activitats i serveis deis ens locals. (Decret 179/1995 de 13 de juny) 
•  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

•  Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació. 
•  Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme. 
•  Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agosl, pel qual s'aprová el Text refós de la Llei d'urbanisme. 
•  Llei 3/2012, del 22 de  febrer, de modificació de text refós de  la  llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 

legislatiu 1/2010, del 3 d'agost. 
•  ROL 7 /2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del sol i rehabilitació urbana. 
•  Reial  Decret  105/2008,  d'  1  de  febrer,  pel  qual  es  regula  la  producció  i  gestió  deis  residus  de 

construcció i demolició. 
•  Decret  legislatiu 1/2009, de 21 de  julio!,_ pel qual  s'aprova el Text  refós de  la  Llei  reguladora deis 

residus. 
o Decret  89/2010:  de  29  de  juny,  pel  qual  s'aprova  el  Programa  de  gestió  de  residus  de  la 

construcció  de  Catalunya  (PROGROC),  es  regula  la  producció  i  gestió  deis  residus  de  la 
construcció  i  demolició,  i  el  canon  sobre  la  deposició  controlada  deis  residus  de  la 
construcció. 

•  Llei 22/2011, de 28 de julio de residus i sols contaminats. 
•  Llei  16/2015,  del  21  de  juliol,  de  simplificació  de  l'activitat  administrativa  de  l'Administració  de  la 

Generalitat i deis governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat económica. 
•  Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de 

salut en les obres de construcció, modificat pel Reial Decret 604/2006 de 19 de maig, i el Reial Decret 
337/201 O de 19‐de man;:. 

•  Reial Decret 396/2006, de 31 de marc;, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant. 

•  Decret  197/2016,  de  23  de  febrer,  sobre  la  comunicació  previa  en materia  de  residus  i  sobre  els 
registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya 

•  Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 
tensión. 

•  Condicions tecniques i de seguretat de les instal∙lacions de distribució de Fecsa Endesa. 

 RD 299/2016 de 22 de juliol sobre protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l'exposició a camps electromagnètics 

 
Ordennaces de l’Ajuntament de Badalona 
 

 Ordenanc;:a  reguladora de sorolls  i vibracions de Badalona, aprovada pel Ple el 29 de novembre de 
2011. 

 Ordenança d'Espais Verds, de 28 de febrer de 1997. 
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Interior P.Baixa 1         Interior P.Baixa 2 

              
Interior P.Pis 1.1         Interior P.Pis 1.2 

       

Interior P.Pis 1.3         Interior P.Pis 2.1  

      

Interior P.Pis 2.2          Interior P.Pis 3.1 

 



                      

Planta Sota Coberta 1       Planta Sota Coberta 2 

                             

Planta Sotacoberta 3       Planta Coberta

               

Fibrociment 1        Fibrociment 2 

 

Fibrociment 3 



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

- -

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 3257,962 0,512 3077,632

formigó 170101 0,084 504,924 0,062 372,682

petris 170107 0,052 312,572 0,082 492,902

metalls 170407 0,004 24,044 0,001 5,410

fustes 170201 0,023 138,253 0,066 398,529

vidre 170202 0,001 3,607 0,004 24,044

plàstics 170203 0,004 24,044 0,004 24,044

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 24,044 0,018 48,088

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 4289,45 t 0,7544 4443,33 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-
-
-
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Terres contaminades

-

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                              

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

Entre els carrers Colom, Sant Isidre, Dos de Maig i Eduard Maristany
Comarca :

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Badalona

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

Enderroc de les edificacions Municipals, antiga fábrica MOBBA.

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 504,92
Maons, teules i ceràmics 40 3257,96
Metalls 2 24,04
Fusta 1 138,25
Vidres 1 3,61
Plàstics 0,50 24,04
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó si no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) si no

Contenidor per Metalls si no
Contenidor per Fustes si no
Contenidor per Plàstics si no

No especials Contenidor per Vidre si no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00

R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          
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ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

si no especial

si no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

si no especial

si inert
si no especial

si

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-

si

tipus de residu

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 503,12 7.546,81

Maons i ceràmics 4.154,80 62.322,05

Petris barrejats 665,42 9.981,27

Metalls 7,30 109,55

Fusta 538,01 8.070,22

Vidres 32,46 486,89

Plàstics 32,46 486,89

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 64,92

5.998,50 91.600,43

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport       

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

-

-

- -

Classificació      

El volum dels residus és de : 5.998,50

36,52 -

20.774,02 -

- -

-

779,03

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

779,03 29.667,89 0,00

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 122.047,34
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- 2.690,07 -

- 162,30

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

122.047,34

- -

-

-

-3.327,09

- 2.515,60

2.596,75

162,30 -

0,00

Valoritzador / Abocador         

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

A DETERMINAR

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat 

per la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques



T 0,00 T
T 4289,45 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 4289,45 T 11 euros

Tones

euros47.183,95Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 47183,95

4.289,4

***Dipòsit mínim 150€
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4289,45Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un 
percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
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CAPITULO I CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
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 Descripcion de la técnica a aplicar 
 

EPÍGRAFE 2.º: CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 9 
 Condiciones previas 
 Ejecución de la demolición elemento a elemento 
 Ejecución de la demolición por colapso por empuje de maquina 
 Ejecución de la demolición por colapso mediante impacto de bola de gran masa 
 Ejecución de la demolición por empleo de explosivos 
 Ejecución de la demolición combinada 
 Empleo de andamios y apeos 
 Retitrada de escombros 
 Mantenimiento 
 Medición 
 Precauciones a adoptar 

 
EPÍGRAFE 3.º: CONTROL DE LA DEMOLICION 16 
 Control 

 
CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

EPÍGRAFE 1.º 
CONDICIONES GENERALES 

Artículo 1. Descripcion de la técnica a emplear. 
El presente pliego recoge los trabajos de derribo y demolición, pudiendo realizarse la misma de cualquiera de los siguinetes modos, según lo explicitado 

en la memoria del Proyecto: 
- Operaciones y trabajos destinados a la supresión progresiva, total o parcial, de un edificio o de un elemento constructivo concreto,  aprovechando parte de 

los materiales que lo integran para ser nuevamente empleados. En función del procedimiento empleado en cada caso se establecen las siguientes 
denominaciones: 

- Demolición elemento a elemento, planeando la misma en orden generalmente inverso al que se siguió durante la construcción. 
- Demolición por colapso, llevado a cabo, tras el pertinente estudio especial, bien por empuje de máquina, por impacto de bola de gran masa, metodos 

ambos no autorizados contra estructuras metálicas ni de hormigón armado, o mediante el uso de explosivos. 
- Demolición combinada, cuando se utilicen los dos procedimientos anteriores, debiendo figurar claramente especificado el plano divisorio entre uno y otro 

así como el orden de los mismos. 
 

Artículo 2. Descripcion de los componentes. 
Los únicos componentes que aparecen en los trabajos de derribo de un edificio o parte de él son los materiales que se producen durante ese mismo derribo 

y que, salvo excepciones, serán trasladados íntegramente a vertedero. 
 

EPÍGRAFE 2.º 
CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 
Artículo 3. Condiciones previas. 

Antes del inicio de las actividades de demolición se reconocerá, mediante inspección e investigación, las características constructivas del edificio a demoler, 
intentando conocer: 

- La antigüedad del edificio y técnicas con las que fue construido. 
- Las características de la estructura inicial. 
- Las variaciones que ha podido sufrir con el paso del tiempo, como reformas, apertura de nuevos huecos, etc. 
- Estado actual que presentan los elementos estructurales, su estabilidad, grietas, etc. 
- Estado actual de las diversas instalaciones. 
Este reconocimiento se extenderá a las edificaciones colindantes, su estado de conservación y sus medianerías a fin de adoptar medidas de precaución 

tales como anulación de instalaciones, apuntalamiento de alguna parte de los edificios vecinos, separación de elementos unidos a edificios que no se han de 
demoler, etc; finalmente, a los viales y redes de servicios del entorno del edificio a demoler que puedan ser afectadas por el proceso de demolición o la 
desaparición del edificio. 

Todo este proceso de inspección servirá para el necesario diseño de las soluciones de consolidación, apeo y protección relativas tanto al edificio o zonas del 
mismo a demoler como a edificios vecinos y elementos de servicio público que puedan resultar afectados. 

En este sentido, deberán ser trabajos obligados a realizar y en este orden, los siguientes: 
- Desinfección y desinsectación de los locales del edificio que hayan podido albergar productos tóxicos, químicos o animales susceptibles de ser portadores 

de parásitos; también los edificios destinados a hospitales clínicos, etc.; incluso los sótanos donde puedan albergarse roedores o las cubiertas en las que se 
detecten nidos de avispas u otros insectos en grandes cantidades. 

- Anulación y neutralización por parte de las Compañías suministradoras de las acometidas de electricidad, gas, teléfono, etc. así como tapado del 
alcantarillado y vaciado de los posibles depósitos de combustible. Se podrá mantener la acometida de agua para regar los escombros con el fin de evitar la 
formación de polvo durante la ejecución de los trabajos de demolición. La acometida de electricidad se condenará siempre, solicitando en caso necesario una 
toma independiente para el servicio de obra. 

- Apeo y apuntalamiento de los elementos de la construcción que pudieran ocasionar derrumbamiento en parte de la misma. Este apeo deberá realizarse 
siempre de abajo hacia arriba, contrariamente a como se desarrollan los trabajos de demolición, sin alterar la solidez y estabilidad de las zonas en buen estado. A 
medida que se realice la demolición del edificio, será necesario apuntalar las construcciones vecinas que se puedan ver amenazadas. 

- Instalación de andamios, totalmente exentos de la construcción a demoler, si bien podrán arriostrarse a ésta en las partes no demolidas; se instalarán en 
todas las fachadas del edificio para servir de plataforma de trabajo en los trabajos de demolición manual de muros; cumplirán toda la normativa que les sea afecta 
tanto en su instalación como en las medidas de protección colectiva, barandillas, etc. 

- Instalación de medidas de protección colectiva tanto en relación con los operarios encargados de la demolición como con terceras personas o edificios, 
entre las que destacamos: 

- Consolidación de edificios colindantes. 
- Protección de estos mismos edificios si son más bajos que el que se va a demoler, mediante la instalación de viseras de protección. 
- Protección de la vía pública o zonas colindantes y su señalización. 
- Instalación de redes o viseras de protección para viandantes y lonas cortapolvo y protectoras ante la caída de escombros. 
- Mantenimiento de elementos propios del edificio como antepechos, barandillas, escaleras, etc. 
- Protección de los accesos al edificio mediante pasadizos cubiertos. 
- Anulación de instalaciones ya comentadas en apartado anterior. 

 
- Instalación de medios de evacuación de escombros, previamente estudiados, que reunirán las siguientes condiciones: 

- Dimensiones adecuadas de canaletas o conductos verticales en función de los escombros a manejar. 
- Perfecto anclaje, en su caso, de tolvas instaladas para el almacenamiento de escombros. 
- Refuerzo de las plantas bajo la rasante si existen y se han de acumular escombros en planta baja para sacarlo luego con medios mecánicos. 
- Evitar mediante lonas al exterior y regado al interior la creación de grandes cantidades de polvo. 
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- No se deben sobrecargar excesivamente los forjados intermedios con escombros. Los huecos de evacuación realizados en dichos forjados se 

protegerán con barandillas. 
 
- Adopción de medidas de protección personal dotando a los operarios del preceptivo del específico material de seguridad (cinturones, cascos, botas, 

mascarillas, etc.). 
 
Se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, tanto mecánicos como manuales, reúnen las condiciones de cantidad y calidad especificadas en el plan 

de demolición de acuerdo con la normativa aplicable en el transcurso de la actividad. 
En el caso de proceder a demolición mecánica, se habrá demolido previamente, elemento a elemento, la parte de edificio que está en contacto con 

medianerías, dejando aislado el tajo de la máquina. Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que pueden deslizar y caer sobre la máquina, 
se demolerán previamente. 

En el plan de demolición se indicarán los elementos susceptibles de ser recuperados a fin de hacerlo de forma manual antes de que se inicie la demolición 
por medios mecánicos. Esta condición no surtirá efecto si con ello se modificaran las constantes de estabilidad del edificio o de algún elemento estructural. 
 
Artículo 4. Ejecución de la demolición elemento a elemento.  

Los elementos resistentes se demolerán en el orden inverso al seguido en su construcción. 
Se descenderá planta a planta comenzando por la cubierta, aligerando las plantas de forma simétrica, salvo indicación en contra. 
Se procederá a retirar la carga que gravite sobre cualquier elemento antes de demoler éste. En ningún caso se permitirá acumular escombros sobre los 

forjados en cuantía mayor a la especificada en el estudio previo, aun cuando el estado de dichos forjados sea bueno. Tampoco se acumulará escombro ni se 
apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros mientras estos deban permanecer en pie 

Se contrarrestarán o suprimirán las componentes horizontales de arcos, bóvedas, etc., y se apuntalarán los elementos de cuya resistencia y estabilidad se 
tengan dudas razonables; los voladizos serán objeto de especial atención y serán apuntalados antes de aligerar sus contrapesos. 

Se mantendrán todo el tiempo posible los arriostramientos existentes, introduciendo, en su ausencia, los que resulten necesarios. 
En estructuras hiperestáticas se controlará que la demolición de elementos resistentes origina los menores giros, flechas y transmisión de tensiones. A este 

respecto, no se demolerán elementos estructurales o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten eficazmente las tensiones que puedan estar 
incidiendo sobre ellos. Se tendrá, asimismo, presente el posible efecto pendular de elementos metálicos que se cortan o de los que súbitamente se suprimen 
tensiones. 

En general, los elementos que puedan producir cortes como vidrios, loza sanitaria, etc. se desmontarán enteros. Partir cualquier elemento supone que los 
trozos resultantes han de ser manejables por un solo operario. El corte o demolición de un elemento que, por su peso o volumen no resulte manejable por una 
sola persona, se realizará manteniéndolo suspendido o apeado de forma que, en ningún caso, se produzcan caídas bruscas o vibraciones que puedan afectar a 
la seguridad y resistencia de los forjados o plataformas de trabajo. 

El abatimiento de un elemento se llevará a cabo de modo que se facilite su giro sin que este afecte al desplazamiento de su punto de apoyo y, en cualquier 
caso, aplicándole los medios de anclaje y atirantamiento para que su descenso sea lento. 

El vuelco libre sólo se permitirá con elementos despiezables, no anclados, situados en planta baja o, como máximo, desde el nivel del segundo forjado, 
siempre que se trate de elementos de fachadas y la dirección del vuelco sea hacia el exterior. La caída deberá producirse sobre suelo consistente y con espacio 
libre suficiente para evitar efectos indeseados. 

No se permitirán hogueras dentro del edificio y las exteriores se protegerán del viento, estarán continuamente controladas y se apagarán completamente al 
término de cada jornada. En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición; es más, en edificios con estructura de 
madera o en aquellos en que exista abundancia de material combustible se dispondrá, como mínimo, de un extintor manual contra incendios. 

El empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos o cualquier medio auxiliar que produzca vibraciones deberá ser previamente autorizado por la 
Dirección Técnica. 

No se utilizarán grúas para realizar esfuerzos que no sean exclusivamente verticales o para atirantar, apuntalar o arrancar elementos anclados del edificio a 
demoler. Cuando se utilicen para la evacuación de escombros, las cargas se protegerán de eventuales caídas y los elementos lineales se trasladarán anclados, 
al menos, de dos puntos. No se descenderán las cargas con el control único del freno. 

Al finalizar la jornada no deben quedar elementos susceptibles de derrumbarse de forma espontánea o por la acción de agentes atmosféricos lesivos (viento, 
lluvia, etc.); se protegerán de ésta, mediante lonas o plásticos, las zonas del edificio que puedan verse afectadas por sus efectos. 

Al comienzo de cada jornada, y antes de continuar los trabajos de demolición, se inspeccionará el estado de los apeos, atirantamientos, anclajes, etc. 
aplicados en jornadas anteriores tanto en el edificio que se derriba como en los que se pudieran haber efectuado en edificios del entorno; también se estudiará la 
evolución de las grietas más representativas y se aplicarán, en su caso, las pertinentes medidas de seguridad y protección de los tajos. 
 
4.1 Demolición de cubiertas: 

Siempre se comenzará desde la cumbrera hacia los aleros, de forma simétrica por faldones, de manera que se eviten sobrecargas descompensadas que 
pudiesen provocar hundimientos imprevistos. 
El orden y medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el Proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica: 
- Demolición de elementos singulares de cubierta: La demolición de chimeneas, conductos de ventilación..., se llevará a cabo, en general, antes del 

levantado del material de cobertura, desmontando de arriba hacia abajo, no permitiéndose el vuelco sobre la cubierta. Cuando se vierta el escombro 
por la misma chimenea se procurará evitar la acumulación de escombros sobre forjado, sacando periódicamente el escombro almacenado cuando no se 
esté trabajando arriba. Cuando vaya a ser descendido entero se suspenderá previamente, se anulará su anclaje y, tras controlar cualquier oscilación, se 
bajará. 

- Demolición de material de cobertura: Se levantará, en general, por zonas simétricas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera. Las chapas de 
fibrocemento o similares se cargarán y bajarán de la cubierta conforme se van desmontando.  

- Demolición de tablero de cubierta: Se levantará, en general, por zonas simétricas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera. Cuando el tablero 
apoye sobre tabiquillos no se podrán demoler éstos en primer lugar. 

-  Demolición de tabiquillos de cubierta: Se levantarán, en general, por zonas simétricas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera y después de 
quitar la zona de tablero que apoya en ellos. A medida que avanzan los trabajos se demolerán los tabicones y los tabiques de riostra. 

-  Demolición de formación de pendiente con material de relleno:  Se demolerá, en general, por zonas simétricas de faldones opuestos, empezando por las 
limas más elevadas y equilibrando las cargas. En esta operación no se demolerá la capa de compresión de los forjados ni se debilitarán vigas o viguetas 
de los mismos. Se taparán, previamente al derribo de las pendientes de cubierta, los sumideros y cazoletas de recogida de aguas pluviales. 

-  Demolición de listones, cabios, correas y cerchas: Se demolerá, en general, por zonas simétricas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera. 
Cuando no exista otro arriostramiento entre cerchas que el que proporcionan las correas y cabios, no se quitarán éstos en tanto no se apuntalen las 
cerchas. No se suprimirán los elementos de arriostramiento (soleras, durmientes, etc.) mientras no se retiren los elementos estructurales que inciden 
sobre ellos. Si las cerchas han de ser descendidas enteras, se suspenderán previamente al descenso; la fijación de los cables de suspensión se realizará 
por encima del centro de gravedad de la cercha. Si, por el contrario, van a ser desmontadas por piezas, se apuntalarán siempre y se trocearán 
empezando, en general, por los pares. Si de ellas figurasen techos suspendidos, se quitarán previamente, con independencia del sistema de descenso 
que vaya a utilizarse. 

 
4.2 Demolición de muros de carga y cerramiento: 

El orden y medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el Proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica: 
- La demolición por medios manuales se efectuará planta a planta, es decir, sin dejar más de una altura de piso con estructura horizontal desmontada y 

muros al aire. Como norma práctica se puede aplicar que la altura de un muro no deberá ser nunca superior a 20 veces su espesor. 
- Se aligerará simétricamente la carga que gravita sobre los cargaderos y arcos de los huecos antes de demolerlos. En los arcos se equilibrarán los posibles 

empujes laterales y se apearán sin cortar los tirantes existentes hasta su demolición. 
- A medida que avance la demolición del muro se irán levantando los cercos, antepechos e impostas. En muros compuestos de varias capas se puede 

suprimir alguna de ellas (chapados, alicatados, etc.) en todo el edificio siempre que no afecte ni a la resistencia y estabilidad del mismo ni a las del propio 
muro. En muros de entramado de madera, como norma general, se desmontarán los durmientes antes de demoler el material de relleno. 

- Cuando se trate de un muro de hormigón armado se demolerá, en general, como si se tratase de varios soportes, después de haber sido cortado en 
franjas verticales de ancho y alto inferiores a 1 y 4 metros respectivamente. Se permitirá abatir la pieza cuando se hayan cortado, por el lugar de 
abatimiento, las armaduras verticales de una de sus caras manteniendo sin cortar las de la otra a fin de que actúen de eje de giro y que se cortarán una 
vez abatida. 
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- No se dejarán muros ciegos sin arriostrar o apuntalar cuando superen una altura superior a 7 veces su espesor. 
- Se podrá desmontar la totalidad de los cerramientos prefabricados cuando no se debiliten los elementos estructurales. 
- La demolición de estos elementos constructivos se podrá llevar a cabo por medios mecánicos siempre que se den las circunstancias que condicionan el 

empleo de los mismos y que se señalan en el apartado correspondiente de las Demoliciones en general. 
 

4.3 Demolición de tabiqueria interior: 
El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el Proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. 
En su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes premisas: 

 
- La demolición de los tabiques de cada planta se llevará a cabo antes de derribar el forjado superior para evitar que, con la retirada de este, aquéllos 

puedan desplomarse; también para que la demolición del forjado no se vea afectada por la presencia de anclajes o apoyos indeseados sobre dichos 
tabiques. 

- Cuando el forjado se encuentre cedido no se retirarán las tabiquerías sin haber apuntalado previamente aquél. 
- El sentido del derribo de la tabiquería será de arriba hacia abajo. A medida que avance la demolición de los tabiques se irán levantando los cercos de la 

carpintería interior. En los tabiques que cuenten con revestimientos de tipo cerámico (chapados, alicatados, etc.) se podrá llevar a cabo la demolición de 
todo el elemento en conjunto. 

- En las circunstancias que indique la Dirección Técnica se trocearán los paramentos mediante cortes verticales y el vuelco se efectuará por empuje, 
cuidando que el punto de empuje esté por encima del centro de gravedad del paño a tumbar, para evitar su caída hacia el lado contrario.  

- No se dejarán tabiques sin arriostrar en zonas expuestas a la acción de fuertes vientos cuando superen una altura superior a 20 veces su espesor. 
 

4.4 Demolición de cielos rasos y falsos techos: 
- Los cielos rasos y techos suspendidos se quitarán, en general, previamente a la demolición de los forjados o elementos resistentes de los que cuelgan. 
- En los supuestos en que no se persiga recuperar ningún elemento de ellos y cuando así se establezca en Proyecto, se podrán demoler de forma conjunta 

con el forjado superior. 
 

4.5 Picado de revestimientos, alicatados y aplacados: 
- Los revestimientos se demolerán en compañía y a la vez que su soporte, sea tabique o muro, a menos que se pretenda su aprovechamiento o el del 

soporte, en cuyo caso, respectivamente, se demolerán antes de la demolición del edificio o antes de la aplicación de nuevo revestimiento en el soporte. 
- Para el picado de revestimientos y aplacados de fachadas o paramentos exteriores del cerramiento se instalarán andamios, perfectamente anclados y 

arriostrados al edificio; constituirán la plataforma de trabajo en dichos trabajos y cumplirá toda la normativa que le sea afecta tanto en su instalación como 
en las medidas de protección colectiva, barandillas, etc. 

- El sentido de los trabajos es independiente; no obstante, es aconsejable que todos los operarios que participen en ellos se hallen en el mismo nivel o, en 
otro caso, no se hallen en el mismo plano vertical ni donde puedan ser afectados por los materiales desprendidos del soporte. 

 
4.6 Levantado de pavimentos interiores, exteriores y soleras: 

El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el Proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. 
En su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
- La demolición de los revestimientos de suelos y escaleras se llevará a cabo, en general, antes de proceder al derribo, en su caso, del elemento resistente 

sobre el que apoyan. El tramo de escalera entre dos pisos se demolerá antes que el forjado superior donde apoya y se ejecutará desde una andamiada 
que cubra el hueco de la misma. 

- Inicialmente se retirarán los peldaños, empezando por el peldaño más alto y desmontando ordenadamente hasta llegar al primero y, seguidamente, la 
bóveda de ladrillo o elemento estructural sobre el que apoyen. 

- Se inspeccionará detenidamente el estado de los forjados, zancas o elementos estructurales sobre los que descansan los suelos a demoler y cuando se 
detecten desperfectos, pudriciones de viguetas, síntomas de cedimiento, etc., se apearán antes del comienzo de los trabajos. 

- La demolición conjunta o simultánea, en casos excepcionales, de solado y forjado deberá contar con la aprobación explícita de la Dirección Técnica, en 
cuyo caso señalará la forma de ejecutar los trabajos. 

- El empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos o cualquier medio auxiliar que produzca vibraciones deberá ser previamente autorizado por la 
Dirección Técnica. 

- Para la demolición de solera o pavimento sin compresor se introducirán punteros, clavados con la maza, en distintas zonas a fin de agrietar el elemento y 
romper su resistencia. Realizada esta operación, se avanzará progresivamente rompiendo con el puntero y la maza. 

- El empleo de máquinas en la demolición de soleras y pavimentos de planta baja o viales queda condicionado a que trabajen siempre sobre suelo 
consistente y tengan la necesaria amplitud de movimiento. 

- Las zonas próximas o en contacto con medianerías o fachadas se demolerán de forma manual o habrán sido objeto del correspondiente corte de modo 
que, cuando se actúe con elementos mecánicos, el frente de trabajo de la máquina sea siempre paralelo a ellas y nunca puedan quedar afectadas por la 
fuerza del arranque y rotura no controlada. 

 
4.7 Levantado de carpintarias y elementos varios: 

- Los cercos se desmontarán, normalmente, cuando se vaya a demoler el elemento estructural en el que estén situados. 
- Cuando se retiren carpinterías y cerrajerías en plantas inferiores a la que se está demoliendo, no se debilitará el elemento estructural en que estén 

situadas. 
- En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones como vidrios y aparatos sanitarios. El troceo de un elemento 

se realizará por piezas cuyo tamaño permita su manejo por una sola persona. 
 

4.8 Apertura de rozas, mechinales o taladros: 
El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el Proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. 
En su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
- Los trabajos de apertura de taladros en muros de hormigón en masa o armado con misión estructural serán llevados a cabo por operarios especializados 

en el manejo de los equipos perforadores. Si va a ser necesario cortar armaduras o puede quedar afectada la estabilidad del elemento, deberán realizarse 
los apeos que señale la Dirección Técnica; no se retirarán estos mientras no se haya llevado a cabo el posterior refuerzo del hueco. 

- El empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos o cualquier medio auxiliar que produzca vibraciones deberá ser previamente autorizado por la 
Dirección Técnica. 

 
4.9 Demolición de elementos estructurales: 

El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el Proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. 
En su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
- La demolición por medios manuales se efectuará, en general, planta a planta de arriba hacia abajo de forma que se trabaje siempre en el mismo nivel, sin 

que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se vayan a derribar por vuelco. 
- Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de retirar los que les sirven de contrapeso.  
- La demolición por colapso no se utilizará en edificios de estructura de acero; tampoco en aquéllos con predominio de madera o elementos fácilmente 

combustibles. 
 
4.9.1 Demolición de muros y pilastras de carga: 

Como norma general, deberá efectuarse piso a piso, es decir, sin dejar más de una altura de planta con estructura horizontal desmontada y los muros y/o 
pilastras al aire. Previamente se habrán retirado otros elementos estructurales que apoyen en dichos elementos (cerchas, forjados, bóvedas, ...). 

Se aligerará simétricamente la carga que gravita sobre los cargaderos y arcos de los huecos antes de demolerlos. En los arcos se equilibrarán los posibles 
empujes laterales y se apearán sin cortar los tirantes existentes hasta su demolición. 

A medida que avance la demolición del muro se irán levantando los cercos, antepechos e impostas. En muros de entramado de madera se desmontarán 
los durmientes, en general, antes de demoler el material de relleno. 
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Cuando se trate de un muro de hormigón armado se demolerá, en general, como si se tratase de varios soportes, después de haber sido cortado en 

franjas verticales de ancho y alto inferiores a 1 y 4 metros respectivamente. Se permitirá abatir la pieza cuando se hayan cortado, por el lugar de abatimiento, 
las armaduras verticales de una de sus caras manteniendo sin cortar las de la otra a fin de que actúen de eje de giro y que se cortarán una vez abatida. El 
tramo demolido no quedará colgando, sino que descansará sobre firme horizontal, se cortarán sus armaduras y se troceará o descenderá por medios 
mecánicos. 

No se dejarán muros ciegos sin arriostrar o apuntalar cuando superen una altura superior a 7 veces su espesor. 
La demolición de estos elementos constructivos se podrá llevar a cabo: 

- A mano: Para ello y tratándose de muros exteriores se realizará desde el andamio previamente instalado por el exterior y trabajando sobre su 
plataforma. 

- Por tracción: Mediante maquinaria o herramienta adecuada, alejando al personal de la zona de vuelco y efectuando el tiro a una distancia no superior 
a vez y media la altura del muro a demoler. 

- Por empuje: Rozando inferiormente el elemento y aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad, con las precauciones que se señalan en el 
apartado correspondiente de las Demoliciones en general.  

 
4.9.2 Demolición de bóveda: 

Se apuntalarán y contrarrestarán los empujes; seguidamente se descargará todo el relleno o carga superior. 
Previo apeo de la bóveda, se comenzará su demolición por la clave continuando simétricamente hacia los apoyos en las bóvedas de cañón y en espiral 

para las bóvedas de rincón. 
 
4.9.3 Demolición de vigas y jácenas: 

En general, se habrán demolido previamente todos los elementos de la planta superior, incluso muros, pilares y forjados. 
Se suspenderá o apuntalará previamente la viga o parte de ella que vaya a levantarse y se cortarán después sus extremos. 
No se dejarán nunca vigas en voladizo sin apuntalar. En vigas de hormigón armado es conveniente controlar, si es posible, la trayectoria de la dirección de 

las armaduras para evitar momentos o torsiones no previstas. 
 
4.9.4 Demolición de soportes: 

En general, se habrán demolido previamente todos los elementos que acometan a ellos por su parte superior, tales como vigas, forjados reticulares, etc. 
Se suspenderá o atirantará el soporte y, posteriormente, se cortará o desmontará inferiormente. Si es de hormigón armado, cortaremos los hierros de una 

de las caras tras haberlo atirantado y, por empuje o tracción, haremos caer el pilar, cortando después los hierros de la otra cara. Si es de madera o acero, 
por corte de la base y el mismo sistema anterior. 

No se permitirá volcarlos bruscamente sobre forjados; en planta baja se cuidará que la zona de vuelco esté libre de obstáculos y de personal trabajando y, 
aun así, se atirantarán para controlar la dirección en que han de caer. 

 
4.9.5 Demolición de forjados: 

Se demolerán, por regla general, después de haber suprimido todos los elementos situados por encima de su nivel, incluso soportes y muros. 
Los elementos en voladizo se habrán apuntalado previamente, así como los tramos de forjado en el que se observen cedimientos. Los voladizos serán, en 

general, los primeros elementos a demoler, cortándolos a haces exteriores del elemento resistente sobre el que apoyan. 
Los cortes del forjado no dejarán elementos en voladizo sin apuntalar o suspender convenientemente. 
Las cargas que soporte todo apeo o apuntalamiento se transmitirán al terreno o a elementos estructurales o forjados en buen estado sin sobrepasar, en 

ningún momento, la sobrecarga admisible para la que se edificaron. 
Cuando exista material de relleno solidario con el forjado se demolerá todo el conjunto simultáneamente. 

 
4.9.6 Forjados de viguetas: 

Si el forjado es de madera, después de descubrir las viguetillas se observará el estado de sus cabezas por si estuviesen en mal estado, sobre todo en las 
zonas próximas a bajantes, cocinas, baños o bien cuando se hallen en contacto con chimeneas. 

Se demolerá el entrevigado a ambos lados de la vigueta sin debilitarla y, cuando sea semivigueta, sin romper su capa de compresión. 
Las viguetillas de forjado no se desmantelarán apalancando sobre la propia viga maestra sobre la que apoyan, sino siempre por corte en los extremos 

estando apeadas o suspendidas. Si las viguetas son de acero, deben cortarse las cabezas con oxicorte, con la misma precaución anterior. 
Si la vigueta es continua, antes del corte se procederá a apear el vano de las crujías o tramos que quedan pendientes de ser cortados. 

 
4.9.7 Losas de hormigón: 

Las losas de hormigón armadas en una dirección se cortarán, en general, en franjas paralelas a la armadura principal de modo que los trozos resultantes 
sean evacuables por el medio previsto al efecto. Si la evacuación se realiza mediante grúa o por otro medio mecánico, una vez suspendida la franja se 
cortarán sus apoyos. Si la evacuación se realizase por medios manuales, además del mayor desmoronamiento y troceado de piezas, se apeará todo 
elemento antes de proceder a cortar las armaduras. 

En apoyos continuos, con prolongación de armaduras a otros tramos o crujías, antes del corte se procederá a apear el vano de las crujías o tramos que 
quedan pendientes de ser cortados. 

Las losas de hormigón armadas en dos direcciones se cortarán, en general, por recuadros empezando por el centro y siguiendo en espiral, dejando para 
el final las franjas que unen los ábacos o capiteles entre soportes. Previamente se habrán apuntalado los centros de los recuadros contiguos. Posteriormente 
se cortarán las franjas que quedaron sin cortar y finalmente los ábacos. 

 
4.9.8 Demolición de cimientos: 

Dependiendo del material de que estén formados, puede llevarse a cabo la demolición bien con empleo de martillos neumáticos de manejo manual, bien 
mediante retromartillo rompedor mecánico (o retroexcavadora cuando la mampostería -generalmente en edificios muy vetustos del medio rural- se halla 
escasamente trabada por los morteros que la aglomeran) o bien mediante un sistema explosivo. 

Si se realiza por medio de explosión controlada se seguirán con sumo esmero todas las medidas específicas que se indican en la normativa vigente 
afecta. Se empleará dinamita y explosivos de seguridad, situando al personal laboral y a terceros a cubierto de la explosión. 

Si la demolición se realiza con martillo neumático compresor, se irá retirando el escombro a medida que se va demoliendo el cimiento. 
 
4.10 Demolición de saneamiento: 

Antes de iniciar este tipo de trabajos, se desconectará el entronque de la canal o tubería al colector general y se obturará el orificio resultante. 
Seguidamente se excavarán las tierras por medios manuales hasta descubrir el albañal, conseguido lo cual se desmontará la conducción. Cuando no se 

pretenda recuperar ningún elemento del mismo, y no exista impedimento físico, se puede llevar a cabo la demolición por medios mecánicos, una vez llevada 
a cabo la separación albañal-colector general. 

Se indicará si han de ser recuperadas las tapas, rejillas o elementos análogos de arquetas y sumideros. 
 

4.11 Demolición de instalaciones: 
Los equipos industriales se desmontarán, en general, siguiendo el orden inverso al que se utilizó al instalarlos, sin afectar a la estabilidad de los elementos 

resistentes a los que puedan estar unidos. 
En los supuestos en que no se persiga recuperar ningún elemento de los que se utilizaron en la formación de conducciones y canalizaciones, y cuando así 

se establezca en Proyecto, podrán demolerse de forma conjunta con el elemento constructivo en el que se ubiquen. 
 
Artículo 5. Ejecución de la demolición por colapso por empuje de maquina: 

La altura del edificio o restos del mismo a demoler por empuje de máquina no superará los 2/3 de la altura alcanzable por esta. 
La máquina trabajará siempre sobre suelo consistente y en condiciones de giro libre de 360º. 
Nunca se empujarán elementos de acero o de hormigón armado que previamente no hayan sido cortados o separados de sus anclajes estructurales. 
Se podrá utilizar la máquina como elemento de tracción para derribar ciertos elementos mediante el empleo de cables o tirantes de acero, extremando las 

medidas de precaución relativas a los espacios de vuelco, a la propia estabilidad del elemento tras las rozas llevadas a cabo en él y a la seguridad de los 
operarios y maquinista. 
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Las zonas próximas o en contacto con medianerías se demolerán elemento a elemento de modo que el frente de trabajo de la máquina sea siempre paralelo 

a dichas medianerías y dejando aislado de ellas todo elemento a demoler. 
Los elementos verticales a derribar se atacarán empujándolos por su cuarto más elevado y siempre por encima de su centro de gravedad para evitar su 

caída hacia el lado contrario. Sobre estos no quedarán, en el momento del ataque, elementos o planos inclinados que puedan deslizar y venir a caer sobre la 
máquina. 

 
Artículo 6. Ejecución de la demolición por colapso mediante impacto de bola de gran masa: 

La utilización de bola de gran masa precisará disponer del mecanismo de actuación adecuado y de espacio libre suficiente para que la efectividad y la 
seguridad estén garantizadas en todo momento. 

Sólo se podrá utilizar cuando el edificio se encuentre aislado o tomando estrictas medidas de seguridad respecto a los colindantes, caso de haberlos, dado 
el gran volumen de las piezas que este tipo de demoliciones genera. 

 
Artículo 7. Ejecución de la demolición por colapso por empleo de explosivos: 

Este procedimiento requerirá un Proyecto de voladura previo, autorizado por la Dirección General de Minas del Ministerio de Industria. 
No se utilizarán los explosivos en la demolición de edificios con estructura de acero o cuando en ellos predomine la madera o elementos fácilmente 

combustibles. 
Tanto la empresa encargada de llevar a cabo estos trabajos como el personal a su cargo serán especialmente calificados y autorizados. 
 

Artículo 8. Ejecución de demolición combinada: 
Cuando parte de un edificio se vaya a demoler elemento a elemento y parte por cualquier procedimiento de colapso se establecerán claramente las zonas 

en que se utilizará cada modalidad. 
Salvo casos puntuales muy concretos y definidos en la memoria del Proyecto de Derribo, la demolición de la zona por colapso se realizará después de haber 

demolido la zona que se haya señalado para demoler elemento a elemento. De esta última no quedará ningún elemento en equilibrio inestable susceptible de 
caer en el momento de llevar a cabo la demolición de la zona señalada por colapso. 

 
Artículo 9. Empleo de andamios y apeos. 

Se emplearan en el marco de la demolición de elementos específicos, en demoliciones manuales, elemento a elemento, y siempre en construcciones que no 
presenten síntomas de ruina inminente. 

Se comprobará previamente que las secciones y estado físico de los elementos de apeo, de los tablones, de los cuerpos de andamio, etc. son los 
adecuados para cumplir a la perfección la misión que se les va a exigir una vez montados. Se estudiará, en cada caso, la situación, la forma, el acceso del 
personal, de los materiales, la resistencia del terreno si apoya en él, la resistencia del andamio y de los posibles lugares de anclajes, acodalamientos, las 
protecciones que es necesario poner, viseras, lonas, etc. buscando siempre las causas que, juntas o por separado, puedan producir situaciones que den lugar a 
accidentes, para así poderlos evitar. 

Cuando existan líneas eléctricas desnudas se aislarán con el dieléctrico apropiado, se desviarán, al menos, a 3 m. de la zona de influencia de los trabajos o, 
en otro caso, se cortará la tensión eléctrica mientras duren los trabajos. 
 
9.1 Andamios de Servicios: 

Usados como elemento auxiliar para el trabajo en altura y para el paso del personal de obra: 
-  Andamios de borriquetas o de caballetes: Están compuestos por un tablero horizontal de tablones dispuesto sobre dos pies en forma de "V" 

invertidaque forman una horquilla arriostrada. Sean sobre borriquetas fijas o sobre borriquetas armadas, deberán contar siempre con barandilla y 
rodapié. 

- Andamios de parales: Compuestos de tablones apoyados en sus extremos y puntos medios, por maderas que sobresalen de una obra de fábrica, 
teniendo en el extremo una plataforma compuesta por tablones horizontales que se usa como plataforma de trabajo. 

- Andamios de puentes volados: Formados por plataformas apoyadas, preferentemente, sobre perfiles laminados de hierro o vigas de madera. Si se 
utiliza madera, estará sana y no tendrá nudos o defectos que puedan alterar su resistencia, debiendo tener la escuadría correspondiente a fin de que el 
coeficiente de seguridad no sea nunca inferior a 1/5 de la carga de rotura. 

- Andamios de palomillas: Están compuestos de plataformas apoyadas en armazones de tres piezas, en forma de triángulo rectángulo, que sirve a 
manera de ménsula. 

- Andamios de pie con maderas escuadradas ( o rollizos): Son plataformas de trabajo apoyadas en dos series de almas o elementos verticales, unidas 
con otras por traviesas o arriostramientos y que están empotradas o clavadas a durmientes. Deben poseer barandillas horizontales a 90 centímetros de 
altura y rodapié para evitar caídas. 

- Andamios transportables o giratorios: Compuestos por una plataforma de tablones horizontales unida a un bastidor móvil. Deberán contar con barandilla 
y rodapié. 

- Andamios colgados o de revocador: Formados por una plataforma colgante horizontal fija que va apoyada sobre pescantes de perfiles laminados de 
acero o de madera sin nudos. Deberán tener barandilla y rodapié. 

- Andamios colgados móviles: Constituidos por plataformas horizontales, suspendidas por medio de cables o cuerdas, que poseen mecanismo de 
movimiento que les permite desplazarse verticalmente. Los cabrestantes de los andamios colgados deben poseer descenso autofrenante y el 
correspondiente dispositivo de parada; deben llevar una placa en la que se señale la capacidad y contarán con libretas de matriculación con sus 
correspondientes verificaciones. Los cables deben ser flexibles, con hilos de acero y carga de rotura entre 120-160 Kg/mm², con un coeficiente de 
seguridad de 10. 

- Andamios metálicos: Son los que actualmente tienen mayor aceptación y uso debido a su rapidez y simplicidad de montaje, ligereza, larga duración, 
adaptabilidad a cualquier tipo de obra, exactitud en el cálculo de cargas por conocer las características de los aceros empleados, posibilidad de 
desplazamiento siempre que se trate de pequeños andamios o castilletes y mayor seguridad; se distinguen dos tipos, a saber, los formados por 
módulos tipificados o bastidores y aquéllos otros compuestos por estructuras metálicas sujetas entre sí por grapas ortogonales. En su colocación se 
tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 
- Los elementos metálicos que formen los pies derechos o soportes estarán en un plano vertical. 
- La separación entre los largueros o puentes no será superior a 2,50 metros. 
- El empalme de los largueros se hará a un cuarto de su luz, donde el momento flector sea mínimo. 
- En las abrazaderas que unen los elementos tubulares se controlará el esfuerzo de apriete para no sobrepasar el límite elástico de los frenos de las 

tuercas. 
- Los arriostramientos o anclajes deberán estar formados siempre por sistemas indeformables en el plano formado por los soportes y puentes, a 

base de diagonales o cruces de San Andrés; se anclarán, además, a las fachadas que no vayan a ser demolidas o no de inmediato, requisito 
imprescindible si el andamio no está anclado en sus extremos, debiendo preverse como mínimo cuatro anclajes y uno por cada 20 m². 

- No se superará la carga máxima admisible para las ruedas cuando estas se incorporen a un andamio o castillete. 
- Los tableros de altura mayor a 2 metros estarán provistos de barandillas normales con tablas y rodapiés. 

 
9.2 Andamios de Carga: 

Usados como elemento auxiliar para sostener partes o materiales de una obra durante su construcción en tanto no se puedan sostener por sí mismos, 
empleándose como armaduras provisionales para la ejecución de bóvedas, arcos, escaleras, encofrados de techos, etc. Estarán proyectados y construidos de 
modo que permitan un descenso y desarme progresivos. Debido a su uso, se calcularán para aguantar esfuerzos de importancia, así como fuerzas dinámicas. 

 
Artículo 10. Retirada de escombros: 

A la empresa que realiza los trabajos de demolición le será entregada, en su caso, documentación completa relativa a los materiales que han de ser 
acopiados para su posterior empleo; dichos materiales se limpiarán y trasladarán al lugar señalado al efecto en la forma que indique la Dirección Técnica. 

Cuando no existan especificaciones al respecto, todo el producto resultante de la demolición se trasladará al correspondiente vertedero municipal. El medio 
de transporte, así como la disposición de la carga, se adecuarán a cada necesidad, adoptándose las medidas tendentes a evitar que la carga pueda esparcirse u 
originar emanaciones o ruidos durante su traslado. 
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La evacuación de escombros se puede realizar de las siguientes formas: 
- Mediante transporte manual con sacos o carretilla hasta el lugar de acopio de escombros o hasta las canales o conductos dispuestos para ello. 
- Con apertura de huecos en forjados, coincidentes con el ancho de un entrevigado y longitud comprendida entre 1 y 1,50 metros, distribuidos de modo 

estratégico a fin de facilitar la rápida evacuación. Este sistema sólo podrá emplearse, salvo indicación contraria, en edificios o restos de ellos con un 
máximo de 3 plantas y cuando los escombros sean de tamaño manejable por una sola persona. 

- Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de 2 plantas sobre el terreno, siempre que se disponga de un espacio libre mínimo de 6 x 6 
metros. 

- Mediante grúa cuando se disponga de espacio para su instalación y zona acotada para descarga del escombro. 
- Mediante canales o conductos cuyo tramo final quedará inclinado de modo que se reduzca la velocidad de salida de los escombros y de forma que su 

extremo inferior quede aproximadamente a 2 metros del suelo, contenedor o plataforma de camión. Su embocadura superior quedará protegida contra 
caídas accidentales; la sección útil de las canales no será mayor de 50 x 50 centímetros y la de los conductos de 40 centímetros de diámetro. 

- Por desescombrado mecanizado, en cuyo caso la máquina se acerca de frente al conjunto de escombro a evacuar y lo retira hasta el punto de 
amontonado de escombros o, en su caso, lo carga directamente sobre camión. No se permitirá que la máquina se aproxime a los edificios vecinos más 
de lo que se señale en la Documentación Técnica, sin que esta sea nunca inferior a 1 metro, y trabajando en dirección no perpendicular a las 
medianerías.   

 
La carga de escombros puede llevarse a cabo: 
- Por medios manuales sobre camión o contenedor; la carga se efectúa en el mismo momento de realizar la evacuación de escombros utilizando alguno 

o varios de los medios citados para ello; si el escombro ha sido acumulado en una zona acotada al efecto, la carga se llevará a cabo de forma manual o 
mecánica sobre la plataforma del camión. 

- Por medios mecánicos, generalmente con empleo de pala cargadora, en cuyo caso se llenará la pala en el lugar de acopio de escombros o atacando 
sobre el edificio que se está demoliendo y, tras las maniobras pertinentes, se depositará sobre la plataforma del camión. Si la evacuación de escombros 
se lleva a cabo mediante el empleo de grúa y tolvas o cangilones, la descarga puede hacerse directamente desde estas al contenedor o plataforma del 
camión. 

 
El transporte a vertedero, como norma universal, se realizará por medios mecánicos mediante empleo de camión o dúmper. En el transporte con 

camión basculante o dúmper la carga se dispondrá sobre la propia plataforma del medio mecánico. En el caso de utilizarse contenedor, un camión lo 
recogerá cuando esté lleno y dejará otro contenedor vacío.  

 
Artículo 11. Mantenimiento: 

En la superficie del solar resultante se mantendrá el desagüe necesario para impedir la acumulación de agua pluvial que pueda, en su caso, afectar a los 
locales o fundamentos de los edificios colindantes. 

Supuesta la existencia de estos y en tanto se lleva a cabo la consolidación definitiva de sus elementos dañados, se conservarán los apuntalamientos y 
apeos realizados a tal fin, así como las vallas y cerramientos. Cualquier anomalía que se detecte se pondrá en conocimiento de la Dirección Técnica, la cual 
evaluará la importancia de la misma y propondrá las reparaciones que deban efectuarse. 
 
Artículo 12. Medición: 

Los criterios a seguir para la medición y valoración de estas actividades serán los que aparecen en los enunciados de las partidas correspondientes, en los 
que quedan definidas tanto la unidad geométrica del elemento a demoler, las características del mismo, el/los medios mecánicos que se han de utilizar, las 
inclusiones o exclusiones y el criterio para medir, aspectos todos ellos que influyen en el cálculo del precio descompuesto. 

Si en alguna de las unidades de demolición no está incluida la correspondiente evacuación de escombros, su medición y valoración se realizará por metro 
cúbico (m³) contabilizado sobre el medio de transporte a vertedero. 
 
Artículo 13. Precauciones a adoptar. 

Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por 
O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre. 

Dada la cuantía de elementos susceptibles de ser demolidos, la diversidad de enclaves para elementos similares, la variedad de ataques que puede sufrir 
una edificación a lo largo de su vida útil, las diferencias sobre los efectos que dichos daños pueden ocasionar en estructuras de diversa índole, los medios y 
procedimiento seguidos en los trabajos de demolición, etc., etc., los riesgos a que quedan sometidos los operarios que llevan a cabo los trabajos son muy 
variados (golpes, cortes, descargas eléctricas, caídas, atrapamientos por máquinas o escombros, aspiración de polvo, ...) 

Igualmente, muchas de las circunstancias señaladas inciden también sobre el estado y condiciones de edificaciones lindantes o próximas por lo que, en 
numerosas ocasiones, quedan afectados en mayor o menor medida tras la demolición efectuada. 

Cuando los operarios trabajen a una altura igual o superior a los 3 metros deberán utilizar cinturones de seguridad, anclados a puntos fijos; se instalarán 
andamios cuando no existan apoyos que ofrezcan garantía de estabilidad. 

Siempre que se efectúe un hueco a nivel de planta, generalmente destinado a evacuación de escombros, será protegido mediante barandillas de 90 
centímetros de altura y 175 kg/ml. que no se retirará hasta el momento de la demolición del forjado que corresponda. En ese sentido, no se retirarán hasta el 
momento de la demolición del trozo de muro correspondiente los antepechos o barandillas de que disponga la edificación o, en caso imprescindible, serán 
sustituidos por otros de las mismas características que el anterior. 

No se depositará escombro sobre los andamios ni sobre las plataformas de seguridad; cuando se vierta escombro a través de huecos efectuados en los 
forjados se evitará que la carga supere los 100 kg/m². incluso aunque el estado de los mismos sea excelente. El espacio donde se realicen las caídas de 
escombro estará siempre acotado y vigilado evitándose, en todo momento, la permanencia o tránsito de operarios por dichas zonas, así como bajo cargas 
suspendidas. 

Los operarios que han de llevar a cabo la demolición se situarán en el mismo nivel de la planta que se suprime. Se evitará que diversas cuadrillas puedan 
trabajar en niveles distintos de la misma vertical o en las proximidades de elementos que se han de abatir o volcar.  

Cuando la construcción a demoler se ubique en el casco urbano todo el recinto de la obra que linde con vías públicas o lugares privados donde pueda existir 
riesgo para personas o bienes deberá ser vallado con un cercado de 2 metros de altura, realizado con material consistente y separado de la fachada al menos 
1,50 metros (salvo definición en contra de las Ordenanzas Municipales). Esta valla deberá llevar, en caso de obstaculizar el paso de vehículos, su 
correspondiente iluminación en todas sus esquinas y cada 10 metros en su longitud. Se preverán dos accesos a la obra totalmente independientes, uno para 
vehículos y otro para personas; el resto de huecos de planta baja deben ser condenados para evitar su acceso a través de ellos. Dichos accesos, realizados con 
material consistente, constituirán un perfecto cierre del recinto al finalizar la jornada de trabajo. 

En las fachadas que den sobre la vía pública se dispondrán protecciones como redes o lonas, así como una plataforma de madera de una anchura no 
inferior a 1,50 metros, capaz de soportar una carga de 600 kg/m². Esta plataforma protegerá de la caída de escombros o herramientas y podrá colocarse 
aprovechando la parte inferior de la andamiada de fachada, o bien instalándola, volada respecto a la línea de fachada, en el nivel de la primera planta. 

La distancia de la máquina al elemento a demoler por empuje será igual o mayor que la altura del mismo. En la demolición de fábricas por empuje la cabina 
del conductor irá debidamente protegida contra la proyección o caída de materiales. 

Las zonas de caída de materiales estarán señalizadas y vigiladas. 
En la demolición por tracción se tomarán las medidas necesarias para evitar el posible latigazo derivado de la rotura del cable de arrastre, colocándose un 

segundo cable de reserva. Nunca se utilizarán grúas para efectuar el arrastre por el gran riesgo que presentan de volcar.  
Salvo casos puntuales muy concretos y definidos, la demolición de la zona por colapso se realizará después de haber demolido la zona que se haya 

señalado para demoler elemento a elemento. De esta última no quedará ningún elemento inestable que pueda caer en el momento de llevar a cabo la demolición 
mecánica de las zonas aún en pie. 

Alcanzado el nivel inferior del edificio suprimido, se efectuará una inspección general de las edificaciones lindantes para observar su estado y las lesiones 
que hayan podido surgir. Las vallas, arquetas, apeos e instalaciones auxiliares quedarán en perfecto estado de servicio. 
  

En la evacuación de escombros se adoptarán las siguientes medidas de seguridad:  
- Se evitará mediante lonas al exterior y regado al interior la formación de grandes masas de polvo y su esparcimiento a la vía pública. 
- Se acotará y vigilará el espacio donde cae el escombro y, sobre todo, el desprendimiento de partes de dicho escombro. 
- No se acumulará escombro sobre los forjados en cuantía de carga superior a 150 Kg/m²., aunque estos se hallen en buen estado. 
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-  
- No se depositarán escombros sobre los andamios. Si se instalan tolvas de almacenamiento, asegurar bien su instalación para evitar desplomes laterales y 

posibles derrumbes. 
- Asegurar las plantas por debajo de la rasante, si las hubiese, si se piensa almacenar escombro en planta baja; apear suficientemente si ha de ser sacado 

con máquina. 
- Siempre que se utilicen grúas u otros medios de elevación, se cuidará que los cables no realicen nunca esfuerzos inclinados. Los materiales a elevar se 

mantendrán ligeramente suspendidos para comprobar que el peso del elemento no es superior a la potencia de la máquina y para evitar caídas o 
desprendimientos bruscos. 

- El conductor del camión no permanecerá dentro de la cabina cuando la pala cargadora deposite el escombro, operación que siempre se llevará por la 
parte posterior del camión o por un lateral.  

 
Todo andamio, antes de usarse, deberá someterse a una prueba de carga, repitiéndose siempre esta prueba ante cualquier cambio o duda en la seguridad 

que ofrece. 
Se vigilará que los andamios de puentes volados no se contrapesan con elementos de carga sueltos, sino que se apuntalan convenientemente mediante 

virotillos clavados y acuñados a techos. 
Si en los andamios colgados móviles se usan vigas en voladizo, serán a base de perfiles de acero y convenientemente calculadas o con un coeficiente de 

seguridad no inferior a 6; la prolongación hacia el interior del edificio no será inferior del doble del saliente libre. No se deben anclar o contrapesar nunca con 
elementos móviles o pesas, sino a base de estribos, apuntalamientos, perforaciones en los forjados u otros sistemas parecidos de suficiente seguridad. 

Si no se pueden aplicar barandillas de protección, será necesario que los operarios usen cinturones de seguridad sujetos a elementos del andamio. 
Es imprescindible la nivelación y correcto aplome del andamio o castillete, el perfecto bloqueo de las ruedas de este por los dos lados con cuñas y el anclaje 

del castillete a la construcción evitando que este se desplace cuando haya sobre él personas o sobrecargas. 
Atención permanente merecen las escaleras de comunicación en andamios debido a la inseguridad e inestabilidad que suelen ofrecer. Si esta es de madera, 

los largueros serán de una sola pieza y los peldaños estarán ensamblados (no clavados). La longitud de las escaleras han de permitir sobrepasará en un metro el 
apoyo superior, teniendo su base anclada o con apoyos antideslizantes y debiendo tener siempre un ángulo de inclinación de 70º. El ascenso y descenso se hará 
siempre de frente a ella y con cargas inferiores a 25 Kg. 
 

 
EPÍGRAFE 3.º 

CONTROL DE LA DEMOLICION 
Artículo 14. Control: 

Mientras duren los trabajos de demolición se seguirá un exhaustivo control, específico para cada una de las actividades a desarrollar. Con la frecuencia que 
se señale para cada elemento constructivo a demoler, la Dirección Facultativa anotará en el índice de control y vigilancia preparado al efecto el cumplimiento o 
incumplimiento de todas y cada una de las medidas y especificaciones señaladas en el presente Pliego en los aspectos relativos a: 

- Ejecución de medidas previas a la demolición. 
- Medidas de protección colectiva. 
- Medidas de protección personal. 
- Organización y forma de ejecutar los trabajos 
- Otros medios de seguridad a vigilar 
Cuando se detecte alguna anomalía o incumplimiento de tales prescripciones, la Dirección Facultativa dejará constancia expresa de las mismas y trazará, a 

continuación, las pautas de corrección necesarias. 
Se llevará a cabo un control por cada una de las plataformas o andamiadas instaladas y, al menos, cada vez que el andamio cambia de lugar o 

posición; Por cada medio de evacuación instalado, con la periodicidad que se señale en el plan de demolición; A modo general, un control por cada 200 m². 
de planta y, al menos, uno por planta. Se prestará especial atención sobre los siguientes puntos críticos: 

- Protección de la vía pública en tramos de fachada. 
- Acumulación de escombros sobre forjados. 
- Apoyo de cerchas, bóvedas, forjados, ... 
- Arriostramiento de cerchas durante el derribo. 
- Deformaciones y oscilaciones durante la suspensión de elementos. 
- Apeo de correas y cerchas antes de cortarlas. 
- Empujes laterales en arcos; atirantado de arcos. 
- Muros multicapa y chapados que pueden ocultar defectos de los mismos. 
- Protección de huecos o paños enteros que den al vacío.  
- Se retirará la carpintería recuperable a medida que se separa de los muros o tabiques donde se halla recibida. 
- Resistencia de la zonas destinadas a soportar el impacto de paños de tabiquería, caso de llevarse a cabo demoliciones por vuelco. 
- Debilitamiento del soporte del que se retira el revestimiento. 
- Debilitamiento de forjados por quedar afectada su capa de compresión tras retirar los pavimentos. 
- Anclaje de cables en la demolición por tracción y sin efectuar tirones bruscos. 
- Flechas, giros y desplazamientos en estructuras hiperestáticas. 
- Sistemas de corte y suspensión. 
- Empleo, en su caso, de dinamita y explosivos de seguridad. Se controlará la distancia mínima a inmuebles habitados que no será inferior a 500 metros. 
- Protección de huecos de forjado o paños de muro demolidos que den al vacío. 
- Piezas metálicas deformadas, cuyo desmontaje o seccionamiento puede provocar accidentes. 
- Caída brusca de escombros procedentes del corte sobre los andamios y plataformas de trabajo. 
- Debilitamiento del elemento sobre el que se realiza la roza o hueco. 
- Pausas prolongadas en la demolición. 
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PRESSUPOST
ENDERROC EDFICI MOBBA                                           

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS                                                 

01.01        PA  RETIRADA I TRIA DE TOTS ELS ESTRIS (mobles, teixits, plàstics, p

Treballs de neteja, desmuntatge i retirada de mobiliari, equipament, estris, eines, utensilis, elements pen-
jats i/o superposats de les parets, i altres elements ex istents, com  cortines, tèxtils, guixetes, armaris,
cadires, taules, arx ivadors, maquinaria, electrodomèstics, plafons, bancs, estanteries, caixes, llistons,
barres, palets, piles de runa,...etc, i qualsevol material que no formi part de la propia edificació, consis-
tent en l'ex tracció per mitjans manuals, càrrega manual i mecànica de runa fins a punt de retirada, inclou
transport i cànon a abocador autoritzat. Amidament per superficie en planta.

SUPERFÍCIE REPERCUSIÓ (M2 7030 7.030,00

7.030,00 6,25 43.937,50

01.02        ml  Delimitació de l'àmbit d'intervenció i recinte d'obra           

Subministrament i col·locació de tanca prov isional de delimitació de recinte d’obra amb tanques traslla-
dables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100
mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4mm de diàmetre, aca-
bat galvanitzat i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels mun-
tants verticals. Malla d’ocultació de polietilè d’alta densitat, color verd, col·locada sobre les tanques. In-
clou porta d'accés per a vehicles. 

Tanca recinte obra 1 190,00 190,00

190,00 21,85 4.151,50

TOTAL CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS............................................................................................................. 48.089,00
CAPITOL 02 DESMUNTATGES I ENDERROCS                                        

02.01        m²  Desmuntatge de coberta de plaques de fibrociment amb amiant     

Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta mecànicament sobre corret-
ja estructural a menys de 20 m d'altura, per empresa qualificada i inscrita en el Registre d'Empreses amb
Risc a l'Amiant, en coberta inclinada a dues aigües amb un pendent mitjà del 30% , per a una superfície
mitjana a desmuntar d'entre 1001 i 2000 m²; amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre
camió. El preu inclou el desmuntatge dels elements de fixació, dels acabats, dels canalons i dels baixants
i les mesuraments d'amiant (ambientals i personals). Transport de residus especials a instal·lació auto-
ritzada de gestió de residus, amb transport especial (fibrociment). Deposició controlada a dipòsit autorit-
zat de residus de fibrociment especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demoli-
ció, amb codi 170605* segons el catàleg europeu de residus (orden mam/304/2002). inclou part propor-
cional de canon abocador

Coberta 1 1 573,66 573,66

Coberta 2 1 76,90 76,90

Coberta 3 1 510,74 510,74

Coberta 4 1 92,04 92,04

Increment 30% 1 376,30 376,30

1.629,64 5,90 9.614,88

02.02        Ut  Desmuntatge de dipòsit de fibrociment amb amiant                

Desmuntatge de dipòsit de fibrociment amb amiant, de 250l aprox., plastificat, etiquetatge i paletitzat dels
elements, amb mitjans i equips adequats, i càrrega manual del material desmuntat sobre camió.

Dipòsits 6 6,00

6,00 28,55 171,30

02.03        Pa  Desmuntatge i retirada instal·lacions preexistents obsoletes    

Desmuntatge i retirada de les instal·lacions preex istents obsoletes, tant a l'interior com a l'ex terior de l'e-
difici.

Instal·lacions preex istents obsoletes 1 1,00

1,00 446,60 446,60
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

02.04        m²  Desmuntatge Fals sostre                                         

Demolició de fals sostre de qualsevol tipologia de guix  laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.

EDIFICI 1

PB 1 20,00 20,00

ALTELL 1 25,00 25,00

EDIFICI 2

PB 1 15,00 15,00

60,00 12,50 750,00

02.05        m²  Desmuntatge de mampara divisòria                                

Desmuntatge de mampara separadora env idrada formada per panells d'acer, alumini, fusta, PVC o si-
milar, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals se subjecta, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

EDIFICI 1

PB 1 3,50 5,00 17,50

ALTELL 1 2,15 5,00 10,75

28,25 8,50 240,13

02.06        ut  Desmuntatge i retirada de porta d'una fulla de qualsevol tipus i

Desmuntatge i retirada de porta d'una fulla de qualsevol tipus i dimensions, metàl·lica, de v idre o fusta,
amb tarjes si les inclou, bastiment i accesoris de porta, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor.

EDIFICI 1

PB 2 2,00

ALTELL 2 2,00

EDIFICI 2

PB 4 4,00

P1 2 2,00

P2 3 3,00

P3 3 3,00

P4 3 3,00

P5 3 3,00

22,00 35,00 770,00

02.07        ut  Desmuntatge i retirada de porta de dos fulles o una fulla i tarj

Desmuntatge i retirada de porta de dos fulles o una fulla i tarja lateral, de qualsevol tipus i dimensions,
metàl·lica, de v idre o fusta, amb tarjes si les inclou, bastiment i accesoris de porta, amb mitjans manuals
i càrrega manual sobre camió o contenidor.

EDIFICI 1

PB 1 1,00

EDIFICI 2

PB 2 2,00

P1 1 1,00

P2 1 1,00

P3 1 1,00

P4 1 1,00

P5 2 2,00

9,00 55,00 495,00

02.08        ut  Desmuntatge i retirada de fusteria                              

Desmuntatge i retirada de fusteria de dimensions variables, de fusta o metall, de dos fulles o fixe, bas-
timent i accesoris, de mides variables, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

EDIFICI 1
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PB 6 6,00

ALTELL 6 6,00

EDIFICI 2

PB 8 8,00

P1 10 10,00

P2 10 10,00

P3 10 10,00

P4 6 6,00

56,00 45,00 2.520,00

02.09        m³  Enderroc de mur de formigó armat                                

Enderroc de mur de formigó armat de 20cm, amb mitjans manuals i/o martell trencador sobre retroexca-
vadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

EDIFIC 2

Moll de càrrega 1 36,88 36,88

36,88 38,00 1.401,44

02.10        Ut  Desmuntatge de muntacàrregues                                   

Desmuntatge de tot el conjunt de muntacàrregues format per portes de replà, cabina, botoneres, guies,
contrapesos, amortidors, maquinària, subestructures aux iliars, quadre de maniobra i instal·lació elèctri-
ca de muntacàrregues o ascensor existent, de 4 parades, amb mitjans manuals i càrrega manual de ru-
na sobre camió o contenidor.

EDIFICI 2 2 2,00

2,00 1.200,57 2.401,14

02.11        m²  Demolició de full exterior de façana, de fàbrica revestida      

Demolició de full exterior en tancament de façana, de fàbrica revestida, formada per maó foradat doble
de 7/9 cm, càmara i maó calat de 15cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat
dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou la demo-
lició del revestiment.

Edifici 1 1 31,99 4,00 127,96

1 42,65 4,00 170,60

1 36,15 10,00 361,50

1 21,48 10,00 214,80

1 20,02 12,00 240,24

1 11,98 10,00 119,80

1 13,62 10,00 136,20

1.371,10 9,75 13.368,23

02.12        m²  Demolició de mur de fàbrica de maó ceràmic calat                

Demolició de mur de fàbrica de maó calat, de 15cm  amb mitjans manuals i/o mecànics, i càrrega me-
cànica sobre camió o contenidor.

EDIFICI 1

PB 1 2,50 5,00 12,50

1 4,33 5,00 21,65

ALTELL 1 30,45 30,45

3 5,92 17,76

1 2,20 2,20

EDIFICI 2

PB muntacàrregues 1 2,50 5,00 12,50

P1 muntacàrregues 1 2,50 3,00 7,50

P2 muntacàrregues 1 2,50 3,00 7,50

P3 muntacàrregues 1 2,50 3,00 7,50

P4 muntacàrregues 1 2,50 3,00 7,50

127,06 12,50 1.588,25
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

02.13        m²  Enderroc complert de coberta plana                              

Enderroc complert de coberta plana, amb retirada de totes les capes i elements que en formen part, des
del pav iment acabat fins a trobar el forjat estructural de suport, inclos minvells, amb mitjans manuals/
mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.

EDIFICI 2 950 950,00

950,00 13,44 12.768,00

02.14        m²  Enderroc de llosa d'escala de formigó armat                     

Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, amb mitjans manuals i/o martell trencador sobre retroexca-
vadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

EDIFICI 2

Tram PB-P1 1 3,50 3,00 10,50

Tram P1-P2 1 3,50 3,00 10,50

Tram P2-P3 1 3,50 3,00 10,50

Tram P3-PC 1 3,50 3,00 10,50

42,00 43,00 1.806,00

02.15        m³  Demolició de pilar de formigó armat                             

Demolició de pilar de formigó armat, amb mitjans mecànics, amb retroexcavadora amb martell picador,
i equip de ox itall, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

EDIFICI 1 10 0,40 0,40 10,00 16,00

EDIFICI 2 8 0,40 0,40 14,00 17,92

4 0,40 0,40 17,00 10,88

44,80 42,11 1.886,53

02.16        m²  Demolició de forjat de formigó armat amb mitjans mecànics       

Demolició de llosa massissa de formigó armat de fins a 29-32 cm de cantell total, amb retroexcavado-
ra amb martell picador, prev i aixecat del pav iment i la seva base, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor.

EDIFICI 2

PB 950 950,00

P1 950 950,00

P2 950 950,00

P3 950 950,00

3.800,00 12,35 46.930,00

02.17        m²  Demolició de forjat de bigueta metàl·lica                       

Demolició de forjat de biguetes metàl·liques i entrebigat de revoltons ceràmics amb capa de compressió
de formigó, realitzat amb martell pneumàtic i equip de ox itall, prev i aixecat del pav iment i la seva base,
i càrrega manual sobre camió o contenidor.

EDIFICI 1

PB 1100 1.100,00

P1 1100 1.100,00

2.200,00 6,50 14.300,00

02.18        m²  Demolició d'escala metàl·lica                                   

Demolició d'estructura metàl·lica d'escala, formada per peces simples de perfils laminats, esglaons i ba-
rana d'acer, amb equip de ox itall, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Escala accès badalot 1 1,00

1,00 1.376,41 1.376,41
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

02.19        m²  Desmuntatge de coberta de xapes d'acer en coberta inclinada     

Desmuntatge de coberta de xapa d'acer, subjecta mecànicament sobre corretja estructural a menys de
20 m d'altura, en coberta inclinada a dues aigües amb un pendent mitjà del 30% ; amb mitjans manuals,
i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Conex ió entre E1 i E2 161,86 161,86

161,86 5,50 890,23

02.20        tn  Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a   

Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida
i transferència, amb contenidor, banyera o dumper, carregat amb mitjans mecànics. condicions de pa-
gament segon plec de condicions de projecte

Edifici 1 1 1.716,00 0,40 2,40 1.647,36

Edifici 2 1 4.295,00 0,40 2,40 4.123,20

Pati 1 506,00 0,15 2,40 182,16

5.952,72 5,48 32.620,91

02.21        tn  Disposició controlada a centre de reciclatge o abocador de runa 

Disposició controlada a centre de reciclatge o abocador de runa de residus tipus I (inerts). 

Edifici 1 1 1.716,00 0,40 2,40 1.647,36

Edifici 2 1 4.295,00 0,40 2,40 4.123,20

Pati 1 506,00 0,15 2,40 182,16

5.952,72 7,15 42.561,95

02.22        Pa  Disposició controlada a centre de recollida i transferència de  

Disposició controlada a centre de recollida i transferència de residus no especials

1 1,00

1,00 1.264,77 1.264,77

TOTAL CAPITOL 02 DESMUNTATGES I ENDERROCS ...................................................................................... 190.171,77
CAPITOL 03 ADEQUACIÓ SOLAR                                                 

03.01        ml  Tancament del solar                                             

Tancament de parcel·la format per xapa opaca de 2,00m. d'altura.; Xapa grecada 44/245 galvanitzada
3.100x980mm. Pal rectangular 60x40mm. de 2.300mm.;Cargols autoroscants per a total fixació de les
xapes als pals i les cantoneres. Cantoneres de protecció i porta cancel·la de doble fulla constituïda per
cèrcols i bastidor de tub d'acer galvanitzat, per a accés de vehicles (4m de pas).

c/Sant Isidre 1 70,00 70,00

c/Colom 1 44,00 44,00

c/Dos de Maig 1 38,00 38,00

c/Eduard Maristany 1 41,50 41,50

193,50 38,91 7.529,09

03.02        ut  Protecció mitgera amb escuma de poliuretá                       

Projeccio d’espuma rigida de poliureta in situ de cel·la tancada (CCC4) i exempt de gasos fluorats, apli-
cant un gruix  minim i una densitat mitja de 35 kg/m3 amb una reaccio al foc euroclasse “E” i una resis-
tencia a la compressio no declarada.

Aquest sistemes compleixen amb la normativa Europea actual de gasos fluoratsd’efecte hivernacle, i
no contenen gasos HFCs. A part, la seva conductiv itat es de les mes baixes del mercat i per tan amb
menys gruix  s’obte millor aillament que amb altres sistemes. Per tan, aquests sistemes afavoreixen no-
tablement la sostenibilitat mediambiental.

Mitgera c/Colom 2 1 40,00 6,00 240,00

240,00 11,75 2.820,00

TOTAL CAPITOL 03 ADEQUACIÓ SOLAR ........................................................................................................... 10.349,09
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CAPITOL 04 SEGURETAT I SALUT                                               

04.01        PA  Mesures de seguretat i salut segons l'ESS                       

Conjunt d’elements necessaris per garantir les mesures de seguretat i salut indicades a l'ESS.

Seguretat i Salut 1 1,00

1,00 4.128,52 4.128,52

TOTAL CAPITOL 04 SEGURETAT I SALUT.......................................................................................................... 4.128,52

TOTAL ..................................................................................................................................................................... 252.738,38
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1  ENDERROC COMPLERT...........................................................................................  252.738,38 
     
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL...............................................................            252.738,38 

  13% Despeses Generals.....................................................  32.855,99 
  6% Benefici Industrial........................................................  15.164,30 
  SUMA.....................................................................................................................  48.020,29 
PRESSUPOST BASE .....................................................................................................            300.758,67 

IVA 21% ............................................................................................................................  63.159,32 

PRESSUPOST CONTRACTE TOTAL................................................................................  363.917,99 

 

 

 

Pressupost d’execució per contracte  El  pressupost  d’execució  per  contracte  de  l’enderroc  puja  la 

quantitat de (TRES‐CENTS SEIXANTA‐TRES MIL NOU‐CENTS DISSET 

amb NORANTA NOU ‐euros) 

 

Son:  (363.917,99 euros ) 

 

 

 



Jordi Cabré Balaguer, Arquitectes associats 
607 92 47 09 
e-mail: arquitectesasociats@gmx.com 
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. i/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Projecte: 440130 Punt: 4319941 Descripció: Enderroc Mobba Data de lliurament: 8 de novembre del 2018

CANALIZACIÓ DE GAS (Pressió)
Escomesa
Baixa
Mitja A
Mitja B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Qualsevol
AO - Acer
BO - Bonna
FD - Fundició Ductil
FG - Fundició Gris
FO - Fibrociment
FP - Fundició Precis

FV - Fibra de vidre
PA - Planxa Asfaltada
PB - Plom
PE - Polietilè
PT - Planxa Encintada Tomas
PV - Clorur de Polivinil
ZD - Desconegut
ZI - No Definit

Escala 1:500

Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 437157.75 Y: 4588423.788



Les dades reflectides en aquest planòl són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos Data:  08/11/2018 Centre:  (437251.55 (m), 4588627.95 (m), 31)

Ref:  440130 - 11668201 Planòl:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Les dades reflectides en aquest planòl són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos Data:  08/11/2018 Centre:  (437251.55 (m), 4588627.95 (m), 31)

Ref:  440130 - 11668201 Planòl:  AFECTACION BT

Escala:  1:500
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DIRECCIÓ CREACIÓ DE XARXA CATALUNYA
Projecte: 440130 Punt: 4319941440130 -4319941

Enderroc Mobba

Data de lliurament:

8 de novembre del 2018

EIX CANALITZACIÓ DE 12 CONDUCTES DE P.V.C

ARQUETA DE REGISTRE SUBTERRANEA Nº 1967

EIX CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES D'URALITA

CANALITZACIÓ EN PROJECTE

EIX CANALITZACIÓ DE 8 CONDUCTES DE CIMENT

XARXA SOTERRADA

CÀMARA DE REGISTRE SUBTERRÀNIA Nº 1964

POSTE FUSTA POSTE FORMIGO/ALTRES

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU. Escala: 1:500
Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 437157.75 Y: 4588423.788
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 440130 Punt: 4319941Enderroc Mobba

Data de lliurament:
8 de novembre del 2018

CANALITZACIÓ

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

XARXA AEREA LOCALITZACIÓ ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPUS DE SUPERFÍCIE
ALH (vorera lloseta hidràulica), ALE (vorera lloseta especial)
GA (galeria), BH (base formigó)

CA (capa asfàltica), CAE (capa asfàltica especial)
RC (creuament de carrer), RCP (creuament de carretera)

PH (perforació horitzontal), GP (grapeat a pont)
TI (terra interurbana) T (terra o jardí), GR (grava)

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU. Escala: 1:500
Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 437157.75 Y: 4588423.788
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