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1. MEMÒRIA

1 - Dades generals 
Biblioteca  pública Can Casacuberta
Carrer Mossèn Anton Romeu, 40-48
Badalona 08912
Referència cadastral: 7187906DF3878E0001YF 
Promotor Ajuntament de Badalona

2.- Antecedents
En data 11 d’agost  de 2021 és van aprovar,  per  resolució de tinença d’alcaldia núm.
2021007681, les Bases tècniques per a la reparació de la coberta de la biblioteca de Can
Casacuberta. 

En  data  27  de  setembre  de  2022,  per  resolució  núm.  2022008471,  es  va  adjudicar
l’execució de les obres al contractista Servicios Empresariales del Maresme, SL, amb qui,
en data 4 d’octubre de 2022, es va formalitzar el contracte. 

En data 23 de novembre de 2022 es va signar l’acta de comprovació del replanteig i inici
d’obra. 

En data 1 de febrer de 2023, després de 2 mesos d’execució d’obra, es va suspendre la
seva  execució,  pels  motius  que  és  citen  a  continuació  i  que  s’han  transcrit  de  la
corresponent acta de paralització temporal de l’obra.

«En data 23 de gener es va retirar el zenc d’una part de la coberta amb més afectació per filtracions d’aigua,
seguint amb el prescrit a les bases tècniques.

Un cop retirat el material, s’observa que l’execució dels elements de suport de zenc és deficient. Els taulells
de  fusta  es  troben  degradats  per  l’acció  de  l’aigua,  els  quals  s’observa  que  no  tenen  cap  tractament
hidròfug, tampoc hi ha cap làmina drenant per facilitar la sortida d’aigua en cas de filtració i l’airejament del
sota-cobert. 

Aquests defectes constructius provoquen que el zenc no sigui regular i genera deformacions, provocant que
l’aigua entri més fàcilment. A més, sense la làmina drenant ni el tractament hidròfug de la fusta, la coberta
no és capaç d’evacuar les possibles filtracions, fent malbé els elements de suport i generant un risc de
despreniment en els punts afectats.

En base a aquest fet, i atès que no es pot instal·lar el nou materials de recobriment de zenc, si no es renova
primer  la capa de fusta i s’instal·la una làmina drenant, s’acorda de comú acord amb el contractista la
suspensió de l’obra fins a l’aprovació municipal dels preus fixats de forma contradictòria amb el contractista,
incorporant-los al contracte.

Atès  que  l’aprovació  dels  nous  preus  implicarà  un  increment  econòmic  de  l’obra  i  la  corresponent
modificació del contracte, i donat que el termini per executar les obres és de sis mesos a partir de la data de
comprovació  de  replanteig  i  inici  d’obres,  l’Ajuntament  i  el  Contractista  de  conformitat,  ACORDEN  la
suspensió de les obres, des de la data de signatura de la present acta que consta en l’encapçalament i fins
a disposar  dels nous preus aprovats i la corresponent  resolució de modificació del contracte, per tal de
poder continuar amb l’execució  dels treballs.»
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En data   27/09/2023 mitjançant  resolució   núm.  2023009702 del  1r.  tinent  d’alcalde i
regidor de l’Àmbit d’Hisenda, Recursos Interns, Educació, Esports i Seguretat Ciutadana
es va aprovar la suspensió del contracte de les obres, convalidant les actes  signades per
la direcció facultativa i el contractista. 

En la mateixa resolució s’ordena  que es reiniciïn les mateixes en el moment en que  es
disposi de nous preus aprovats de forma contradictòria, i  la corresponent resolució de
modificació del contracte, a partir del qual començarà a comptar el termini d'execució dels
treballs, amb l’aixecament de l’acta corresponent.

3.- Objecte de l’actuació
El present document tècnic es redacta per tal de modificar les bases tècniques aprovades,
incorporant  els preus  fixats  contradictòriament per  poder  garantir  l’estanquitat  de  la
coberta, tot d’acord amb l’especificat en l’acta de suspensió signada en data 01/02/2023.

4.- Descripció de l’obra a executar
Els  treballs,  segons  les  bases  tècniques  originals,  consisteixen  en  la  retirada  de  les
plaques de zenc que conformen els finestrals de la coberta de l’edifici per la seva posterior
reposició, utilitzant un sistema de col·locació de les plaques a favor d’aigua per facilitar
l’evacuació i impedir les filtracions. Per augmentar la transpiració de la coberta i la seva
impermeabilització, es col·locava una làmina tipus delta entre els taulells de fusta i les
plaques de zenc.

Els treballs a executar, inclosos els ja contemplats en les bases tècniques aprovades, són
els següents:

 Desmuntatge de les plaques de zenc existents.
 Verificació de l’estat dels taulells de fusta existents i  retirada dels que es trobin

podrits, desfets o en un estat deficient per poder actuar com a suport.
 Instal·lació  sobre l’estructura existent  dels  nous taulells  de fusta  tipus DM amb

tractament hidròfug, tallats a mida per cada un dels mòduls de coberta. 
 Col·locació sobre els taulells de la làmina tipus delta, ja prevista en el document

aprovat, per impermeabilitzat i canalitzar qualsevol possible filtració a la canal.
 Instal·lació a tot el finestral de l’acabat de la coberta amb placa de zenc. 

Per  tal  de facilitar  la  instal·lació i  atenent  a que no es disminueix la  seva prestació i
resistència davant la intempèrie, s’ha reduït el gruix de la placa de zenc de 0,80 mm a
0,65  mm,  que  al  mateix  temps  redueix  el  pes  de  la  coberta  i  el  grau  de  retracció
d’aquesta. 

Atesa la dificultat d’instal·lació tant dels nous panells de suport com de l’acabat de zenc,
que s’ha de tallar i plegar a mida, s’ha previst la instal·lació d’un aparell muntacàrregues al
pati de l’equipament. També es preveu tenir a obra una taula de tall per facilitar l’execució
dels treballs de tall de cadascun dels panells i poder garantir les mesures correctes, ja que
cada finestral té unes dimensions concretes.
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5.- Classificació de les obres.
D’acord  amb  l’article  232.  apartat  1r.  i  5è,  de  la  Llei  9/2017  de  8  de  novembre,  de
contractes del sector Públic (LCSP),  i de l’article 12.1 i 5 del decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens Locals (ROAS),
als efectes d’elaboració dels projectes  les obres es classifiquen segons  el seu objecte  i
naturalesa. 
En aquest  cas l’objecte de l’actuació és la  reparació de la  coberta per  problemes de
filtracions, causades per el  mal estat de conservació dels materials  instal·lats sota la
làmina de zenc i que actualment estan en estat de degradació.
Respecte a la naturalesa de l’actuació es tracta d’una obra de conservació, atès que el
deteriorament dels materials s’han produït  en el temps per envelliment físic dels materials
que la formen.

6.- Durada de l’obra
La  durada  de  l’obra  es  va  establir  inicialment  en  sis mesos  (180  dies  naturals),  a
comptabilitzar a partir de la data de comprovació del replanteig d’aquesta. 

L’obra és va iniciar  en data 23/11/2022 i  es va paralitzar  en data 01/02/2023,  havent
transcorregut 70 dies,  des del  seu inici,  restant pendents 111 dies natural,  del  termini
original.

Atès que els treballs a executar, si be no són complexos, la seva execució és laboriosa i
afecta a tota la superfície de la coberta, es creu convenient ampliar el termini d’execució
establert inicialment, en 99 dies més.

Essent la durada total prevista de l’obra de 7 mesos a comptabilitzar a partir de la data
d’aixecament de la suspensió temporal de l’obra.

5



MODIFICACIÓ DE LES BASES TÈCNIQUES PER A LA REPARACIÓ DE LA COBERTA DE LA BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA

7.- Reportatge fotogràfic
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8.-  Normativa d’obligat compliment

TEMES GENERALS

LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓ. LEY 38/1999 (BOE: 06/11/99),MODIFICACIÓ: LLEI
52/2002,(BOE 31/12/02) MODIFICADA PELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER A
L’ANY 2003. ART. 105

CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ. RD 314/2006, DE 17 DE MARÇ DE 2006 (BOE 28/03/2006)

RESIDUS D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ 

Catàleg de residus de Catalunya 
Decret 34, de 09/01/1996 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Núm. 2166, 09/02/1996)
Operacions de valorització i eliminació i la llista europea sobre residus. 
Orden MAM/304/2002, de 08/02/2002 ; Ministerio de Medio Ambiente (BOE Núm. 43, 
19/02/2002) 
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Núm. 4574, 16/02/2006)
Aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones 
de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig. 
Decret 152, de 10/07/2007 ; Departament de la Presidència (DOGC Núm. 4924, 12/07/2007)
Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Real Decreto 105, de 01/02/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Núm. 38, 13/02/2008)
Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions tèrmiques en els 
edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l'Edificació i al decret 21/2006 sobre criteris ambientals i
ecoeficiència en els edificis. 
Instrucció 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Núm. , )
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Finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del 
rebuig dels residus. 
Llei 8, de 10/07/2008 ; Departament de la Presidència (DOGC Núm. 5175, 17/07/2008)
S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Núm. 5430, 
28/07/2009)
S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció 
i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 
Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Núm. 5664, 
06/07/2010)
Residuos y suelos contaminados. 
Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Núm. 181, 29/07/2011)
Comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones productores i
gestores de residus de Catalunya. 
Decret 197, de 23/02/2016 ; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Núm. 7066, 
25/02/2016)
Se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. 
Real Decreto 180, de 13/03/2015 ; Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(BOE Núm. 83, 07/04/2015)
S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Núm. 5430, 
28/07/2009)
S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció 
i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 
Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Núm. 5664, 
06/07/2010)

COBERTA DE ZENC 

Ordre del 10 d’octubre de 1975 per la que s’aprova la norma tecnològica NTE-QTZ/1975, 
«Cobertes de zenc».

SEGURETAT I SALUT 

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies  
Resolució, de 04/11/1988 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 1075, 30/11/1988)
Se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
Real Decreto 1407, de 20/11/1992 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría 
del Gobierno (BOE Núm. 311, 28/12/1992)
Prevención de riesgos laborales. 
Ley 31, de 08/11/1995 ; Jefatura del Estado (BOE Núm. 269, 10/11/1995)
Ley 54, de 12 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 298, 13/12/2003) De reforma del marco 
normativo de la prevención de riesgos laborales. Modifica els articles 9, 14, 23, 24, 31, s'afegeix l'article 32bis, 
39, 43, s'afegeixen noves disposicions addicionals.
Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998) (Correcció d'errades: BOE 
109 / 07/05/1999) Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Modifica els articles 45, 47, 48 i 49 de 
la Llei.
Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Real Decreto 39, de 17/01/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Núm. 27, 
31/01/1997)
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 485, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Núm. 97, 
23/04/1997)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 486, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Núm. 97, 
23/04/1997)
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
Real Decreto 773, de 30/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Núm. 140, 12/06/1997)
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
Real Decreto 1215, de 18/07/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Núm. 188, 07/08/1997)
S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció 
Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC Núm. 2565, 27/01/1998)
Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1627, de 24/10/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Núm. 256, 25/10/1997)
Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales. 
Real Decreto 171, de 30/01/2004 ; Jefatura del Estado (BOE Núm. 27, 31/01/2004)

Badalona, a la data de la signatura digital

Vist i plau,

L’arquitecte tècnic redactor L’arquitecta, cap del servei
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2.-  ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

MEMÒRIA

1. OBJECTE D'AQUEST ESTUDI
El present estudi bàsic de seguretat i salut, annex a les bases tècniques, desenvolupa la
problemàtica específica de seguretat dels treballs de: reparació de la coberta de la Biblioteca
de Can Casacuberta i es redacta d'acord amb les característiques assenyalades en el Reial
decret  1627/1997 de  24  d'octubre  de  1997,  i  en  concret  dóna compliment  a  l'article  4
d'aquest Reial decret.

Aquest  estudi  bàsic  de  seguretat  i  salut  complementa  el  ja  aprovat  per  resolució  de
tinença d’alcaldia núm. 2021007681, en data 11 d’agost de 2021, aplicant-se únicament
als treballs objecte de la modificació de les bases tècniques.

2. SITUACIÓ DE LES OBRES
Aquestes obres es realitzen a:
 
La biblioteca pública de Can Casacuberta, amb adreça al Carrer Mossèn Anton, 40-48 de
Badalona.

3. PROPIETAT
Qui realitza la redacció del present Estudi bàsic de seguretat i salut, com a promotor de les
obres, és  l’Ajuntament de Badalona, domiciliat al la pl. De la Vila, 1 CIF núm. P-0801500J,
de la localitat de Badalona.

4. AUTOR DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
L'estudi bàsic de seguretat i salut ha estat redactat per Marc Solé Ferrer arquitecte tècnic de
l’Ajuntament de Badalona.

5. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
Els treballs a realitzar són els següents:

Retirada de panells de fusta malmesa
Tall dels panells de fusta nous
Col·locació dels panells tallats a mida

6. CARACTERÍSTIQUES DE LA UBICACIÓ DELS TREBALLS
L'execució dels treballs es durà a terme dintre del casc urbà.

7. PRESSUPOSTOS

7.1. PRESSUPOST DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE DEL PROJECTE
El pressupost de la modificació del projecte puja la quantitat de DOS-CENTS SETANTA MIL
SET-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS D’EURO (270.788,38
€), IVA inclòs.
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7.2. COST DE LES DESPESES DE SEGURETAT I SALUT
El pressupost estimat per a complir les prescripcions que indica aquest Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut és de  NOU-CENTS EUROS (900,00 €). Aquest import es complementa del
ja aprovat els les anteriors bases tècniques.

8. ACCESSOS A LES OBRES
Atès que les obres es troben justament al  casc urbà de la localitat  de Badalona i  que
l’amplada  dels  carrers  limítrofs  és  suficient,  no  es  considera  problemàtic  l’accés  de  la
maquinària ni dels treballadors a l’obra.

9. TERMINI D'EXECUCIÓ  
Set mesos.

10. NOMBRE DE TREBALLADORS
Es preveu una mitjana de 3 treballadors, amb un màxim de 6 treballadors.

11. SERVEIS I UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS

11.1. Serveis provisionals
A peu d'obra de l'edificació actual,  hi  ha el  subministrament d’aigua, el  subministrament
elèctric i la connexió per a telèfon.

11.2. Unitats constructives i els seus riscos
La relació d'unitats constructives que componen les obres són les que es relacionen a
continuació:

 Substitució dels panells de fusta

Riscos:
- Caigudes a diferent nivell
- Caigudes al mateix nivell
- Caiguda d’objectes
- Caiguda de runa
- Despreniments descontrolats
- Aixafaments 
- Cops i talls
- Inhalació de pols
- Inhalació partícules sòlides
- Transmissió del SARS CoV-2 (COVID-19)
- Projecció de partícules als ulls
- Sobre-esforços per postures incorrectes
- Sobre-exposició a altes temperatures

Mesures preventives:
- Bastides de seguretat
- Escales auxiliars adequades
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- Baranes
- Cables de seguretat
- Xarxa horitzontal

Proteccions personals:
- Ús de casc
- Ús de guants
- Ús de calçat de protecció
- Ús de cinturó de seguretat
- Ús de mascaretes antipols i higièniques
- Ulleres contra impactes i antipols

12. DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS MATERIALS UTILITZATS
Els principals materials que componen l'execució de les obres són:

- Panells de fusta
- Compressor
- Equip de tall
- Trepant
- Adhesiu de contacte
- Plataforma elevadora

13. RISCOS A L'ÀREA DE TREBALL
Els riscos més significatius de l'operari a l’àrea de treball són:

- Caigudes a diferent nivell
- Caigudes al mateix nivell
- Aixafaments
- Cops i talls
- Projecció de partícules als ulls
- Inhalació de pols.

14. PREVENCIÓ DEL RISC

14.1. Proteccions individuals
- Cascos: per a totes les persones que participen a l'obra, incloent-hi visitants
- Guants d'ús general
- Botes de seguretat
- Ulleres contra impactes i antipols
- Protectors auditius
- Mascaretes antipols i higièniques
- Cinturó de seguretat de subjecció

14.2. Proteccions col·lectives i senyalització
- Senyals de trànsit
- Senyals de seguretat
- Tanques de limitació i protecció
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- Xarxes de protecció horitzontal

14.3. Informació
Tot  el  personal,  a  l’inici  de  l’obra  o  quan  s’hi  incorpori,  rebrà  de  la  seva  empresa,  la
informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les
seves tasques.

14.4. Formació
Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, l'exposició i la informació dels mètodes de
treball i dels riscos que aquests comporten juntament amb les mesures de seguretat que
hauran de fer servir.

A partir de la tria del personal més qualificat, es faran cursets de socorrisme i primers auxilis,
de manera que a l’obra es disposi d'algun socorrista.

Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en matèria de
seguretat i salut.

14.5. Medicina preventiva i primers auxilis
Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari.

S'haurà d'informar en un rètol visible a l’obra de l'emplaçament més proper dels diversos
centres  mèdics  (serveis  propis,  mútues  patronals,  mutualitats  laborals,  ambulatoris,
hospitals, etc.) on s'ha de portar el possible accidentat, perquè rebi un tractament ràpid i
efectiu.

14.6. Reconeixement mèdic
Tot el personal que comenci a treballar a l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic,
que es repetirà al cop d'un any.

15. PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS
Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de la zona d'obres amb el carrer i a
l’interior de la biblioteca, i s'adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi.

Actualment la biblioteca està tancada al públic però s’hi troben treballadors realitzant les
seves tasques.

Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena,
col·locant els tancaments necessaris.

Es tindrà en compte, principalment:
- La circulació de la maquinària prop de l’obra
- La interferència de feines i operacions
- La circulació dels vehicles prop de l’obra

16. INSTAL·LACIONS MÈDIQUES
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit.
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17. PLA DE SEGURETAT
En  compliment  de  l'article  7  del  Reial  decret  1627/1997,  de  24  d'octubre  de  1997,  el
contractista elaborarà un pla de seguretat i salut i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat i
salut als seus mitjans i mètodes d'execució.

Aquest pla de seguretat i  salut haurà de ser aprovat,  abans de l'inici  de les obres, pel
coordinador en matèria de seguretat i salut  en execució d'obra.

Aquest  pla  de seguretat  i  salut,  juntament  amb l'aprovació  del  coordinador,  l'enviarà  el
contractista als serveis territorials de Treball  de la Generalitat,  carrer  Carrera,  20-24 de
Barcelona amb la comunicació d'obertura de centre de treball, com es preceptiu.

PLEC DE CONDICIONS.

1. DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ
És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a:
- Estatut dels Treballadors (Llei 8/80, de 10-03-80) (BOE, de 14-03-80).
- Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. (OM, de  09-03-71), (BOE, de 16-

03-71).
- Pla nacional de seguretat i higiene en el treball (OM, de 09-03-71), (BOE, de l'11-03-71).
- Ordenança del treball de la Indústria siderometal·lúrgica (OM, de 29-07-70), (BOE, de 25-

08-70).
- Homologació d'equips de protecció individual per a treballadors (OM, de 17-05-74), (BOE,

de 29-05-74), (Successives normes MT., 1 a 29).
- Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses (Decret 2441/61), (BOE,

de  07-12-61). Modificació del Reglament (Decret 3494/64) (BOE, de 06-11-64).
- Ordenança de treball de la indústria de la construcció, vidre i ceràmica (OM, de 28-08-70),

(BOE,  de 25-08-70).  Rectificació  de l'Ordenança (BOE,  de 17-10-70).  Modificació  de
l'Ordenança de 22-03-72 (BOE, de 31-03-72).

- Prohibició de la manipulació de sacs de més de 80 kg. (OM, de 02-06-71), (BOE, de 16-
06-71).

- Reglament  electrotècnic  per  a  baixa  tensió  i  instruccions tècniques complementàries.
(Decret 2413/73 20-09-73), (BOE, de 09-10-73).

- Reglament de línies aèries d'alta tensió (OM, de 28-11-68).
- Normes per a senyalització d'obres a les carreteres. (OM, de 14-03-60), ( BOE, de 23-03-

60).
- Norma  de  carreteres  8.3-I.C.  Senyalització  d'obres.  Normes  per  a  senyalització,

abalisament, defensa, neteja i terminació d'obres. (OM de 31-08-87).
- Rètols a les obres (OM de 06-06-73), (BOE de 18-06-73).
- Senyalització de seguretat als centres de treball. (RD de 1403/86), (BOE de 08-07-86).
- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/95 de 08-11-95), (BOE de 10-11-95).
- Reglament dels serveis de prevenció. (RD 39/1997 de 17-01-97), (BOE de 31-01-97).
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- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (RD 1627/1997 de
24-10-97), (BOE de 25-10-97).

- Conveni col·lectiu provincial de la construcció.

2. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT
Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que
sigui lleu i l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d'obra de la contracta
principal realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de
treball que han possibilitat l'accident.

A més  dels  tràmits  establerts  oficialment,  l'empresa  passarà  un  informe  a  la  direcció
facultativa de l'obra, on s'especificarà:

- Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa.
- Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal.
- Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.
- Dates límits de realització de les mesures preventives.

 Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase
d’execució el dia següent al de l'accident com a molt tard.

La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció
de mesures complementàries no indicades a l'informe.

Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar,
caldrà  aconseguir  prèviament  l'aprovació  del  coordinador  de  seguretat  i  de  la  direcció
facultativa.

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció
a les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de
complir-les.

El  contractista  controlarà  els  accessos  a  l'obra  de  manera  que  tant  sols  les  persones
autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra. 

L'accés estarà tancat,  amb avisadors  o  timbre,  o  vigilat  permanentment  quan s'obri.  El
contractista serà responsable del manteniment en condicions reglamentàries i de l'eficàcia
preventiva de les proteccions col·lectives i dels resguards de les instal·lacions provisionals,
així com de les màquines i vehicles de treball.

El contractista portarà el control  d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la
totalitat del personal que intervé a l'obra.

En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les
prestacions respectives.

El  contractista  portarà  el  control  de  les  revisions  de  manteniment  preventiu  i  les  de
manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra.
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Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l'obra
el casc de seguretat.

La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o
bé  les  adaptacions  millorades  amb  l'aval  d'un  tècnic  responsable  que  en  garanteixi
l'operativitat funcional preventiva.

Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i
els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de terra necessàries.

Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre
l'electricista de l'obra.

Queda expressament  prohibit  efectuar  el  manteniment  o el  greixat  de les màquines en
funcionament.

3. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ
Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran
fixat un període de vida útil.

Quan,  per  circumstàncies  de  treball,  es  produeixi  un  deteriorament  més  ràpid  d'una
determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o
de la data de lliurament.

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel
fabricant, seran reposades immediatament.

L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix.

4. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i
amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos
més corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector.

CASC:
El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció.

Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG
de Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74.

Les característiques principals són:
- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a

1.000 V. 
- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g.
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Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no
hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous.

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les
peces interiors en contacte amb el cap.

CALÇAT DE SEGURETAT:
Atès  que els  treballadors  del  ram de la  construcció  estan sotmesos al  risc  d'accidents
mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de
calçat de seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5,
Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80.

Les característiques principals són:
- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar). 
- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g.

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter,
les botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de
Treball de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E.

GUANTS:
Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades,
picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara:

- cotó o punt: feines lleugeres
- cuir: manipulació en general
- làtex rugós: manipulació de peces que tallin
- lona: manipulació de fustes

Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma
tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de
04-07-77.

Per  a  feines  en  les  quals  pugui  haver-hi  el  risc  d'electrocució,  cal  fer  servir  guants
homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de
28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75.

CINTURONS DE SEGURETAT:
Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús de
cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució
de la DG de Treball de 08-06-77, BOE núm. 210 de 02-09-77.

Les característiques principals són:
- Classe  A:  cinturó  de  subjecció.  S'ha  de  fer  servir  quan  el  treballador  no  s'hagi  de

desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar
sempre tibant per impedir la caiguda lliure.
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PROTECTORS AUDITIUS:
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als
80 dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual.

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentaria MT-
2, Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75.

PROTECTORS DE LA VISTA:
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades
de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de
seguretat i/o pantalles.

Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma
tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de
17-08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78.

5. SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC)
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció
principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir.

TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ:
Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La
tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar.

BARANES:
Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres.

Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones o
objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu.

CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES):
Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord
amb la seva funció protectora.

ESCALES DE MÀ:
Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues
persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament.
Tindran  un  ancoratge  perfectament  resistent  a  la  seva  part  superior  per  tal  d'evitar
moviments.
Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l'escala.

6. SERVEIS DE PREVENCIÓ

SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT:
El contractista principal disposarà d'assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern.

SERVEI MÈDIC:
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Els  contractistes  d'aquesta  obra  disposaran  d'un  servei  mèdic  d'empresa,  propi  o
mancomunat.

Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de
passar  el  reconeixement  mèdic  prelaboral  obligat.  Són  també  obligades  les  revisions
mèdiques anuals dels treballadors ja contractats.

7. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò
que disposa el conveni col·lectiu provincial del sector.

Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements
acreditats de primers auxilis, amb el vistiplau del servei mèdic. És interessant que participi en
el Comitè de Seguretat i Salut.
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi
consumit.

8. INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT
Les  instal·lacions  provisionals  d'obra  s'adaptaran,  pel  que  fa  a  elements,  dimensions  i
característiques, al que preveuen a  l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de
seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica.

9. CONDICIONS ECONÒMIQUES
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi bàsic de seguretat i
salut que siguin abonables al contractista principal,  serà idèntic al que s'apliqui a l'estat
d'amidaments del projecte d'execució.

10. COORDINADOR DE SEGURETAT
El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres
per a que assumeixi les funcions que el RD 1627/1997, es defineixen.

11. AVÍS PREVI
El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat, carrer
Carrera, 20-24 de Barcelona, abans de l’inici de les obres.

L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997, de data
24-10-97.

12. PLA DE SEGURETAT I SALUT
El contractista principal està obligat a redactar un pla de seguretat i salut abans de l’inici de
l'obra, en què s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin,  adaptant aquest Estudi
bàsic de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d'execució.

Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret
1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els
semblin oportuns, i puguin procedir al compliment de l'acta d'aprovació visada col·legialment
pel col·legi professional corresponent.
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Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes
de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o
bé per variacions en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi
bàsic de seguretat i salut, requerirà l'aprovació del tècnic autor de l'estudi bàsic de seguretat
i salut, així com del coordinador en matèria de seguretat en la fase d'execució d'obres.

13. LLIBRE D'INCIDÈNCIES
A l'obra hi haurà un llibre d’incidències facilitat per la direcció facultativa, que haurà d'estar en
poder  del  contractista  o  representant  legal  o  del  coordinador  de  seguretat  en  fase
d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels
treballadors,  els  quals  podran fer-hi  les  anotacions que considerin  oportunes perquè el
coordinador o, si no cal coordinador, la direcció facultativa notifiqui a la Inspecció de treball a
Barcelona, Travessera de Gràcia, 303-311 dins del termini de 24 hores.

Badalona, a la data de la signatura digital

Vist i plau,

L’arquitecte tècnic redactor L’arquitecta, cap del servei
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3.-  AMIDAMENTS I PRESSUPOST
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AMIDAMENTS

N Obra 01 PressupostBIBLIOTECA CAN CASACUBERTA

N Capítol 02 ENDERROCS

'01.02.001 L P21Z-Z001 m 438,500

Juntes 0,000 0,000
Vidre senser 2,000 1,000 103,000 206,000

1,000 2,000 103,000 206,000
Vidre pe t 4,000 1,000 3,000 12,000

1,000 0,500 3,000 1,500
Vidre mitjà 4,000 1,000 2,000 8,000

1,000 1,000 2,000 2,000
Junta final 1,000 1,000 3,000 3,000

'01.02.003 L K2154110 m2 849,620

Coberta plana 324,740 324,740
Coberta ver cal 2,430 2,000 108,000 524,880

N Obra 01 PressupostBIBLIOTECA CAN CASACUBERTA

N Capítol 03 TREBALLS DE COBERTA

'01.03.001 L K7882202 m2 183,200

Canals en m2 458,000 0,400 183,200

'01.03.003 L E7J5A01A m 438,500

Juntes 0,000 0,000
Vidre senser 2,000 1,000 103,000 206,000

1,000 2,000 103,000 206,000
Vidre pe t 4,000 1,000 3,000 12,000

1,000 0,500 3,000 1,500
Vidre mitjà 4,000 1,000 2,000 8,000

1,000 1,000 2,000 2,000
Junta final 1,000 1,000 3,000 3,000

N Obra 01 PressupostBIBLIOTECA CAN CASACUBERTA

N Capítol 05 PREUS CONTRADICTORIS

Re rada de silicona de les juntes 
entre lluerna i coberta

Enderroc de coberta interior de 
la lluerna i parts laterals 
ver cals, de planxes 
metàl·liques de zenc, amb 

Impermeabilització de canals de 
desenvolupament mitjà de 40 
cm mitjançant dos capes de 
pintura impermeable ecològica 

Segellat de junt de lluerna amb 
coberta de coure, amb massilla 
de silicona polímera ecològica, 
estanca, elàs ca i resistent als 



'01.05.001 L PC0000001 m2 Re rada de taulells de fusta 856,115

Coberta plana 324,740 1,020 331,235
Coberta ver cal 2,430 2,000 108,000 524,880

'01.05.002 L PC0000002 m2 856,115

Coberta plana 324,740 1,020 331,235
Coberta ver cal 2,430 2,000 108,000 524,880

'01.05.003 L PC0000003 m Segellat perimetral amb pistola 874,800

Lateral 3,450 2,000 108,000 745,200
Finestra 1,200 108,000 129,600

'01.05.004 L PC0000004 m2 1.122,254

Previsió taulells 2,440 1,220 290,000 1,300 1.122,254

'01.05.008 L PC0000007 m2 1.242,476

Coberta plana 324,740 1,020 1,150 380,920
Coberta ver cal 2,430 2,000 108,000 524,880
Previsió taulells 1.122,254 0,300 336,676

Col·locació de taulells de fusta 
hidròfuga

Treballs de preparació i tall dels 
taulells de fusta en obra

Par da de ges ó controlada dels 
residus generats i transport a 
abocador autoritzat. Iclou les 
taxes corresponents



Jus ficació d'elements

Codi U.A. Descripció Preu

Mà d'obra
A0127000 h Oficial 1a col·locador 25,99000
A0140000 h Manobre 21,70000
A01400PC h Manobre 22,70000
A01FE3PC h Ajudant col·locador 27,13000
A01FEHPC h Ajudant muntador 27,13000
A0D-0007 h Manobre 21,17000
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 30,56000
A0F-000R h Oficial 1a muntador 31,58000
Maquinària
C1501900 h Camió per a transport de 20 t 51,19000
C15H-00IA u Muntatge i desmuntatge de muntacàrregues de 300 kg de càrrega i 4 parades 947,82000
C15H-00ID u Transport de muntacàrregues de 300 kg de càrrega i 4 parades 473,91000
C15H-00IS mes Muntacàrregues de 300 kg de càrrega i 4 parades 462,32000
C203-005Q h Màquina amb disc de punxes metàl·liques 3,32000
Material
B0AK-07AT kg Clau acer galvanitzat 1,89000
B0CK1800 m2 Planxa de zinc natural de 0.80 mm de gruix 37,31000
B0CK18PC m2 33,90000

B0CU5-2G8A m2 7,03000

B2RA7580 t 109,03000

B5ZA14C8 m 10,83000
B5ZZAEJ0 u Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 0,10000
B5ZZM400 u Part proporcional d'elements de muntatge per a cobertes de planxa de zinc 1,94000

B71Z0001 kg 6,03000
B7611A00 m2 Làmina de cautxú sintè c no regenerat (bu l) de gruix 1 mm i 1.2 kg/m2 9,03000
B7B17A90 m2 Geotèx l format per feltre de fibra de vidre teixit de 90 a 100 g/m2 0,96000

B7J50010 dm3 29,03000

B7JE-0GTM dm3 19,34000
B7JZ1010 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra 23,91000

BD5CDPP6 m2 9,19000

Planxa zenc natural g=0.65mm de gruix
Tauler de fibres de fusta i resines sintè ques fabricat per procés sec MDF.H, de 
16 mm de gruix i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient humit segons UNE-EN 
622-5, reacció al foc D-s2,d0, acabat no reves t, tallat a mida
Deposició controlada a dipòsit de ges ó de residus autoritzat o a centre de 
valorització i reaprofitament de la gespa ar ficial re rada amb una densitat 0,19 
t/m3 
Carener de planxa de zinc de 0.6 mm de gruix, de 40 cm de desenvolupament, 
com a màxim, amb 8 plecs

Pintura imperbeable elàs ca ecològica a base d'emulsió de copolímers acrílics 
lliures de COVs.

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona polímera 
resistent a raig UV
Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra 
monocomponent

Capa drenante compuesta de una estructura tridimensional de polies reno 
(HIPS) y un geotex l de polipropileno en una de sus caras, conforme con la 
norma de drenajes DIN 4095 y de protección DIN 18195, de 6,35 mm de espesor 
de la estructura de polies reno (HIPS)



Jus ficació d'elements

Nº Codi U.A. Descripció Preu

Par da d'obra
H00000003 u Rend.: 1,000 900,00

P-1 E5411816 u Rend.: 1,000 938,33

Mà d'obra
A0127000 h Oficial 1a col·locador 9,743 /R x 25,99000 = 253,22057

Subtotal mà d'obra 253,22057
Material
BD5CDPP6 m2 Capa drenante compuesta de una estru 10,956 x 9,19000 = 100,68564
B0CK1800 m2 Planxa de zinc natural de 0.80 mm de g 12,948 x 37,31000 = 483,08988
B5ZZM400 u Part proporcional d'elements de munta 5,000 x 1,94000 = 9,70000

Subtotal material 593,47552

Despeses auxiliars 2,5 % 6,33051
Cost directe 853,02660

Despeses indirectes 10 % 85,30266
Total 938,32926

P-2 E5ZA1111 m Rend.: 1,000 21,62

Mà d'obra
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,220 /R x 25,99000 = 5,71780
A0140000 h Manobre 0,110 /R x 21,70000 = 2,38700

Subtotal mà d'obra 8,10480
Material
B5ZZAEJ0 u Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, a 3,000 x 0,10000 = 0,30000
B5ZA14C8 m Carener de planxa de zinc de 0.6 mm 1,020 x 10,83000 = 11,04660

Subtotal material 11,34660

Despeses auxiliars 2,5 % 0,20262
Cost directe 19,65402

Despeses indirectes 10 % 1,96540
Total 21,61942

P-3 E7J5A01A m Rend.: 1,000 14,47

Mà d'obra
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 25,99000 = 5,19800

Subtotal mà d'obra 5,19800
Material
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació am 0,230 x 29,03000 = 6,67690
B7JZ1010 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de m 0,050 x 23,91000 = 1,20506

Subtotal material 7,88196

Despeses auxiliars 1,5 % 0,07797
Cost directe 13,15793

Despeses indirectes 10 % 1,31579
Total 14,47372

Mesures de seguretat en obra a aplicar a la 
modificació del projecte, amb sistemes de protecció 
col·lec va (SPC) i equips de protecció individual (EPI), 
1,5 % del PEM de la modificació, a jus ficar.
Subministrament i muntatge de coberta interior de 
lluerna i parts laterals ver cals segons projecte. 
Coberta de xapa de zenc de g=0,80 mm amb una 
membrana interior pus Delta VM o equivalent de 

Carener, de planxa de zinc de 0.6 mm de gruix, 
preformada i 40 cm de desenvolupament, col·locat 
amb fixacions mecàniques

Segellat de junt de lluerna amb coberta de coure, amb 
massilla de silicona polímera ecològica, estanca, 
elàs ca i resistent als raigUV, aplicada amb pistola 
manual, prèvia imprimació



P-4 H0000001 u Rend.: 1,000 2.000,00

P-5 H0000002 u Redacció del Pla de Seguretat i Salut Rend.: 1,000 250,00

P-6 K2153K01 m Rend.: 1,000 1,57

Mà d'obra
A0140000 h Manobre 0,065 /R x 21,70000 = 1,41050

Subtotal mà d'obra 1,41050

Despeses auxiliars 1,5 % 0,02116
Cost directe 1,43166

Despeses indirectes 10 % 0,14317
Total 1,57483

P-7 K2154110 m2 Rend.: 1,000 14,54

Mà d'obra
A0140000 h Manobre 0,600 /R x 21,70000 = 13,02000

Subtotal mà d'obra 13,02000

Despeses auxiliars 1,5 % 0,1953
Cost directe 13,21530

Despeses indirectes 10 % 1,32153
Total 14,53683

P-8 K7882202 m2 Rend.: 1,000 26,30

Mà d'obra
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 21,70000 = 4,34000
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 25,99000 = 5,19800

Subtotal mà d'obra 9,53800
Material
B71Z0001 kg Pintura imperbeable elàs ca ecològica 2,200 x 6,03000 = 13,26600
B7B17A90 m2 Geotèx l format per feltre de fibra de 1,000 x 0,96000 = 0,96000

Subtotal material 14,22600

Despeses auxiliars 1,5 % 0,14307
Cost directe 23,90707

Despeses indirectes 10 % 2,39071
Total 26,29778

P-9 P21Z-Z001 m Rend.: 1,000 3,63

Mà d'obra
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 21,70000 = 3,25500

Subtotal mà d'obra 3,25500

Despeses auxiliars 1,5 % 0,04883
Cost directe 3,30383

Despeses indirectes 10 % 0,33038
Total 3,63421

Mesures de seguretat en obra amb sistemes de 
protecció col·lec va (SPC) i equips de protecció 
individual (EPI),  1,5 % del PEM, a jus ficar.

Arrencada de carener amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor

Enderroc de coberta interior de la lluerna i parts 
laterals ver cals, de planxes metàl·liques de zenc, 
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor

Impermeabilització de canals de desenvolupament 
mitjà de 40 cm mitjançant dos capes de pintura 
impermeable ecològica elàs ca per exterior col·locada 
sobre una capa de fibra de vidre.

Re rada de silicona de les juntes entre lluerna i 
coberta



P-10 P5ZJR-HBB00 u Rend.: 1,000 86,00

P-11 P5ZZ3-6PJ3 m Rend.: 1,000 4,77

Mà d'obra
A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 21,17000 = 4,23400

Subtotal mà d'obra 4,23400

Despeses auxiliars 2,5 % 0,10585
Cost directe 4,33985

Despeses indirectes 10 % 0,43399
Total 4,77384

P-12 PC0000001 m2 Re rada de taulells de fusta Rend.: 1,051 4,38

Mà d'obra
A0140000 h Manobre 0,190 /R x 21,70000 = 3,92293

Subtotal mà d'obra 3,92293

Despeses auxiliars 1,5 % 0,05884
Cost directe 3,98177

Despeses indirectes 10 % 0,39818
Total 4,37995

P-13 PC0000002 m2 Col·locació de taulells de fusta hidròfuga Rend.: 1,145 33,26

Mà d'obra
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 31,58000 = 11,03231
A01FEHPC h Ajudant muntador 0,400 /R x 27,13000 = 9,47773

Subtotal mà d'obra 20,51004
Material
B0AK-07AT kg Clau acer galvanitzat 0,150 x 1,89000 = 0,28350
B0CU5-2G8A m2 Tauler de fibres de fusta i resines sin 1,300 x 7,03000 = 9,13900

Subtotal material 9,42250

Despeses auxiliars 1,5 % 0,30765
Cost directe 30,24019

Despeses indirectes 10 % 3,02402
Total 33,26421

P-14 PC0000003 m Segellat perimetral amb pistola Rend.: 1,106 8,21

Mà d'obra
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,175 /R x 30,56000 = 4,83544
A01FE3PC h Ajudant col·locador 0,088 /R x 27,13000 = 2,14636

Subtotal mà d'obra 6,98180
Material
B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació 0,025 x 19,34000 = 0,48350

Subtotal material 0,48350
Cost directe 7,46530

Despeses indirectes 10 % 0,74653
Total 8,21183

Reparació de juntes de canal trencades a jus ficar 
segons unitats reals. Inclou la neteja i polit de la zona 
afectada, subministre i col·locació de la junta de 
dilatació i soldadura de nova junta.
Neteja de canal i desembussament de baixants, amb 
la re rada d'objectes existents, amb segellat de les 
juntes de canals i embocadures de baixants.



P-15 PC0000004 m2 Rend.: 1,100 15,51

Mà d'obra
A01FEHPC h Ajudant muntador 0,250 /R x 27,13000 = 6,16591
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 31,58000 = 7,17727

Subtotal mà d'obra 13,34318
Maquinària
C203-005Q h Màquina amb disc de punxes metàl·liq 0,250 /R x 3,32000 = 0,75455

Subtotal maquinària 0,75455
Cost directe 14,09773

Despeses indirectes 10 % 1,40977
Total 15,50750

P-16 PC0000005 u Rend.: 1,100 3.271,01

Maquinària
C15H-00ID u Transport de muntacàrregues de 300 k 1,000 /R x 473,91000 = 430,82727
C15H-00IS mes Muntacàrregues de 300 kg de càrrega 4,000 /R x 462,32000 = 1.681,16364
C15H-00IA u Muntatge i desmuntatge de muntacàrr 1,000 /R x 947,82000 = 861,65455

Subtotal maquinària 2.973,64546
Cost directe 2.973,64546

Despeses indirectes 10 % 297,36455
Total 3.271,01001

P-17 PC0000006 u Rend.: 1,000 889,84

Mà d'obra
A0127000 h Oficial 1a col·locador 9,743 /R x 25,99000 = 253,22057

Subtotal mà d'obra 253,22057
Material
B5ZZM400 u Part proporcional d'elements de munta 5,000 x 1,94000 = 9,70000
BD5CDPP6 m2 Capa drenante compuesta de una estru 10,956 x 9,19000 = 100,68564
B0CK18PC m2 Planxa zenc g=0.65mm 12,950 x 33,90000 = 439,00500

Subtotal material 549,39064

Despeses auxiliars 2,5 % 6,33051
Cost directe 808,94172

Despeses indirectes 10 % 80,89417
Total 889,83589

P-18 PC0000007 m2 Rend.: 1,209 10,19

Mà d'obra
A01400PC h Manobre 0,100 /R x 22,70000 = 1,87758

Subtotal mà d'obra 1,87758
Maquinària
C1501900 h Camió per a transport de 20 t 0,060 /R x 51,19000 = 2,54045

Subtotal maquinària 2,54045
Material
B2RA7580 t Deposició controlada a dipòsit de ges 0,044 x 109,03000 = 4,81913

Subtotal material 4,81913

Despeses auxiliars 1,5 % 0,02816
Cost directe 9,26532

Despeses indirectes 10 % 0,92653
Total 10,19185

Treballs de preparació i tall dels taulells de fusta en 
obra

Transport, muntatge i desmuntatge de 
muntacàrregues de 300 kg de càrrega i 4 parades

Subministrament i muntatge de coberta interior de 
lluerna i parts laterals ver cals segons projecte. 
Coberta de xapa de zenc de g=0,65 mm amb una 
membrana interior pus Delta VM o equivalent de 

Par da de ges ó controlada dels residus generats i 
transport a abocador autoritzat. Iclou les taxes 
corresponents



PRESSUPOST

Obra 01 PressupostBIBLIOTECA CAN CASACUBERTA Preu Amidament Import

Capítol 01 TREBALLS PREVIS

1 P5ZZ3-6PJ3 m 4,77 458,000 2.184,66

TOTAL 2.184,66

Obra 01 PressupostBIBLIOTECA CAN CASACUBERTA

Capítol 02 ENDERROCS

1 P21Z-Z001 m Re rada de silicona de les juntes entre lluerna i coberta 3,63 438,500 1.591,76

2 K2153K01 m 1,57 161,730 253,92

3 K2154110 m2 14,54 849,620 12.353,47

TOTAL 14.199,15

Obra 01 PressupostBIBLIOTECA CAN CASACUBERTA

Capítol 03 TREBALLS DE COBERTA

1 K7882202 m2 26,30 183,200 4.818,16

2 P5ZJR-HBB00 u 86,00 15,000 1.290,00

3 E7J5A01A m 14,47 438,500 6.345,10

4 E5ZA1111 m 21,62 161,730 3.496,60

5 E5411816 u 938,33 0,000 0,00

6 PY03-628P u 1.200,00 1,000 1.200,00

TOTAL 17.149,86

Obra 01 PressupostBIBLIOTECA CAN CASACUBERTA

Capítol 04 SEGURETAT I SALUT

1 H0000001 u 2.000,00 1,000 2.000,00

2 H0000002 u Redacció del Pla de Seguretat i Salut 250,00 1,000 250,00

TOTAL 2.250,00

Obra 01 PressupostBIBLIOTECA CAN CASACUBERTA

Capítol 05 PREUS CONTRADICTORIS

1 PC0000001 m2 Re rada de taulells de fusta 4,38 856,115 3.749,78

2 PC0000002 m2 Col·locació de taulells de fusta hidròfuga 33,26 856,115 28.474,38

3 PC0000003 m Segellat perimetral amb pistola 8,21 874,800 7.182,11

4 PC0000004 m2 Treballs de preparació i tall dels taulells de fusta en obra 15,51 1.122,254 17.406,16

5 PC0000005 u 3.271,01 1,000 3.271,01

7 PC0000006 u 889,84 108,000 96.102,72

8 PC0000007 m2 10,19 1.242,476 12.660,83

9 H00000003 u 900,00 1,000 900,00

TOTAL 169.746,99

TOTAL 205.530,66
Baixa 8,50% -17.470,11
IMPORT AMB BAIXA 188.060,55
6 % BENEFICI INDUSTRIAL 11.283,63
13 % DESPESES GENERALS 24.447,87
TOTAL PREU SENSE IVA 223.792,05
IVA 21% 46.996,33
TOTAL PRESSUPOST BASE LICITACIÓ 270.788,38

Neteja de canal i desembussament de baixants, amb la re rada d'objectes 
existents, amb segellat de les juntes de canals i embocadures de baixants.

Arrencada de carener amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 
o contenidor
Enderroc de coberta interior de la lluerna i parts laterals ver cals, de planxes 
metàl·liques de zenc, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 
o contenidor

Impermeabilització de canals de desenvolupament mitjà de 40 cm mitjançant dos 
capes de pintura impermeable ecològica elàs ca per exterior col·locada sobre una 
capa de fibra de vidre.
Reparació de juntes de canal trencades a jus ficar segons unitats reals. Inclou la 
neteja i polit de la zona afectada, subministre i col·locació de la junta de dilatació i 
soldadura de nova junta.
Segellat de junt de lluerna amb coberta de coure, amb massilla de silicona 
polímera ecològica, estanca, elàs ca i resistent als raigUV, aplicada amb pistola 
manual, prèvia imprimació
Carener, de planxa de zinc de 0.6 mm de gruix, preformada i 40 cm de 
desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques
Subministrament i muntatge de coberta interior de lluerna i parts laterals ver cals 
segons projecte. Coberta de xapa de zenc de g=0,80 mm amb una membrana 
interior pus Delta VM o equivalent de interposició. Inclou el subministre, 
col·locació i tots els remats i elements necessaris per la correcta execució i acabat 
final.
Par da a jus ficar d’ajudes de paleteria per desmuntatge i muntatge dels 
elements de coberta

Mesures de seguretat en obra amb sistemes de protecció col·lec va (SPC) i equips 
de protecció individual (EPI),  1,5 % del PEM, a jus ficar.

Transport, muntatge i desmuntatge de muntacàrregues de 300 kg de càrrega i 4 
parades
Subministrament i muntatge de coberta interior de lluerna i parts laterals ver cals 
segons projecte. Coberta de xapa de zenc de g=0,65 mm amb una membrana 
interior pus Delta VM o equivalent de interposició. Inclou el subministre, 
col·locació i tots els remats i elements necessaris per la correcta execució i acabat 
final.
Par da de ges ó controlada dels residus generats i transport a abocador 
autoritzat. Iclou les taxes corresponents
Mesures de seguretat en obra a aplicar a la modificació del projecte, amb sistemes 
de protecció col·lec va (SPC) i equips de protecció individual (EPI), 1,5 % del PEM 
de la modificació, a jus ficar.



PRESSUPOST BASES TÈCNIQUES (ADJUDICACIÓ)

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA Import

Capítol 01 TREBALLS PREVIS 2.184,66

Capítol 02 ENDERROCS 14.199,15

Capítol 03 TREBALLS DE COBERTA 118.489,50

Capítol 04 SEGURETAT I SALUT 2.250,00

PEM TOTAL BASES TÈCNIQUES 137.123,31
Baixa 8,50% -11.655,48
IMPORT AMB BAIXA 125.467,83
6 % BENEFICI INDUSTRIAL 7.528,07
13 % DESPESES GENERALS 16.310,82
TOTAL PREU SENSE IVA 149.306,72
IVA 21% 31.354,41
TOTAL PRESSUPOST BASE LICITACIÓ 180.661,13

PRESSUPOST MODIFICACIÓ BASES TÈCNIQUES

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA Import

Capítol 01 TREBALLS PREVIS 2.184,66

Capítol 02 ENDERROCS 14.199,15

Capítol 03 TREBALLS DE COBERTA 17.149,86

Capítol 04 SEGURETAT I SALUT 2.250,00

Capítol 05 PREUS CONTRADICTORIS 169.746,99

PEM TOTAL AMB MODIFICACIÓ 205.530,66
Baixa 8,50% -17.470,11
IMPORT AMB BAIXA 188.060,55
6 % BENEFICI INDUSTRIAL 11.283,63
13 % DESPESES GENERALS 24.447,87
TOTAL PREU SENSE IVA 223.792,05
IVA 21% 46.996,33
TOTAL PRESSUPOST BASE LICITACIÓ 270.788,38

DIFERÈNCIA

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA Import

PEM TOTAL DIFERÈNCIA 68.407,35
Baixa 8,50% -5.814,62
IMPORT AMB BAIXA 62.592,73
6 % BENEFICI INDUSTRIAL 3.755,56
13 % DESPESES GENERALS 8.137,05
TOTAL PREU SENSE IVA 74.485,34
IVA 21% 15.641,92
TOTAL PRESSUPOST BASE LICITACIÓ 90.127,26

49,89%
% INCREMENT RESPECTE PREU ADJUDICACIÓ 
SENSE IVA



BASES TÈCNIQUES PER A LA REPARACIÓ DE LA COBERTA DE LA BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA

El pressupost d’execució de l’obra, inclosa la modificació del projecte i la baixa aplicada
pel contractista, puja la quantitat de DOS-CENTS SETANTA MIL SET-CENTS VUITANTA-
VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS D’EURO (270.788,38 €).

El pressupost de la modificació del projecte puja la quantitat de  NORANTA MIL CENT
VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS D’EURO (90.127,26 €), IVA inclòs.

Aquest increment representa un 49,89 % del preu d’adjudicació del contracte, sense IVA.

Badalona, a la data de la signatura digital

Vist i plau,

L’arquitecte tècnic redactor L’arquitecta, cap del servei
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Descripció dels treballs:

1- Retirada del revestiment actual de xapa de zenc
(inclòs en el contracte vigent).

2 - Retirada dels taulells de fusta DM de 14 mm de
gruix, alguns d'ells podrits per les filtracions d'aigua,
descobrint l'estructura existent.

3 - Col·locació de taulell de fusta hidròfuga DM de
2440 x 1220 x 16 mm sobre estructura existent.

4 - Col·locació de làmina Delta sobre taulells
(inclòs en el contracte vigent).

5 - Col·locació del nou revestiment de xapa de zenc,
seguint el critèri de projecte
(inclòs en el contracte vigent).

6 - Segellat de les juntes del revestiment amb material
apte per intempèrie.

Taulell nou
de 16 mm

Taulell existent
de 14 mm

Estructura existent
metàl·lica

Observacions:

El present detall és un model estandard per al grafiat de la solució
constructiva. En la coberta en qüestió, els mòduls tenen mesures
diferents entre ells, podent modificar l'especejament dels taulells
aquí detallat.

Àmbit d’Hisenda i Finances, Recursos interns i Esports
Servei de Manteniment d'Edificis i Instal·lacions Municipals

Ajuntament de Badalona
SITUACIÓ

ARQUITECTE TÈCNIC
SERVEI DE MANTENIMENT D'EDIFICIS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALSBIBLIOTECA CAN CASACUBERTA Escala:

1/50MARC SOLÉ FERRER

CARRER MOSSÈN ANTON, 40-48
BADALONA

BASES TÈCNIQUES PER REPARACIÓ
DE LA COBERTA

Data:

SETEMBRE 2023

Plànol

ANNEX 1 - TAULELLS FUSTA

Detall actuació
Pas 1

Detall actuació
Pas 2

Detall actuació
Pas 3

Detall actuació
Pas 4

Detall actuació
Pas 5
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