



Ajuntament de Badalona

Identificació de l'expedient

Tipus de document	Informe tècnic i proposta de modificació de pressupost		
Òrgan que proposa	D. Jurídic i Adm. Gral. de Govern i Territori		
Número de Proposta/Expedient	2026/9594Q		
Interessat			
Referència addicional			
Òrgan d'aprovació	Aprovació Alcalde	Ajuntament Ple	x
Objecte	Transferència de crèdit al projecte de Reurbanització de la Via Augusta		

Fets

Durant el decurs de l'exercici, cal fer front a determinades atencions que no poden ser ajornades fins el proper exercici, i no havent en el pressupost vigent crèdit per aquestes necessitats o per ser insuficient la quantitat consignada, es proposa la següent modificació pressupostària, que no afecta a la prestació del servei, ni al funcionament del departament ni al compliment dels objectius previstos i adquirits, en base a les següents consideracions tècniques:

«INFORME DE SUPERVISIÓ

Dades identificatives

Projecte	Projecte de reurbanització de la Plaça de l'Assemblea de Catalunya i implantació del carril bus a la Via Augusta sentit
Data del projecte	19 de juny de 2025
Pressupost:	1.749.296,24€ IVA inclòs
Aprovació inicial:	27 de juny de 2025
Aprovació definitiva:	16 de setembre de 2025

Una vegada aprovat definitivament el projecte i d'acord amb els responsables del Museu Municipal, hem vist necessari redactar un **annex d'arqueologia** del projecte per tal de verificar que la no afectació de les restes arqueològiques en el subsòl, sobretot a l'àmbit de la Plaça de l'Assemblea de Catalunya que també es reforma.

1 INTRODUCCIÓ

L'àmbit de les obres del projecte de reurbanització de la plaça de l'Assemblea de Catalunya i implantació del carril bus a la Via Augusta sentit President Companys de Badalona comprèn la totalitat de la longitud de la Via Augusta i la pròpia plaça de l'Assemblea de Catalunya. Aquest sector es troba dins l'àrea declarada Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) en la categoria de zona arqueològica, segons la Resolució de 30 de novembre de 1995 (DOGC núm. 2146, de 22.12.1995), corresponent a la ciutat romana de Baetulo. Això implica que qualsevol remoció del terreny, per sota la cota actualment existent, s'ha de fer sota control i amb metodologia arqueològica. Més enllà de la delimitació formal del BCIN, cal tenir en compte que el conjunt del subsòl de Badalona és considerat arqueològicament sensible, atesa la densitat històrica i l'abast real de l'antic nucli romà i les ocupacions posteriors. Per tant, qualsevol actuació que impliqui moviment de terres dins d'aquest context es considera susceptible d'afectar el jaciment arqueològic, amb independència que es disposi o no de documentació de treballs prèvies al sector concret.

2 DESCRIPCIÓ DE LES AFECCIONS

En aquest cas, es tenen referències de dues excavacions a la Via Augusta, al tram comprès entre President Companys i el carrer del Temple, anys 1934-1936 la primera, i el 1957 la segona. El projecte planteja la reurbanització completa de la plaça de l'Assemblea de Catalunya, i intervencions puntuals i superficials a la traça de la Via Augusta. Recollint la descripció que en fa l'informe del Museu de la Ciutat de 20 de juny de 2025, la intervenció es precisa en:

2.1 Tram via augusta

- Reforç estructural en alguns punts del talús del costat de mar del carrer per tal de fer viable la circulació d'autobusos.
- Nova pavimentació del carrer i dels trams inclosos en l'àmbit.
- Nous embornals connectats a la xarxa de clavegueram.
- Dos nous pous connectats a la xarxa de clavegueram.
- Noves instal·lacions derivades de la il·luminació i senyalització.

2.2 Àmbit de la Plaça Assemblea de Catalunya

- Nova pavimentació.
- Instal·lació d'un nou tram de clavegueram connectat amb quatre pous a la xarxa de clavegueram existent.
- Plantació d'arbrat i espècies arbustives.

3 AFECTACIÓ SOBRE EL JACIMENT ARQUEOLÒGIC



Ajuntament de Badalona

La resta d'actuacions es limiten a treballs en superfície o a reposicions dins de volums de serveis ja existents. Tanmateix, d'acord amb el criteri tècnic del Servei d'Arqueologia Municipal, s'estableix que qualsevol intervenció amb una profunditat superior als 0,5 metres ha de ser considerada com a afectació potencial del jaciment. Així, es conclou que l'actuació comporta una afectació arqueològica directa en els punts on es realitzen excavacions de nova planta, tot i que es localitzi en una zona de baixa densitat de restes documentades. El grau d'afectació previst és total en aquests punts, i s'estableixen les mesures següents en compliment del marc legal i amb l'objectiu de garantir la protecció del patrimoni arqueològic:

- Abans de l'inici dels treballs que impliquin rebaixos, s'haurà de tramitar el corresponent permís d'intervenció arqueològica preventiva, d'acord amb el que estableix l'article 22 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, i el Decret 78/2002, de 5 de març, sobre l'arqueologia i paleontologia preventives a Catalunya.
- Es durà a terme un seguiment arqueològic permanent de les excavacions associades a la nova claveguera, als pous de registre, als clots de plantació i als fonaments de fanals. El seguiment s'executarà sota la direcció d'un arqueòleg/a habilitat/ada, i es coordinarà amb la direcció facultativa de l'obra.
- En el cas que es localitzin restes arqueològiques, s'aplicarà el procediment d'actuació d'urgència o excavació arqueològica puntual, amb l'ampliació dels recursos humans i tècnics necessaris (direcció arqueològica, tècnic especialista, auxiliar i documentació del material).
- La direcció facultativa es compromet a col·laborar estretament amb l'arqueòloga municipal en la supervisió dels treballs, i es convocarà aquesta figura a les visites d'obra corresponents. Així mateix, es preveu la realització de controls arqueològics aleatoris en zones on no s'hagi programat seguiment sistemàtic.
- En cas de descoberta de restes, s'interrompran immediatament els treballs en la zona afectada, i es notificaran els fets al Servei d'Arqueologia Municipal i a la Direcció General de Patrimoni Cultural, seguint el protocol establert per la normativa vigent.
- Es preveu la incorporació d'una o més partides específiques al pressupost de l'obra per cobrir els treballs de control i seguiment arqueològic, així com les possibles intervencions derivades de troballes. Aquestes partides inclouran:
- Control arqueològic: hores de direcció, amb redacció de memòria (fins a un màxim del 50 % del cost de direcció).
- Excavació: hores de direcció arqueològica, tècnic especialista i auxiliar, amb valoració específica de la documentació final.
- La topografia de restes eventuais es podrà cobrir amb les partides generals de topografia incloses en l'obra.

4 VALORACIÓ ECONÒMICA DELS TREBALLS ARQUEOLÒGICS

Per la correcta planificació i valoració econòmica dels treballs arqueològics associats a l'obra, s'inclouen a continuació els amidaments de les partides corresponents a les tasques de seguiment preventiu, intervenció en cas de troballa, i redacció de la memòria arqueològica final. Aquestes quantitats s'han estimat a partir de la previsió d'afectació segons el projecte d'urbanització, i s'ajustaran durant l'execució en funció de l'evolució real dels treballs.

4.1 Seguiment arqueològic preventiu

Direcció arqueològica — seguiment de rases (claveguera, pous, arbrat, fanals) 30 jorn 347,09 €/j

Redacció de la memòria final de seguiment (fins al 50% del cost de direcció) 1 ut 1.916,57 €

4.2 Intervenció arqueològica puntual

Direcció arqueològica — intervenció 20 jorn 347,09 €/h

Tècnic especialista d'arqueologia 20 jorn 310,77 €/h

Auxiliar d'arqueologia 20 jorn 292,12 €/h

Documentació i classificació de material arqueològic 2 ut 1.916,57 €/ut

4.3 Coordinació i assistència tècnica de l'obra

Inclòs dins de la direcció arqueològica – Inclòs al còmput total d'hores

4.4 Resum de pressupost per partides

- Seguiment arqueològic preventiu

30,00 jornades 347,09 € = 10.412,70 €

1,00 unitats 1.916,57 €/ut = 1.916,57 €

Total 1: 12.329,27 €

- Intervenció arqueològica puntual

20,00 jornades 347,09 €/j 6.941,80 €

20,00 jornades 310,77 €/j 6.215,40 €

20,00 jornades 292,12 €/j 5.842,40 €

2,00 unitats 1.916,57 €/ut 3.833,14 €

Total 2: 22.832,74 €

Total execució material (1+2) = 35.162,01 €

Despeses generals (13%) 4.571,06

Benefici industrial (6%) 2.109,72

Subtotal: 41.842,79€

IVA 21% 8.786,98€



Ajuntament de Badalona

Pressupost total d'arqueologia

50.629,77€ IVA inclòs

Procediment:

- Amb aquest Annex d'arqueologia els responsables del Museu Municipal sol·licitaran l'informe favorable a la Comissió Territorial de Patrimoni de Barcelona
- Aprovarem la modificació de projecte amb l'annex arqueologia
- Licitat l'obra amb l'increment pressupostari d'arqueologia

CONCLUSIÓ

Cal l'increment de partida corresponent per tal de fer efectiva aquesta actuació arqueològica inicialment no prevista

L'actuació compta amb consignació pressupostària amb càrrec al projecte 2025-23-I i l'aplicació 20324000/1533/61900.

Total obra: 1.749.296,24€ IVA inclòs
Total annex arqueologia: 50.629,77€ IVA inclòs
Total Necessari per a la licitació: **1.799.926,01 € IVA inclòs**

Vist que la partida partida pressupostària 20324000/1533/61100 vinculada al projecte 2017-14-I ANNEX- P2017 disposa d'un saldo de 66.973,89€ del qual no està previst cap actuació atès que les obres del projecte de Latrilla Guixeres ja van finalitzar. Es proposa passar tot aquest saldo al projecte 2025-23-I

Per tant, es proposa la següent modificació pressupostària:

Increment Partida de despeses:

Codi projecte	Descripció	Aplicació pressupostària	Import
2025-23-I	Reurbanització Via Augusta i Plaça Assemblea de Catalunya	20324000/1533/61900	66.973,89€

Baixa de partides de despeses:

Codi projecte	Descripció	Aplicació pressupostària	Import
2017-14-I ANNEX- P2017	Altres inversions de reposició	20324000/1533/61100	66.973,89€

Fonaments de dret

La modificació proposada s'ajusta a les previsions i requisits establerts als articles 172 i següents (Secció 2a del Capítol I del Títol VI) del Text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals, aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març, als articles 34 a 51 del RD 500/1990, de desenvolupament del Títol VI de la pròpia Llei, i als requisits i criteris marcats pel Capítol tercer del Títol primer de les Bases d'execució del vigent pressupost municipal.

Els crèdits que es proposa modificar, i que a continuació es relacionen, compleixen els requeriments previstos al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, segons la seva tipologia: (marcar el que correspongui)

x	Crèdit extraordinari i/o suplement de crèdit..... art.177 (i art 35 i ss RD 500/1990)
x	Baixes per anul·lació..... art. 49 i ss RD 500/1990
	Transferències de crèdit..... art.179 i 180 (i art 40 i ss RD 500/1990): A) No es tracta de cap partida ampliable o nodrida prèviament amb crèdits extraordinaris concedits durant aquest exercici. B) No es minoren partides incrementades prèviament amb suplementos o transferències, exceptuant que afectin a crèdits de personal. C) No s'incrementen partides que hagin estat minorades en transferències anteriors, exceptuant que afectin a crèdits de personal.
	Ampliació de crèdit..... art. 178 (i art 39 RD 500/1990)



Ajuntament de Badalona

Generació de crèdit.....	art.181 (i art 43 i 44 RD 500/1990)
Incorporació de romanents.....	art.182 (i art 48 RD 500/1990)

Conclusions i proposta

Es proposa la modificació de pressupost següent:

Modificació de despeses

Incrementos:

Aplicació Pressupostària	Descripció aplicació	Codi Projecte	Import	Expedient	Tipus
20324000/1533/61900 (2026)	Altres Inversions de Reposició	2025-23-I	66.973,89	2026/9594Q	SUP

Total increments pressupost de despeses:	66.973,89
---	------------------

Disminucions:

Aplicació Pressupostària	Descripció aplicació	Codi Projecte	Import	Expedient	Tipus
20324000/1533/61100 (2026) Rem:2018	Altres Inversions de Reposició	2017-14-I-ANNEX-P2017	66.973,89	2026/9594Q	BAJA

Total disminucions pressupost de despeses:	66.973,89
---	------------------

Modificació d'ingressos

Incrementos:

Aplicació Pressupostària	Descripció aplicació	Codi Projecte	Import	Expedient	Tipus

Total modificacions pressupost d'ingressos:	0,00
--	-------------

El responsable tècnic

Proposta

Per tant, acceptant els fonaments tècnics i raonaments jurídics anteriors, i als efectes previstos a l'art. 88 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, proposo la tramitació reglamentària de la present modificació de pressupost

El/La Regidor/a