



Expedient: 2026/46595N
Ref. Addic.:
UO Responsable: D. Projectes i Obres de Manteniment
Assumpte: Aprovació de la documentació complementària al projecte executiu per a l'adequació a la màxima categoria de futbol de l'estadi municipal de Badalona
Procediment: Projectes d'obres en centres educatius i esportius
Interessat/da:
Representant:

RESOLUCIÓ

ANTECEDENTS

1. Informe tècnic de supervisió sobre la proposta de l'aprovació de documentació complementària al projecte executiu per a l'adequació a la màxima categoria de futbol de l'estadi municipal de Badalona emès en data 21 de setembre de 2026 pel cap del departament de projectes i obres de manteniment i en data 22 de setembre de 2026 per la cap del Servei de Manteniment d'Edificis i Instal·lacions Municipals, actuant respectivament com a vocal i presidenta de l'Oficina de Supervisió de Projectes, en endavant l'OSP.

Es transcriu a continuació el contingut literal de l'esmentat informe:

"APROVACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA AL PROJECTE EXECUTIU PER A L'ADEQUACIÓ A LA MÀXIMA CATEGORIA DE FUTBOL DE L'ESTADI MUNICIPAL DE BADALONA

1. Antecedents

En data 07 d'agost de 2025 (DOGC núm. 9500 de 16/09/2025) va quedar aprovat definitivament el projecte per a l'adequació a la màxima categoria de futbol de l'estadi municipal de Badalona, situat a l'Av. Dels Vents núm. 7, aprovat inicialment en data 06 de juny de 2025 per la Junta de Govern Local.

En data 17/04/2026 es va signar l'acta de comprovació de replanteig i inici d'obra, amb suspensió temporal atès que la instal·lació esportiva estava a ple rendiment, amb motiu dels entrenaments diaris i les lligues oficials esportives de cap de setmana fet que va fer impossible iniciar els treballs i es determinà que la nova data d'aixecament de la suspensió i inici de les obres fora el 25 de juny de 2026, data en la que es van reiniciar els treballs.

Durant l'execució d'aquests es va comprovar que la capacitat portant de les torres existents no permet l'ampliació del nombre de projectors i que l'espai que envolta el camp de futbol requereix d'un tractament del paviment existent no contemplat en el projecte, al haver-se d'ajustar les rasants per haver quedat un desnivell respecte la zona de joc provocat pel



canvi de la gespa de artificial a híbrida que requereix del corresponent anivellament per seguretat.

La documentació tècnica ha estat redactada per l'arquitecta Lucia Álvarez de l'empresa Municipal ENGESTUR, S.A.

2. Emplaçament de l'actuació.

L'Estadi Municipal de Badalona, esta situat a l' Avinguda dels Vents 7, CP: 08917 de Badalona. Amb referència cadastral: 6398901DF3869G0001KX

3. Necessitat i justificació de les actuacions proposades

La documentació té per objecte definir i valorar la instal·lació de dues noves torres d'enllumenat en el talús est, davant de la grada principal i a banda i banda de la plataforma de televisió, per tal de garantir la il·luminació necessària, atès que comprovada la capacitat portant de les torres existents es conclou que no és viable l'ampliació del nombre de projectors a les torres existents. Aquesta circumstància sobrevinguda obliga a modificar la solució inicials del projecte.

Així mateix d'acord amb les recomanacions de la FIFA s'haurà d'instal·lar en l'àrea auxiliar perimetral del camp gespa artificial donat que en aquest espai s'hi ubiquen habitualment personal de seguretat, fotògrafs, càmeres de tv, aplegapilotes i altres elements vinculats al desenvolupament dels partits i manteniment de la instal·lació, fet que implica una elevada intensitat d'ús i de trànsit de persones i equips i necessàriament ha d'estar anivellat amb el terreny de joc essent necessària la instal·lació de gespa artificial garantint una major resistència al desgast i reduint el manteniment respecte de la gespa híbrida que s'instal·larà en el terreny de joc.

4. Treballs inclosos en l'actuació

La documentació tècnica contempla les següents intervencions en:

- Subministrament i instal·lació de dues torres d'enllumenat amb estructura de suport per als nous projectors. I actuacions complementàries per a la seva instal·lació i legalització.
- Instal·lació de gespa artificial a l'àrea auxiliar perimetral del camp de joc.

5. Cost total de l'actuació

Pressupost execució material:	235.450,88 €
Despeses generals 13%:	30.608,61 €
Benefici industrial 6%:	14.127,05 €
Pressupost base de licitació (IVA exclòs):	280.186,54 €



Baixa 12,48%	34.967,28 €
Sub-total	245.219,25 €
IVA al 21%:	51.496,04 €
Pressupost base de licitació (IVA inclòs)	296.715,30 €

Percentatge que representa l'actuació en relació a l'import d'adjudicació de l'obra:

Pressupost base de licitació:	
Pressupost d'adjudicació:	1.229.761,19 € (IVA exclòs)
PEM d'adjudicació:	1.033.412,76 €
PEM obres complementàries:	235.450,88 €
PEM obres complementàries (aplicant baixa):	206.066,61 €
Percentatge respecte el PEM d'adjudicació:	19,94 %

6. Finançament dels treballs

Els treballs objecte del present encàrrec es finançaran amb fons municipals amb càrrec a l'aplicació pressupostària núm. 30036094/3420/63200000 – 2025 projecte 2024-53-I del pressupost d'inversions municipal vigent.

7. Durada dels treballs

El termini d'execució dels treballs és de 3 mesos.

8. Classificació de les obres

El projecte inicialment aprovat es classificava com a una obra ordinària de reforma d'acord amb l'article 12.1 a) i 12.3 del Decret 170/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i Serveis dels Ens locals (ROAS) en concordança amb l'article 232 apartat 1a) i 3) de la Llei 1/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).

La documentació complementària que es presenta a aprovació no comporta una modificació substancial del projecte original, no altera l'objecte, l'ús, el destí ni les característiques bàsiques de la reforma i és inferior al 20 % del pressupost d'adjudicació del contracte, als efectes de l'article 205.1 de la LCSP. En conseqüència, d'acord amb l'Article 242 de la LCSP, queda eximit aquest expedient del tràmit de nova exposició pública.

9. Contingut del projecte

MEMÒRIA

1) Objecte



- 2) Descripció dels treballs a realitzar
- 3) Estructures
- 4) Instal·lacions
- 5) Seguretat i Salut
- 6) Pla d'obra i termini d'execució
- 7) Termini de garantia
- 8) Revisió de preus
- 9) Pressupost

Annex 1 Estructura
Annex 2 Instal·lacions
Annex 3 Estudi lumínic
Annex 4 Torre de gran alçada

PLEC DE CONDICIONS
PRESSUPOST
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

10. Afectació a l'estabilitat, seguretat o estanquitat de l'edifici.

Pel que fa al compliment de l'article 235 de la LCSP, les obres no afecten en cap cas a l'estabilitat, seguretat o estanquitat de l'edifici.

11. Classificació del contractista:

En data 06/02/2026, mitjançant resolució d'Alcaldia número 2026001298 es van adjudicar les obres a l'empresa Artífex infraestructuras, SL per un import de 1.229.761,19 € (IVA exclòs).

Atès que les obres incloses en la documentació tècnica complementària han esdevingut necessàries durant el transcurs de l'obra principal, i no superen el 20 % respecte l'import d'adjudicació i d'acord amb l'art. 206.1 de la LCSP, seran executades pel mateix contractista.

12. Qualificació urbanística i usos admesos

Consta en l'informe tècnic de supervisió del projecte, emès en data 29/05/2025, que en data 3 de febrer de 2025, la cap del departament de Plànol de la Ciutat va emetre l'informe tècnic en relació a la qualificació urbanística de la parcel·la situada a l' av. dels Vents, núm. 7 de ref. cadastral: 6398901DF3869G. En el sentit que es transcriu a continuació:

«PLANEJAMENT VIGENT:

- Pla General Metropolità (PGM), aprovat definitivament per la CMB el dia 14/07/1976 (BOP 19/07/1976).
- Pla Especial de Reforma Interior (PERI) de Montigalà, aprovat definitivament per la CMB el dia 18/06/1987 (BOP 24/07/1987)..



- Pla Especial de Modificació d'usos dels equipaments a Montigalà, aprovat definitivament per la CUB el dia 01/03/1995 (DOGC 19/05/1995).
- Modificació del PGM de zona verda i equipament esportiu a l'avinguda dels Vents en el sector de Montigalà-Batlòria, aprovat definitivament per la CUB el dia 13/10/1999 (DOGC 25/11/1999).

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL:

- Sòl urbà consolidat.

QUALIFICACIÓ DEL SÒL:

- Sòl destinat a Equipament de nova planta, clau XI.

SUPERFICI I ÚS

- Superfície parcel·la segons dades cadastrals: 32.792 m².
- Ús esportiu (Estadi).»

13. Titularitat de l'immoble

Consta en l'informe de supervisió d'aprovació del projecte que el 21 de gener de 2025 l'arquitecte del Servei de Patrimoni va informar en relació a la propietat de l'immoble en el sentit que es transcriu:

«El bé conegut com «ESTADI MUNICIPAL DE FUTBOL», ubicat a l'avinguda dels Vents s/n., correspon a un equipament municipal amb ús esportiu, inclòs a l'Inventari municipal d'immobles amb el número 478, i amb referència d'actiu F000940 al nou programa de gestió patrimonial A4.

Bé demanial corresponent a una instal·lació esportiva, amb referència cadastral UTM 6398901DF3869G; i amb una zona annexa d'aparcament, zones enjardinades i plataformes d'evacuació amb referència cadastral UTM 6398909DF3869G. Les dues referències cadastrals es corresponen a les finques registrals números 16160 i 4405, respectivament, ambdues del Registre de la Propietat 3 de Badalona i ambdues inscrites a favor de l'Ajuntament de Badalona.

Atès l'anterior el bé de referència està disponible, a efectes de la seva titularitat municipal.»

14. Conclusions i proposta

D'acord amb l'anàlisi dels apartats precedents s'informa:

Es tracta de documentació tècnica complementària al projecte d'adequació a la màxima categoria de futbol de l'estadi municipal de Badalona, aprovat en data 05/08/2025, amb un



munant total en percentatge sobre l'import als efectes de modificació del contracte d'un 19,94 % sobre l'import d'adjudicació del contracte. Aquest fet implica l'aplicació dels articles 42 i 43 del ROAS, atès que la documentació tècnica que s'aprova és producte de causes tècniques imprevistes al temps d'elaborar el projecte i no suposa una alteració substancial de l'objecte del contracte.

Les modificacions proposades són inferiors al 20% del pressupost de les obres.

El director facultatiu de les obres ha fet la corresponent proposta de modificacions que cal introduir per acabar l'obra, mitjançant la documentació tècnica aportada, d'acord amb els apartats a) i b) de l'article 43 del ROAS.

Es tracta d'un immoble de propietat municipal, qualificat urbanísticament d'equipament de nova planta, clau XI, amb ús esportiu.

L'actuació que es proposa s'adapta a l'ús actual de l'immoble i al previst pel planejament vigent.

La documentació tècnica presentada conté la documentació necessària per tal de poder executar l'actuació, d'acord amb l'article 24 i següents del ROAS i l'article 233 de la LCSP, essent suficient la documentació presentada per a definir, valorar i executar les obres.

No és d'aplicació l'article 233.3 de la LCSP atesa la naturalesa, tant de l'obra principal, ja en execució, com la documentació tècnica presentada objecte de supervisió.

Els preus de les unitats d'obra incloses en el pressupost es consideren adequats per a l'execució de l'obra.

Es comprova que es detallen les característiques dels productes amb els que s'han de realitzar les obres i no esmena cap marca o producte, sinó unes característiques tècniques mínimes a complir, d'acord amb l'article 29.2 del ROAS.

Per tant es conclou que la documentació tècnica complementària que s'informa:

- Conté la documentació necessària per tal de procedir a l'aprovació municipal d'acord amb l'article 23.2, i següents que li són d'aplicació del decret 179/1995, de 213 de juny, pel qual s'aprova el Reglaments d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), en concordança amb l'article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic.
- Compleixen amb els requisits establerts en la LCSP per a una obra ordinària de reforma, no afectant en cap cas l'estabilitat, seguretat o estanquitat de les instal·lacions i no comporta una modificació substancial del projecte original, no altera l'objecte, l'ús, el destí ni les característiques bàsiques del projecte aprovat i representa un increment del 19,94 % respecte de l'import d'adjudicació de l'obra i per tant inferior al 20 % establert en l'article 205.1 de la LCSP.
- Què, s'han tingut en compte les disposicions de caire legal i reglamentari, així com la normativa tècnica que resulta d'aplicació, d'acord amb l'article 136 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions Públiques, que fa referència a les funcions



de les oficines de supervisió.

Per tant, als efectes previstos en l'article 235 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, en relació a les competències d'aquest Servei, com a oficina de supervisió de projectes, s'informa favorablement la Documentació complementària al projecte executiu per a l'adequació a la màxima categoria de futbol de l'estadi municipal de Badalona, situat a l'av. Dels Vents, 7, i es proposa la seva aprovació municipal."

2. Consta incorporada acta de la sessió de data 22 de setembre de 2026 de l'Oficina de Supervisió de Projectes (OSP), on s'acorda i es conclou:

"CONCLUSIÓ I ACORD

L'emissió de l'informe tècnic de supervisió dona compliment a l'article 36.1 i 36.3 del ROAS (Decret 79/1995, de 13 de juny), relatiu a l'examen previ del projecte prèvia a l'aprovació, així com a l'article 235 de la LCSP (Llei 9/2017), en relació amb la supervisió de projectes per part de l'Oficina de Supervisió de Projectes en funció del pressupost i l'abast del projecte.

L'informe constata que en la documentació complementària que s'informa s'han tingut en compte les disposicions generals de caire legal i reglamentari, així com la normativa tècnica que li és d'aplicació, i conté la documentació necessària d'acord amb l'establert en l'article 233 de la LCSP i que, per tant, pot ser sotmès a aprovació per l'òrgan competent.

En base als fets exposats i al vot unànim dels assistents s'acorda:

1. Aprovar l'Informe de Supervisió de data 21/09/2026 relatiu a la Documentació complementària al projecte executiu per a l'adequació a la màxima categoria de futbol de l'estadi municipal de Badalona, situat a l'av. Dels Vents, 7, i elevar-lo a l'òrgan municipal competent als efectes de continuació del procediment d'aprovació (...)

3. Consta incorporat en l'expedient electrònic de referència la documentació tècnica complementària que es relaciona en la l'apartat 9 de l'informe tècnic de supervisió en compliment de les previsions contingudes en la normativa d'aplicació.

4. Informe jurídic de caràcter favorable emès en data 7 d'octubre de 2026 per la Cap de Servei Jurídic i Administració General Àmbit Hisenda i Finances, Recursos Interns, Educació, Esports i Seguretat Ciutadana, en relació a l'aprovació de documentació complementària del projecte executiu esmentat.

FONAMENTS JURÍDICS

1. L'article 235 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en endavant (LCSP) relatiu a la Supervisió de projectes disposa el següent: «Abans de l'aprovació del projecte, quan el pressupost base de licitació del contracte d'obres sigui igual o superior a 500.000 euros, IVA



exclòs, els òrgans de contractació han de sol·licitar un informe de les corresponents oficines o unitats de supervisió dels projectes encarregades de verificar que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari i la normativa tècnica que siguin aplicables per a cada tipus de projecte.»

2. L'article 36 del Reglament d'obres, activitats i Serveis dels Ens Locals (ROAS) aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, relatiu a l'examen previ del projecte, disposa que quan els projectes d'obres no hagin estat elaborats pels serveis tècnics del mateix ens local o d'una altra administració, aquells els han d'examinar i emetre un informe sobre el compliment de la normativa i les prescripcions que regulin la matèria i que en qualsevol cas, l'informe ha de ser previ a la tramitació del projecte.

3. L'article 24 del ROAS indica els documents mínims que ha de contenir els projectes que es refereixen a obres locals ordinàries de primer establiment, de reforma o de gran reparació.

4. Vist l'informe tècnic de supervisió de data 22 de setembre de 2026 que s'ha transcrit en els fets d'aquest document que disposa entre d'altres aspectes els que es transcriuen a continuació:

"(...) Per tant es conclou, que la documentació tècnica que s'informa:

- Conté la documentació necessària per tal de procedir a l'aprovació municipal d'acord amb l'article 23.2, i següents que li són d'aplicació del decret 179/1995, de 213 de juny, pel qual s'aprova el Reglaments d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), en concordança amb l'article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic.*
- Compleixen amb els requisits establerts en la LCSP per a una obra ordinària de reforma, no afectant en cap cas l'estabilitat, seguretat o estanquitat de les instal·lacions i no comporta una modificació substancial del projecte original, no altera l'objecte, l'ús, el destí ni les característiques bàsiques del projecte aprovat i representa un increment del 19,94 % respecte de l'import d'adjudicació de l'obra i per tant inferior al 20 % establert en l'article 205.1 de la LCSP.*
- Què, s'han tingut en compte les disposicions de caire legal i reglamentari, així com la normativa tècnica que resulta d'aplicació, d'acord amb l'article 136 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions Públiques, que fa referència a les funcions de les oficines de supervisió.*

Per tant, als efectes previstos en l'article 235 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, en relació a les competències d'aquest Servei, com a oficina de supervisió de projectes, s'informa favorablement la Documentació complementària al projecte executiu per a l'adequació a la màxima categoria de futbol de l'estadi municipal de Badalona, situat a l'av. Dels Vents, 7, i es proposa la seva aprovació municipal.



5. Pel que fa a la classificació de les obres l'informe tècnic posa de manifest que el projecte inicialment aprovat es classificava com a una obra ordinària de reforma d'acord amb l'article 12.1 a) i 12.3 del Decret 170/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i Serveis dels Ens locals (ROAS) en concordança amb l'article 232 apartat 1a) i 3) de la Llei 1/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).

6. L'acta de la sessió de l'Oficina de Supervisió de Projectes que consta incorporada en l'expedient de referència mitjançant la qual s'aprova l'Informe de Supervisió de data 21/09/2026 relatiu a la Documentació complementària al projecte executiu per a l'adequació a la màxima categoria de futbol de l'estadi municipal de Badalona, situat a l'av. Dels Vents, 7, i elevar-lo a l'òrgan municipal competent als efectes de continuació del procediment d'aprovació.

Fa constar el que es transcriu en part suficient a continuació:

L'emissió de l'informe tècnic de supervisió dona compliment a l'article 36.1 i 36.3 del ROAS (Decret 179/1995, de 13 de juny), relatiu a l'examen previ del projecte prèvia a l'aprovació, així com a l'article 235 de la LCSP (Llei 9/2017), en relació amb la supervisió de projectes per part de l'Oficina de Supervisió de Projectes en funció del pressupost i l'abast del projecte.

L'informe constata que en la documentació complementària que s'informa s'han tingut en compte les disposicions generals de caire legal i reglamentari, així com la normativa tècnica que li és d'aplicació, i conté la documentació necessària d'acord amb l'establert en l'article 233 de la LCSP i que, per tant, pot ser sotmès a aprovació per l'òrgan competent.

7. Els articles 42 i 43 del ROAS, l'objecte i procediment de les modificacions dels projectes.

L'article 42 disposa que només es poden introduir modificacions en el projecte d'obres aprovat quan siguin conseqüència de necessitats noves o de causes tècniques imprevistes al temps d'elaborar aquell, sempre que no comportin alteració substancial de l'objecte o de les característiques bàsiques.

L'article 43 pel que fa al procediment disposa en part suficient el que es transcriu a continuació:

Les modificacions del projecte d'obra que representin variació inferior, en més o en menys, al 20% del pressupost de les obres, i que compleixin les condicions que estableix l'article anterior, s'han de tramitar d'acord amb el procediment següent:

a) El director de l'obra ha de formular una proposta de les modificacions a introduir.

b) L'autor del projecte o un altre tècnic que designi la corporació ha de redactar una memòria que ha d'explicitar de forma clara les causes tècniques o les noves necessitats que justifiquen tècnicament la modificació. A aquesta memòria s'hi ha d'acompanyar la documentació tècnica necessària, especialment el pressupost d'execució, el qual s'ha de determinar d'acord amb les normes de contractació.

(...)

L'informe tècnic de supervisió informa el següent:



Es tracta de documentació tècnica complementària al projecte d'adequació a la màxima categoria de futbol de l'estadi municipal de Badalona, aprovat en data 05/08/2025, amb un muntant total en percentatge sobre l'import als efectes de modificació del contracte d'un 19,94 % sobre l'import d'adjudicació del contracte.

Aquest fet implica l'aplicació dels articles 42 i 43 del ROAS, atès que la documentació tècnica que s'aprova és producte de causes tècniques imprevistes al temps d'elaborar el projecte i no suposa una alteració substancial de l'objecte del contracte. Les modificacions proposades són inferiors al 20% del pressupost de les obres.

El director facultatiu de les obres ha fet la corresponent proposta de modificacions que cal introduir per acabar l'obra, mitjançant la documentació tècnica aportada, d'acord amb els apartats a) i b) de l'article 43 del ROAS.

Es tracta d'un immoble de propietat municipal, qualificat urbanísticament d'equipament de nova planta, clau XI, amb ús esportiu. L'actuació que es proposa s'adapta a l'ús actual de l'immoble i al previst pel planejament vigent.

La documentació tècnica presentada conté la documentació necessària per tal de poder executar l'actuació, d'acord amb l'article 24 i següents del ROAS i l'article 233 de la LCSP, essent suficient la documentació presentada per a definir, valorar i executar les obres. No és d'aplicació l'article 233.3 de la LCSP atesa la naturalesa, tant de l'obra principal, ja en execució, com la documentació tècnica presentada objecte de supervisió.

Els preus de les unitats d'obra incloses en el pressupost es consideren adequats per a l'execució de l'obra. Es comprova que es detallen les característiques dels productes amb els que s'han de realitzar les obres i no esmena cap marca o producte, sinó unes característiques tècniques mínimes a complir, d'acord amb l'article 29.2 del ROAS.

8. D'acord amb el que disposen els articles 205.1 i 242 de la LCSP i el que disposa l'informe tècnic de supervisió, la documentació complementària que es presenta a aprovació no comporta una modificació substancial del projecte original, no altera l'objecte, l'ús, el destí ni les característiques bàsiques de la reforma i és inferior al 20 % del pressupost d'adjudicació del contracte, als efectes de l'article 205.1 de la LCSP i en conseqüència, d'acord amb l'Article 242 de la LCSP, queda eximit aquest expedient del tràmit de nova exposició pública.

9. L'article 231 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, estableix que l'aprovació del projecte correspon a l'òrgan de contractació llevat que aquesta competència estigui específicament atribuïda a un altre òrgan per una norma jurídica. Igualment, l'article 38 del ROAS estipula que l'aprovació dels projectes d'obres ordinàries correspon als diferents òrgans dels ens locals, segons la distribució de competències prevista a la legislació de règim local.

L'article 21.1 o) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i l'article 53.1 apartat p) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix la competència de l'alcalde per a l'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost. D'acord amb el cartipàs municipal vigent és competent per aprovar aquest projecte la 1a.Tinença d'Alcaldia de Projecte de Ciutat, Promoció Econòmica, Governança, Cultura, Educació i Ciutadana, d'acord amb la resolució d'alcaldia



de nomenament dels tinents d'alcaldia i delegacions d'atribucions, número 2024012867 de data 02 de desembre de 2024, on en el punt sisè es detalla dins de cada àmbit que entre d'altres li correspon, l'execució del manteniment i conservació d'edificis i instal·lacions municipals mitjançant la contractació de serveis, redacció de projectes d'obres de reforma, reparació i millora dels equipaments i instal·lacions municipal.

10. La resolució d'aprovació de l'esmentada documentació complementària, s'haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la corporació.

Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, RESOLC:

PRIMER.- Aprovar la documentació tècnica complementària del projecte executiu per a l'adequació a la màxima categoria de futbol de l'estadi municipal de Badalona, situat a l'av. Dels Vents, 7, de conformitat amb l'Informe tècnic de Supervisió emès pel cap del departament de projectes i obres de manteniment i la cap del Servei de Manteniment d'Edificis i Instal·lacions Municipals en dates 21 i 22 de setembre de 2026 respectivament, i l'Acta de l'Oficina de Supervisió de Projectes (OSP) de data 22 de setembre de 2026 i la resta de documentació que consta incorporada en l'expedient electrònic de referència i els fets i fonaments de dret que integren aquest document.

SEGON.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província i inserir-la al tauler d'anuncis de la Corporació.

TERCER.- Comunicar que contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i de conformitat amb els arts.123 i 124 de la Llei 39/2015 de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els següents recursos:

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte, dins el termini d'un mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació.

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, davant la Secció Contenciosa Administrativa del Tribunal d'Instància de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació.

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant la Secció Contenciosa Administrativa del Tribunal d'Instància de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de la Llei 29/1998 del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Signatures:

Cristina Agüera Gago, 1a. Tinent d'Alcaldia i Regidora de Projecte de Ciutat,
Promoció Econòmica, Governança, Cultura, Educació i Ciutadania - 08/10/2026
(Per delegació d'Alcaldia. Resolució núm. 2024012867)

Document signat electrònicament (Llei 39/2015). L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 16354717541174456775 en <https://seu.badalona.cat/validacio>

Ajuntament de Badalona - NIF P0801500J - Plaça La Vila, 1 - 08911



Número de resolució: 2026013205